

# Y PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI Cyfarfod Eithriadol

Mon 16 March 2026, 10:00 - 11:00

Microsoft teams

## Agenda

### 10:00 - 10:05 1. MATERION RHAGARWEINIOL 5 min

#### 1.1. Croeso a chyflwyniadau

I'w Nodi Cadeirydd

#### 1.2. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

I'w Nodi Cadeirydd

#### 1.3. Datganiadau o Fuddiant

I'w Nodi Cadeirydd

### 10:05 - 11:00 2. PRIF AGENDA 55 min

#### 2.1. Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf

I'w Gymeradwyo Cadeirydd

- Cyhoeddus
- Crynodeb preifat

2.1i DRAFT PDC Minutes PUBLIC 05 February 2026-en-cy-C.pdf (16 pages)

2.1ii Draft PDC Minutes Private Abridged 05 February 2026-en-cy-C.pdf (3 pages)

#### 2.2. Cofnod Gweithredu (Nid oes unrhyw gamau gweithredu agored ar y cofnod)

I'w Draford Cadeirydd

#### 2.3. Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun Gwella

I'w Sicrwydd Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd

2.3 Escalation Status Improvement Plan Update March 26.pdf (6 pages)

#### 2.4. Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni

I'w Gymeradwyo Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd

2.4 PDC Terms of Reference .pdf (4 pages)

### 11:00 - 11:00 3. MATERION I GLOI 0 min

#### 3.1. Unrhyw Faterion Brys Eraill

I'w Draford Cadeirydd

#### 3.2. Dyddiad y cyfarfod nesaf: 30 Ebrill 2026



## PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – CYHOEDDUS

### COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

🕒 09:30-12:40

📅 05 Chwefror 2026



MS Teams

Yn Bresennol (Aelodau)	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
David Selway	DS	Cadeirydd y Pwyllgor	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Cadeirydd Dros Dro'r Bwrdd	IGDC
Marian Wyn Jones	MJ	Aelod Annibynnol	IGDC
Rowan Gardner	RG	Aelod Annibynnol	IGDC

Yn Bresennol	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	IGDC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol   Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Sam Hall	SH	Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl.	IGDC
Rhidian Hurle	RH	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	IGDC
Sam Lloyd	SL	Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau	IGDC
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol   Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Meghan Morris	MM	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio	IGDC
Lee Mullin	LM	Cyfarwyddwr Rhaglen	IGDC
Belinda Mills	BM	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol/Risg	IGDC

#### Acronymau

AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	WPAS	System Gweinyddu Cleifion Cymru
-----	--------------------------	------	---------------------------------



NDR	Adnodd Data Cenedlaethol	LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru
SRO	Uwch Swyddog Cyfrifol	BAU	Busnes fel Arfer
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd	WICIS	System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol	IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	LIMS	System Rheoli Gwybodaeth Labordy
BIPAB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	BIPCTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
LIC	Llywodraeth Cymru	PDC	Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni
DMC	Mamolaeth Ddigidol Cymru	OBC	Achos Busnes Amlinello
EPS	Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig	RISP	Caffael y System Gwybodeg Radioleg
UAT	Profion Derbynioldeb Defnyddwyr	CDR	Storfa Data Gofal
BIPBC	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	LIC	Llywodraeth Cymru
IQPD	Cynllunio a Darparu Ansawdd Integredig	WIVS	Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru
BIPBA	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe	DDaT	Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu i'w Gofnodi
<b>RHAN 1 – MATERION RHAGARWEINIOL</b>			
1.1	<p><b>Croeso a Chyflwyniadau</b></p> <p>Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Pwyllgor Cyflenwi Rhaglenni Iechyd a Gofal Digidol Cymru a rhoddodd groeso estynedig i Meghann Morris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio, yn ei chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Cyflenwi Rhaglenni.</p> <p>Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw tŷ ynghylch agweddau technegol ar gofnodi'r cyfarfod, yr egwyl arfaethedig, a'r disgwyliadau o ran ymddygiad safonol.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	<p><b>Ymddiheuriadau am Absenoldeb</b></p> <p>Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	<p><b>Datganiadau o Fuddiant</b></p> <p>Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
<b>RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO</b>			
2.1	<p><b>Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cyhoeddus</li> </ul>	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Chwefror 2026  
 "Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preifat</li> </ul> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>GYMERADWYO</b> cofnodion y cyfarfod diwethaf.</p>		
2.2	<p><b>Blaengynllun Gwaith</b></p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> Blaengynllun Gwaith</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.3	<p><b>Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni</b></p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>GYMERADWYO</b> Adroddiad Blynyddol 2025/26 y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni i'w <b>GYMERADWYO</b> i Fwrdd yr AIA</p>	Cadarnhawyd	Dim i'w nodi
2.4	<p><b>Hunanesiad Effeithiolrwydd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni</b></p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI</b> cynnwys yr adroddiad a chanfyddiadau'r arolwg.</p>	Nodwyd	Dim i'w Nodi
2.5	<p><b>Cylch Busnes y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni</b></p> <p>Penderfynodd y <b>Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>GYMERADWYO</b> Cylch Busnes Blynyddol Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni IGDC.</p>	Cymeradwywyd	Dim i'w Nodi
2.6	<p><b>Archwilio Mewnol – Rheoli Rhaglenni</b></p> <p>Nododd IE fod yr adroddiad Archwilio Mewnol eisoes wedi'i adolygu gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, dan gadeiryddiaeth yr Aelod Annibynnol, gyda chydweithwyr mewnol yn bresennol.</p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> adroddiad</p>	Nodwyd	Dim i'w Nodi
<b>RHAN 3 - PRIF AGENDA</b>			
3.1	<p><b>Cofnod Gweithredu (0)</b></p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> Cofnod Gweithredu.</p>	Trafodwyd	Dim i'w nodi
<b>RHAN 4 - ER SICRWYDD</b>			
4.1	<p><b>Adroddiadau Sicrwydd Blynyddol</b></p> <p>Cyflwynodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, yr adroddiad gan nodi ei fod yn darparu diweddariadau blynyddol treigl ar raglenni mawr. Roedd yr agenda'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen Pontio i'r Cwmwl a dadgrynhai WPAS (cam cau) gan y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Fframwaith Systemau Meddygon Teulu ar symud i un cyflenwr system Meddygon Teulu gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl. Roedd eitem fer yn ymdrin â newidiadau llywodraethu ar gyfer Ap GIG Cymru wrth iddo symud o raglen i gynnyrch, gyda chyfrifoldeb llawn yn trosglwyddo i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl o fis Ebrill</p>	Rhoddyd sicrwydd	Dim i'w Nodi

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



ymlaen.

### Rhaglen Mudo i'r Cwmwl

Cyflwynodd Sam Lloyd (SL), Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, ddiweddariad ar y Rhaglen Pontio i'r Cwmwl, sy'n anelu at fudo cymwysiadau a gwasanaethau o ganolfannau data ar y safle i lwyfannau cwmwl diogel a modern er mwyn gwella gwydnwch, diogelwch, graddadwyedd ac effeithlonrwydd.

Mae'r rhaglen yn cefnogi symudiad IGDC i fodel gweithredu sy'n canolbwyntio ar y cynnyrch, gan alluogi mwy o awtomeiddio, hunanwasanaeth a chyflenwi cyflymach, tra hefyd yn mynd i'r afael â newid sefydliadol trwy hyfforddi staff a ffyrdd newydd o weithio mewn amgylchedd cwmwl yn gyntaf. Mae'n cynrychioli symud o fuddsoddi cyfalaf i fodel cost sy'n seiliedig ar ddefnydd ac mae'n canolbwyntio ar osgoi costau yn hytrach na lleihau costau cyffredinol.

- Mae'r rhaglen yn gymhleth ac yn cynnwys sawl cyflenwr, wedi'i strwythuro o amgylch tair prif ffrwd waith: darparu seilwaith, mudo ac optimeiddio gwasanaethau, a newid sefydliadol. Mae'n cynnwys mudo tua 100 o wasanaethau sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal ar tua 1,600 o weinyddion ar y safle, gan ddefnyddio dull graddol i leihau aflonyddwch a chynnal parhad gwasanaeth.
- Mae fframweithiau llywodraethu, diogelwch a gweithredol cryf yn cael eu rhoi ar waith, ochr yn ochr â ffrwd waith seiberddiogelwch bwrpasol i sicrhau bod amgylcheddau cwmwl wedi'u ffurfweddu a'u rheoli'n gywir.
- Mae rhannu gwybodaeth gyda system ehangach GIG Cymru yn elfen graidd o'r rhaglen, gyda dysgu, safonau a chymunedau ymarfer yn cael eu datblygu i gefnogi eraill ar deithiau tebyg.
- Yn ariannol, er y disgwylir i gostau seilwaith cyffredinol ar draws GIG Cymru barhau i godi oherwydd chwyddiant digidol, rhagwelir y bydd y rhaglen yn osgoi tua £19 miliwn mewn costau dros ddeng mlynedd os caiff ei rheoli'n ofalus.
- Mae manteision cynnar eisoes wedi'u gwireddu, gan gynnwys contract Azure newydd a gynyddodd ddisgowntiau cwmwl o 15% i 24%, dyluniadau seilwaith cwmwl safonol a rennir ar draws GIG Cymru, trefniadau wrth gefn gwell a datrysiadau wal dân mwy cost-effeithiol.
- Mae manteision ychwanegol yn cynnwys dibynadwyedd gwasanaeth gwell, llai o ddigwyddiadau mawr, seiberddiogelwch cryfach, datblygu a defnyddio gwasanaethau digidol yn gyflymach, ac enillion cynaliadwyedd o seilwaith cwmwl mwy effeithlon o ran ynni.
- Mae'r cynnydd hyd yma yn cynnwys cwblhau dylunio saerñaeth cwmwl lefel uchel, symud

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



ymlaen i ddyfunio manwl trwy weithdai ar draws y sefydliad, caffael partneriaid mudo a newid sefydliadol, a datblygu'r model gweithredu, strategaeth cwmwl a fframwaith gwireddu buddion yn weithredol.

- Er gwaethaf heriau sy'n gysylltiedig â chymhlethdod technegol, sgiliau, dibyniaeth ar gyflenwyr, amserlenni caffael a rheolaeth ariannol, mae'r rhaglen yn parhau i fod ar y trywydd iawn i'w chwblhau erbyn mis Mawrth 2028, gyda chynnydd a cherrig milltir yn cael eu monitro'n agos a'u hadrodd i Lywodraeth Cymru.

### **Gweinyddu Cleifion Cymru WPAS (Dadgyfuno a mudo)**

Cyflwynodd Sam Lloyd (SL), Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, yr adroddiad gan nodi bod rhaglen dadgrynhai a mudo WPAS wedi cau'n llwyddiannus, a alluogodd drosglwyddo data cleifion Pen-y-bont ar Ogwr o system PAS Cymru Bae Abertawe i system Cwm Taf.

- Cafodd y rhaglen, a oedd i fod i gael ei chwblhau yn 2020 yn wreiddiol, ei gohirio gan y pandemig a blaenoriaethau cystadleuol, gan gynnwys uno PAS Betsi Cadwaladr, gyda dyddiad cwblhau diwygiedig o fis Mai 2025.
- Aeth yn fyw yn llwyddiannus rhwng 16 a 19 Mai 2025 ac mae bellach wedi'i gau'n ffurfiol. Cwblhawyd yr holl weithgareddau mudo, profi a chefnogi o fewn y gyllideb y cytunwyd arni o £3.3 miliwn, a rannwyd rhwng y byrddau iechyd ac Iechyd Digidol a Gofal Cymru.
- Cefnogodd cyfnod gwarant ôl-fynd-yn-fyw fyrddau iechyd i ddatrys problemau mudo a daeth i ben ar 30 Medi 2025, gyda phob problem wedi'i chau.
- Cyfarfu'r Bwrdd Rhaglen terfynol ar 8 Rhagfyr 2025 a chymeradwyodd y cau'n ffurfiol.
- Cyflawnodd y rhaglen ei hamcanion drwy fudo data Pen-y-bont ar Ogwr yn llwyddiannus o System Gweinyddu Cleifion Bae Abertawe i System Gweinyddu Cleifion Cwm Taf, gan sicrhau cywirdeb a pharhad data ar draws systemau hwyrach.
- Er bod rhai cerrig milltir wedi'u gohirio oherwydd cymhlethdod, cyflawnwyd y dyddiadau cyflawni cyffredinol drwy gydweithrediad cryf ar draws y sefydliad.
- Tynnodd gwersi allweddol sylw at bwysigrwydd adolygiadau cynharach o strwythur rhaglenni, cynllunio amgylchedd prawf gwell a mynd i'r afael ag anghysondebau mewn safonau data.
- Mae'r holl faterion sy'n weddill wedi'u datrys, mae'r risgiau sy'n weddill wedi'u trosglwyddo i gofrestrau busnes fel arfer, ac mae'r adroddiad terfynol ar gau'r rhaglen a'r gwersi a ddysgwyd wedi'i gyflwyno i'r pwyllgor.

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



	<p><b>Fframwaith Systemau Meddygon Teulu</b></p> <p>Cyflwynodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, yr adroddiad gan nodi'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mae Fframwaith Systemau Meddygon Teulu yn darparu systemau TG clinigol ar gyfer 369 o bractisiau yng Nghymru, gan gefnogi apwyntiadau, atgyfeiriadau, rhagnodi, cefnogi penderfyniadau, llifoedd gwaith, a mynediad i ddinasyddion drwy ap GIG Cymru. Ar ôl i INPS dynnu'n ôl o Gymru ym mis Rhagfyr 2024, bu'n rhaid i 198 o bractisiau fudo i EMIS Web, gan effeithio ar 1.3 miliwn o gleifion.</li> <li>Rheolodd IGDC ddigwyddiad mawr, cynhaliodd barhad gwasanaeth, a throsglwyddodd arferion i One Advanced erbyn mis Awst 2025. Roedd y gwersi allweddol yn cynnwys gwella parhad busnes, gwiriadau ariannol cyflenwyr, caffael, cynlluniau ymadael â chontractau, a mynediad at ddata hanfodol.</li> <li>Cyflymodd y mudo o 2 i 4 practis yr wythnos, gyda 129 o 193 o bractisiau bellach wedi'u mudo, gan gadw'r cwblhau ar y trywydd iawn erbyn mis Mai 2026. Mae tua 3,841 o staff wedi newid gyda'r aflonyddwch lleiaf posibl, ac mae adborth ymarfer wedi bod dros 95% yn gadarnhaol.</li> <li>Mae'r camau nesaf yn cynnwys cwblhau mudo erbyn mis Mai 2026, datgomisiynu systemau INPS/One Advanced erbyn ail chwarter y flwyddyn ariannol newydd a chau'r rhaglen.</li> <li>Disgwylir i symud at un cyflenwr leihau cymhlethdod gweithredol, gwella rhannu gwybodaeth glinigol, gwella symudedd staff, a chryfhau partneriaeth strategol ag EMIS.</li> </ul> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> Adroddiad er <b>SICRWYDD</b>.</p>		
<p>4.2</p> <p>Mills Belinda 10/03/2026 15:35:31</p>	<p><b>Newidiadau i Lywodraethu Rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd</b></p> <p>Cyflwynodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, yr adroddiad gan nodi'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mae rhaglen DSPP, a ddatblygodd Ap GIG Cymru, bellach mewn Cyfnod Beta Cyhoeddus. Gyda'r rhaglen yn dod i ben ym mis Mawrth, bydd yr ap yn trosglwyddo i reolaeth barhaus o fewn cyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl IGDC.</li> <li>Mae tîm cynnyrch amlddisgyblaethol mewnol yn cael ei sefydlu i ganolbwyntio ar ddylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gwelliant parhaus, a</li> </ul>	<p>Nodwyd</p>	<p>Dim i'w Nodi</p>

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



	<p>blaenoriaethu yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O fis Ebrill ymlaen, bydd llywodraethu'n symud i strwythur tair haen, gyda grŵp goruchwylio gwasanaethau digidol sy'n wynebu cleifion yn darparu cyfeiriad strategol ac aliniad polisi.</li> <li>Bydd tîm cynnyrch yr ap yn rheoli'r ddarpariaeth, y map ffordd datblygu, a blaenoriaethu ôl-groniad, gan ganolbwyntio ar wasanaethau cydgysylltiedig a llwybrau gofal cyfan. Bydd grwpiau defnyddwyr estynedig a dadansoddeg well yn cefnogi ymchwil, profi a gwerthuso defnydd, defnyddioldeb a gwerth.</li> <li>Mae gwaith hefyd ar y gweill i ddiffinio adrodd ar ddatblygu cynnyrch a chanlyniadau ochr yn ochr â rhaglenni mawr, gan sicrhau gwelededd, buddsoddiad effeithiol, a chyflenwi cyflym o fuddion sy'n canolbwyntio ar y claf.</li> </ul> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b></p> <p><b>NODI'R</b> adroddiad</p>		
--	---	--	--

**RHAN 5 – LLYWODRAETHU, RISG, PERFFORMIAD A SICRWYDD**

<p>5.1</p>	<p><b>Adroddiad Rhaglenni Mawr</b> Cyflwynodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, yr adroddiad, a nododd fod yr adroddiad yn canolbwyntio ar y rhaglenni â'r flaenoriaeth uchaf er mwyn cynnal tryloywder heb orlwytho aelodau. Tynnodd IE sylw at amgylchedd llywodraethu cymhleth, gan bwysleisio rôl y pwyllgor wrth roi sicrwydd i'r cyhoedd, a nododd fod y tri i chwe mis nesaf yn hanfodol ar gyfer symud sawl rhaglen tuag at gau. Mae rheoli portffolio wedi gwella trwy offer digidol newydd sy'n gwella cysondeb, gwelededd ac adrodd.</p> <p>Er bod y portffolio cyffredinol yn sefydlog, mae rhai rhaglenni'n parhau i fod yn Goch neu'n Felyn-Coch, pob un â llwybr diffiniedig i Wyrdd. Mae LIMS yn parhau i fod yn goch oherwydd ei gymhlethdod, tra bod disodli RISP PACS, Cysylltu Gofal, a DSPP yn felyn-coch oherwydd pwysau cyflawni ac amseru cyllido. Disgwylir cyllid DSPP y tu hwnt i fis Mawrth ond nid yw wedi'i gadarnhau eto.</p> <p>Mae cau tair rhaglen yn cynnwys CANISC, Datgymalu WPAS Pen-y-bont ar Ogwr, a Phrosiect Trawsffiniol Powys. Mae uwchraddio sicrwydd lefel uchel yn parhau ar gyfer LIMS, RISP, a WICIS, gan ddenu sylw ar draws y system a'r llywodraeth.</p> <p><b>System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru</b></p> <p>Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd</li> </ul>	<p>Nodwyd</p>	<p>Dim i'w nodi</p>
------------	--	---------------	---------------------

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



llwyd “Heb ei Asesu”

- Roedd rhaglen WICIS wedi cael ei gohirio ar gyfer adolygiad, ond mae gweinidogion Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau eu bod am iddi fwrw ymlaen.
- Y cam nesaf yw egluro cwmpas a manyleb y rhaglen, gan sicrhau bod pob Bwrdd Iechyd yn cytuno ar flaenoriaethau allweddol.
- Mae llywodraethu wedi'i gryfhau gyda Chadeirydd Goruchwylio Rhaglen newydd a grwpiau Cyngori Clinigol a Thechnegol cryf.
- Bydd y rhaglen yn gweithio drwy'r fanyleb ac yn cyflwyno casgliadau i fwrdd arweinyddiaeth DDAT ar 19 Mawrth 2026.
- Mae Prif Weithredwr IGDC yn cyfarfod â Phrif Weithredwr y cyflenwr, Ascom, i gefnogi cynnydd.
- Pwysleisiodd MS fod angen gwaith pellach dros y misoedd nesaf i gyrraedd safbwynt clir.

### Caffael System Gwybodaeth Radioleg

Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Melyn–Coch”
- Rhaglen RISP yw'r rhaglen genedlaethol sy'n disodli'r system radioleg a ddefnyddir ar gyfer amserlennu ac adrodd ar sganiau ar draws holl Fyrddau Iechyd Cymru. Philips yw'r cyflenwr, ac mae'r rhaglen hanner ffordd drwy'r broses weithredu.
- Mae'r Academi Delweddu Genedlaethol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi mynd yn fyw gyda'r datrysiad RISP newydd; mae Cwm Taf Morgannwg wedi'i drefnu i fynd yn fyw ym mis Mawrth 2026, ac yna Byrddau Iechyd eraill yn Ch1 y flwyddyn ariannol nesaf.
- Mae IGDC yn darparu cefnogaeth rheoli contractau ychwanegol a goruchwyliaeth strategol, gan gynnwys cyfarfodydd rheolaidd â Rheolwr Gyfarwyddwr Philips.

### System Rheoli Gwybodaeth Labordy

Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Coch”
- Mae rhaglen LIMS yn gyflwyniad cenedlaethol o system labordy newydd, sy'n gweithredu o dan gynllun lliniaru oherwydd problemau contract blaenorol.
- Nodwyd bod rhaglen LIMS yn rhaglen a redir yn genedlaethol, sy'n defnyddio un ateb ar draws holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau Cymru, dan

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



arweiniad Tîm Rhaglen canolog gydag ymgysylltiad cryf â rhanddeiliaid.

- Mae'r rhaglen wedi symud trwy Gyfran 1 (mynd yn fyw'n dechnegol) a Chyfran 2 (mynd yn fyw'n swyddogaethol ar gyfer Patholeg Gellog ac Androleg), sydd bellach yn fyw ledled Cymru ac yn perfformio fel y disgwylir.
- Mae Cyfran 3 (Microbioleg a Sgrinio Serfigol) ar y trywydd iawn ar gyfer Ch1 y flwyddyn nesaf, tra bod gwyddorau gwaed a swyddogaethau trallwysiad gwaed yn parhau i fod y mwyaf cymhleth ac yn achosi oedi.
- Mae dyddiadau clir ar gyfer datrys diffygion a swyddogaeth sy'n weddill wedi'u cytuno gyda'r cyflenwr, gyda chefnogaeth profi allanol wedi'i threfnu i leddfu'r pwysau ar Fyrddau lechyd.
- Mae galwadau uwchgyfeirio wythnosol gyda Phrif Weithredwyr, Cyfarwyddwyr Cyllid, a Chyfarwyddwyr Digidol ar waith i sicrhau ffocws ar y system gyfan.
- Disgwylir i'r rhaglen ymestyn i'r flwyddyn ariannol nesaf, gyda'r camau gweithredu terfynol yn cael eu cydlynu'n ofalus gyda phob Bwrdd lechyd.

#### **Cytundeb Microsoft 365 Enterprise**

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau (SL), sylw at:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd "Gwyrdd"
- Mae Cytundeb Menter M365 yn sail i gydweithio a diogelwch ar draws GIG Cymru trwy offer fel Teams, Office, SharePoint, OneDrive, diogelwch e-bost, a gwrthfeirws.
- Ar hyn o bryd mae GIG Cymru yn gweithredu o dan un cytundeb Cymru gyfan, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn o dymor pum mlynedd sy'n dod i ben ar 30 Mehefin 2026.
- Mae'r opsiynau'n cynnwys ymestyn y cytundeb presennol i flwyddyn pump neu negodi cytundeb newydd sy'n dechrau ym mis Mehefin.
- Y ffocws yw sicrhau'r prisiau gorau, sicrhau mynediad at alluoedd sy'n dod i'r amlwg fel deallusrwydd artiffisial, a rheoli pwysau chwyddiant digidol.
- Mae dull cydweithredol ar y gweill, sy'n cynnwys bwrdd prosiect gyda chynrychiolaeth ddigidol, clinigol, cyllid a chaffael ar draws holl sefydliadau GIG Cymru, gyda chefnogaeth tasglu sy'n dilysu gofynion trwyddedu.
- Unwaith y cytunir ar gytundeb cyffredinol, bydd costau'n cael eu hailgodi ar sefydliadau unigol i'w cymeradwyo gan y Bwrdd.
- Mae'r amserlen arfaethedig yn anelu at gymeradwyaethau'r Bwrdd ym mis Mawrth, cadarnhad gan Fwrdd IGDC ym mis Mai 2026, a dechrau'r contract ar 1 Gorffennaf 2026.

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:31



### Moddion Digidol

#### Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS)

Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Melyn–Gwyrdd”.
- Mae EPS yn galluogi presgripsiynau digidol yn bennaf mewn gofal sylfaenol, gyda chynlluniau i ymestyn i ofal eilaidd.
- Mae'r rhaglen yn gymhleth, gan gynnwys saith cyflenwr meddalwedd fferyllfa gymunedol, un cyflenwr meddyg teulu, 375+ o feddygfeydd teulu, a seilwaith ledled y DU.
- Mae'r cyfnod cyflwyno yn mynd rhagddo'n dda. Mae 40% o bractisiau meddygon teulu, 80% o Fferyllfeydd Cymunedol, a phob contractwr offer dosbarthu 100% yn fyw; mae 25% o'r holl bresgripsiynau bellach yn ddigidol.
- Disgwylir i'r cyflwyniad gael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2026, bron i flwyddyn cyn yr amserlen wreiddiol, ar ôl arafu dros dro i gefnogi mudo systemau meddygon teulu.
- Mae nodweddion newydd sy'n cael eu datblygu yn cynnwys Presgripsiynau Fferyllfa Heb Enwebiad (cod bar yn ap GIG Cymru) ac Integreiddio â phresgripsiynau cleifion allanol ysbytai.
- Mae'r rhaglen wedi'i graddio'n felyn-gwyrdd oherwydd trefniadau ariannu parhaus heb eu cadarnhau ar ôl ei chyflwyno.

#### Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau Electronig (EPMA)

Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Melyn–Gwyrdd”.
- Mae EPMA yn rhaglen gymorth genedlaethol ar gyfer gweithredu e-Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau ar draws pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru.
- Er bod Fframwaith Caffael Cenedlaethol wedi'i sefydlu, mae Byrddau Iechyd unigol a rhai ymddiriedolaethau yn caffael o'r fframwaith hwn ac yn rheoli eu gweithrediadau lleol eu hunain.
- Mae'r gweithgareddau hyn yn cael eu hariannu gan, ac yn atebol i, Lywodraeth Cymru. Mae IGDC yn darparu cefnogaeth ganolog, gwersi a ddysgwyd, Cymuned Wybodaeth, cyngor a safonau ar agweddau technegol, ac yn rheoli'r Storfa Feddyginiaethau a Rennir (SMR).
- Mae pob Bwrdd Iechyd bellach wedi dewis eu cyflenwyr fframwaith ac yn bwrw ymlaen â'r gweithrediad.
- Mae Cymru yn gweithredu dull aml-werthwr, gyda

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn fyw ar Nervecentre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn mynd yn fyw yn ddiweddar gyda Better.

- Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynrychioli carreg filltir allweddol gan mai dyma'r sefydliad cyntaf sy'n defnyddio Better a'r system EPMA gyntaf i gysylltu'n llwyddiannus â'r storfa negeseuon a rennir.
- Fel arfer, mae byrddau Iechyd yn dechrau cyflwyno mewn un neu ddau leoliad cyn ehangu'n ehangach, gydag amserlen gyflwyno brysur ond a reolir yn lleol wedi'i chynllunio ar draws y flwyddyn.
- Mae'r cyflwyniadau'n dilyn dull "tir ac ehangu", gydag amserlen brysur ar gyfer mwy o gyfnodau mynd yn fyw eleni.
- Mae'r rhaglen yn elwa o gadeiryddion allanol cryf a chyfranogiad agos gan y Prif Swyddog Fferyllol yn Llywodraeth Cymru.
- Mae sylw'n troi at fap ffordd moddion digidol y dyfodol, gyda chwblhau EPS ac EPMA yn cael ei ystyried yn cyrraedd llinell sylfaen ar gyfer gwaith strategol pellach.

### Hwb Integreiddio

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau (SL), sylw at:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd "Melyn-Gwyrdd".
- Mae'r Hwb Integreiddio yn galluogi cyfnewid data rhwng dros 100 o systemau IGDC ac mae'n ganolog i weithrediadau digidol GIG Cymru.
- Ar hyn o bryd, mae tua 300 o lifoedd gwybodaeth annibynnol yn rhedeg trwy blatfform SaaS perchnogol; y nod yw moderneiddio i blatfform brodorol i'r cwmwl a lleihau llifoedd yn hanner er effeithlonrwydd. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd, yn cyflymu'r broses o sefydlu systemau newydd, yn lleihau'r pwysau ar y tîm integreiddio ac yn gwella ymatebolrwydd i geisiadau'r Bwrdd Iechyd.
- Mae'r platfform newydd, a ddatblygwyd gyda phartner allanol ond sy'n eiddo i IGDC, mewn cyfnod beta preifat gyda llifoedd prawf yn rhedeg, ac mae'r lliw cynhyrchu byw cyntaf wedi'i drefnu ar gyfer 10 Chwefror 2026.
- Mae'r rhaglen yn cynnwys newid busnes sylweddol, yn enwedig i dimau sy'n rheoli'r platfform presennol, gyda ffocws cryf ar drosglwyddo gwybodaeth o'r partner allanol i staff mewnol.
- Y cynllun yw newid i wasanaeth a ddarperir yn fewnol i raddau helaeth ar ddechrau'r flwyddyn ariannol nesaf, er bod rhai risgiau'n gysylltiedig â

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



recriwtio rolau arbenigol allweddol i gefnogi'r newid hwn.

### **Y Saernïaeth Darged Genedlaethol**

Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Melyn–Gwyrdd”.
- Adroddodd IE fod y prosiect ar y trywydd iawn i gwblhau ei garreg filltir olaf ar gyfer 2025–26, sef cyflwyno cynllun buddsoddi strategol drafft erbyn diwedd mis Mawrth.
- Mae'r ymgynghorwyr a'r tîm mewnol yn gweithio'n gyflym i gyrraedd y dyddiad cau hwn.

### **Adnodd Data Cenedlaethol**

Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “Melyn–Gwyrdd”.
- Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol yn rhaglen bartneriaeth fawr, gyda thua thraean o'r cyllid yn cael ei ddsbarthu i Fyrddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru.
- Dros y tri mis diwethaf, mae'r rhaglen wedi canolbwyntio ar weithgareddau nad oeddent wedi'u cynllunio'n wreiddiol yng Nghyfnod 4, yn enwedig llwybro apwyntiadau ysbyty ac atgyfeiriadau rhestr aros i lwyfan gofal uniongyrchol (CDR) yr Adnodd Data Cenedlaethol.
- Aeth chwe Bwrdd Iechyd yn fyw ddiwedd mis Hydref, gyda Chaerdydd a'r Fro yn dilyn ym mis Ionawr, gan gyflawni sylw llawn ledled Cymru. Mae tua 1.2–1.3 miliwn o apwyntiadau'n llifo i'r CDR bob wythnos, gyda dros 100,000 o apwyntiadau i'w gweld yn yr ap sy'n wynebu'r cleifion.
- Roedd darn arwyddocaol arall o waith yn cynnwys rhyddhau ar ôl ailchwarae mamolaeth, ac integreiddio trosglwyddo. Cyflwynodd Byrddau Iechyd gais newydd ym mis Hydref, er y tybiwyd yn wreiddiol nad oedd ei angen, a gyflwynwyd erbyn canol mis Tachwedd. Er bod y timau wedi cyflawni'n llwyddiannus, fe wnaeth adleoli adnoddau ohirio rhywfaint o waith arall a gynlluniwyd, ac mae'r rhaglen bellach yn anelu at ei hadfer yn Ch4.
- Mae'r rhaglen hefyd yn rheoli taliadau o tua £2.5 miliwn i Fyrddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda'r ymdrechion yn canolbwyntio ar sefydlogi taliadau yn gynharach yn y flwyddyn ariannol.
- Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid yn parhau drwy weithgareddau bwrdd y rhaglen, gan gynnwys diwrnodau datblygu, gyda'r un nesaf wedi'i

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



gynllunio ar gyfer diwedd mis Chwefror 2026.

- Mae'r sesiynau hyn yn cefnogi myfyrio ar gyflawniad 2025–26, cynllunio ar gyfer map ffordd 2026–27, a chyd-fynd â blaenoriaethau'r llywodraeth, gan gynnwys llif data gwell i mewn i'r Adnodd Data Cenedlaethol, gwelliannau i'r platfform dadansoddeg, ac archwilio cymwysiaid deallusrwydd artifisial.

### **Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd**

Rhoddodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Iechyd Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, y diweddariad gan nodi bod y gweithgarwch cyfredol yn canolbwyntio ar symud o ddull sy'n seiliedig ar raglenni i fodel sy'n seiliedig ar gynhyrchion.

- Un cyflawniad mawr diweddar oedd rhyddhau gwybodaeth am y rhestr aros cyn y Nadolig, ac yna ymdrech sylweddol dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd gan dimau DSPP, y tîm apiau mewnol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i gwblhau'r datganiad ledled Cymru, sydd bellach yn gwbl fyw.
- Gwnaed cynnydd hefyd o ran cryfhau'r tîm apiau mewnol a throsglwyddo gwaith o'r partner dosbarthu, sy'n parhau i gefnogi cwblhau eitemau sy'n weddill ar gyfer y flwyddyn.
- Datblygiad diweddar allweddol yw cadarnhau mynediad awdurdodedig (dirprwyol), sy'n caniatáu i unigolion gael mynediad at gyfrif person arall o fewn yr un practis meddyg teulu.
- Mae'r swyddogaeth hon, a oedd wedi'i threialu o'r blaen ond nad oedd yn bodloni'r gofynion yn llawn, bellach wedi'i chwblhau, ei thrwsio ac mae'n cael ei phrofi, gyda'r bwriad o'i chyflwyno cyn gynted â phosibl. Gwelir bod hyn yn arbennig o bwysig i gefnogi diwygiadau meddygon teulu sydd ar ddod.

### **Cysylltu Gofal**

Tynnodd Lee Mullin (LM), Cyfarwyddwr Rhaglen, sylw at y canlllynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd "Melyn–Coch"
- Mae IGDC yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ar gofnodion electronig iechyd cymunedol, tra bod awdurdodau lleol yn ymdrin â'u hagweddau eu hunain, gan anelu at adael y cynnyrch presennol yn y pen draw.
- Derbyniodd y rhaglen £4.1 miliwn mewn refeniw a £4.1 miliwn mewn cyllid cyfalaf ym mis Awst, gyda'r rhan fwyaf o'r cyllid wedi'i basio i Fyrddau Iechyd i gyflawni eu cynlluniau.
- Mae cyllid cyfalaf wedi cefnogi galluogi digidol drwy gaffael dyfeisiau modern, gyda Byrddau Iechyd yn

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:31



cadarnhau bod y caffael wedi'i gwblhau a'r defnydd ar y gweill, gan alluogi miloedd o ymarferwyr i gael mynediad at gofnodion yn y man lle rhoddir gofal.

- O ran refferniw, mae Byrddau Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran caffael systemau iechyd meddwl newydd, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ill dau yn symud ymlaen i'r broses weithredu a thri arall yn symud ymlaen trwy'r broses werthuso a dyfarnu.
- Mae cynllunio hefyd ar y gweill ar gyfer caffael system gymunedol ehangach, a allai gynnwys cydweithio ar draws sawl Bwrdd Iechyd.
- Mae gwaith yn mynd rhagddo ar yr achos busnes ar gyfer Cofnod Gofal Integredig, gyda gweithdai'n cael eu cynnal ledled Cymru gyda chymunedau iechyd a sesiynau wedi'u cynllunio gydag awdurdodau lleol mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Er bod dyfodiad hwyr y cyllid wedi creu heriau, mae'r rhaglen bellach wedi datblygu'n dda o ystyried yr amserlenni.

#### Amnewid Audit+

Tynnodd Lee Mullin (LM), Cyfarwyddwr Rhaglen, sylw at y canlllynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd "Heb ei Asesu"
- Bydd y prosiect amnewid Audit+ yn cael ei aileniw'n fuan unwaith y cytunir ar enw'r gwasanaeth newydd, gan ei fod yn defnyddio enw'r cynnyrch presennol ar hyn o bryd.
- Mae Audit+ yn casglu data meddygon teulu ar gyfer adrodd rheoli, carfannu brechiadau, a data dienw ar gyfer rheoli iechyd y cyhoedd.
- Daw contract Audit+ presennol i ben ym mis Mai 2026. Nod y prosiect yw disodli ei ymarferoldeb gyda llwyfannau IGDC, ond mae dibyniaethau ar fudo meddygfeydd teulu, mudo cwmwl EMIS, a newidiadau i offer echdynnu data EMIS.
- Oherwydd y cymhlethdodau hyn, estynnwyd contract Informatica am flwyddyn, gan roi tan fis Mai 2027 ar gyfer mudo, gan sicrhau na fyddai unrhyw doriad yn y gwasanaeth.
- Mae gwaith digidol yn mynd rhagddo, ond mae ffrydiau data byw yn aros am ddatrysiaid dibyniaethau cyflenwyr. Unwaith y bydd wedi'i ddatrys, bydd rhedeg deuol a chymharu adroddiadau yn dechrau.
- Mae gwaith llywodraethu gwybodaeth yn parhau, gan olygu bod angen asesiadau effaith diogelu data newydd a chytundebau gyda gwasanaethau

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



	<p>meddygon teulu, ond bydd IGDC yn parhau fel prosesydd data.</p> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> diweddariad yn yr Adroddiad Trosolwg o'r Rhaglenni Mawr ar statws rhaglenni allweddol a reolir gan IGDC.</p>		
5.2	<p><b>Y Gofrestr Risg Gorfforaethol</b> Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol   Ysgrifennydd y Bwrdd yr adroddiad gan nodi bod 17 o risgiau ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, a bod saith ohonynt wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor.</p> <p>Amlygwyd y risgiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCW0237 Effaith gofynion newydd ar adnoddau a'r cynllun: Nododd CD y bydd hyn yn cael ei ystyried yn ystod yr adolygiad CTCl sydd ar ddod.</li> <li>• DHCW0298 Oedi wrth Weithredu WLIMS 2.0. Trafodwyd yn gynharach</li> <li>• DHCW0333 Oedi Gweithredu WICIS</li> <li>• DHCW0347 Map Trywydd Pontio Saernïaeth Darged Genedlaethol</li> <li>• DHCW0348 Pontio i bensaernïaeth data newydd</li> <li>• DHCW0349 Tîm RADIS yn lleihau 25/26</li> <li>• DHCW0352 Cyflawni Cerrig Milltir 2025-2026.</li> </ul> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DRAFOD</b> y Risgiau Corfforaethol a neilltuwyd i'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni</li> <li>• <b>NODI</b> statws y Gofrestr Risg Gorfforaethol.</li> </ul>	Trafodwyd a Nodwyd	Dim i'w nodi
5.3	<p><b>Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun Gwella</b> Cyflwynodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol   Ysgrifennydd y Bwrdd y diweddariad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adroddodd CD fod 39 o gerrig milltir y cynllun uwchgyfeirio wmedi'u cyflawni allan o'r 42 o gerrig milltir a oedd wedi'u hamserlennu erbyn diwedd mis Ionawr.</li> <li>• Gohiriwyd dwy garreg filltir ym mis Ionawr: cyflwyno Achos Busnes Amlinellol y Cofnod Gofal Integredig, sydd bellach wedi'i aildrefnu ar gyfer mis Mawrth, a'r cam yn ôl arfaethedig o system CANISC i'r modd archif, sy'n parhau i fod yn weithredol dros dro i gefnogi data archwilio cancer cenedlaethol a disgwylir iddo gael ei gwblhau cyn bo hir.</li> <li>• Nododd CD fod angen cyflawniad cyson i feithrin hyder, er bod y rhan fwyaf o'r cerrig milltir wedi'u bodloni.</li> <li>• Roedd adborth diweddar Llywodraeth Cymru yn cydnabod cynnydd cadarnhaol ond yn tynnu sylw at yr angen am ganfyddiadau gwell gan</li> </ul>	Rhoddyd sicrwydd	Dim i'w nodi

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:31



	<p>randdeiliaid ac arweinyddiaeth system gryfach gan IGDC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mae Cynllun Uwchraddio cam dau drafft yn cael ei ddatblygu, gan ganolbwyntio llai ar gerrig milltir y rhaglen a mwy ar newidiadau ar draws y system a sgysiau beiddgar gyda'r llywodraeth a phartneriaid. Bydd hyn yn cael ei drafod mewn sesiwn datblygu Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni sydd ar ddod.</li></ul> <p><b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>NODI'R</b> Diweddariad Statws Uwchraddio er <b>SICRWYDD</b>; a</li><li><b>NODI'R</b> adborth uwchgyfeirio a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2026 .</li></ul>		
<b>RHAN 6 - MATERION I GLOI</b>			
<b>Unrhyw Faterion Brys Eraill</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ni chodwyd unrhyw fater brys.</li></ul>		Trafodwyd	Dim i'w nodi
<b>Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i Fwrdd yr AIA</b>		Nodwyd	Dim i'w nodi
<b>Dyddiad y cyfarfod nesaf:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>30 Ebrill 2026</li></ul>		Nodwyd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31



## PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – PREIFAT

### COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

🕒 13:10-13:50

📅 05 Chwefror 2026

📍 MS Teams

Yn Bresennol (Aelodau)	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
David Selway	DS	Cadeirydd y Pwyllgor	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol	IGDC
Rowan Gardner	RG	Aelod Annibynnol	IGDC
Marion Jones	MJ	Aelod Annibynnol	IGDC

Yn bresennol	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	IGDC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol   Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Sam Lloyd	SL	Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau	IGDC
Sam Hall	SH	Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl.	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol   Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Belinda Mills	BM	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)	IGDC

Acronymau			
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	WPAS	System Gweinyddu Cleifion Cymru
NDR	Adnodd Data Cenedlaethol	LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru
SRO	Uwch Swyddog Cyfrifol	BAU	Busnes fel Arfer
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cynoedd	WICIS	System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol	IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru



WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	LIMS	System Rheoli Gwybodaeth Labordy
AB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	CTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
LIC	Llywodraeth Cymru	PDC	Y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni
RhG	Rhyddid Gwybodaeth		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu i'w Gofnodi
<b>RHAN 1 — MATERION RHAGARWEINIOL</b>			
1.1	<b>Croeso a Chyflwyniadau</b> Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Preifat Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni Iechyd a Gofal Digidol Cymru.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	<b>Ymddiheuriadau am Absenoldeb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Michelle Sell, Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu</li> </ul>	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	<b>Datganiadau o Fuddiant</b> Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.	Nodwyd	Dim i'w nodi
<b>RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO</b>			
2.1	<b>Cofnodion Preifat</b> <b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>GYMERADWYO</b> cofnodion y cyfarfod diwethaf	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
<b>RHAN 3 - PRIF AGENDA</b>			
3.1	<b>Cofnod Gweithredu</b> Nid oedd unrhyw gamau gweithredu ar y cofnod camau gweithredu <b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> Cofnod Gweithredu.	Nodwyd	Dim i'w nodi
3.2	<b>Adroddiad Rhaglenni Mawr</b> Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau allweddol ar y canlynol: <b>System Rheoli Gwybodaeth Labordy</b> <b>Caffael System Wybodaeth Radioleg (RISP)</b> <b>System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS)</b> <b>Cytundeb Microsoft 365 Enterprise</b>	Nodwyd	Dim i'w Nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Preifat Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."



	<b>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</b> <b>NODI'R</b> diweddariad yn yr Adroddiad Trosolwg o'r Rhaglenni Mawr ar statws rhaglenni allweddol a reolir gan IGDC.		
<b>RHAN 4 - MATERION I GLOI</b>			
4.1	<b>Unrhyw Faterion Brys Eraill</b> Ni chodwyd unrhyw fater brys.	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.2	Dyddiad y cyfarfod nesaf: 30 Ebrill 2026	Nodwyd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:31

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Preifat Chwefror 2026  
"Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot."

# IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU

## DIGITAL HEALTH AND CARE WALES

### ESCALATION STATUS UPDATE

<b>Eitem ar yr Agenda:</b> <b>Agenda Item:</b>	2.3
---	-----

<b>Enw'r Cyfarfod:</b> <b>Name of Meeting:</b>	Programmes Delivery Committee
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b> <b>Date of Meeting:</b>	16 March 2026

<b>Cyhoeddus neu Breifat:</b> <b>Public or Private:</b>	Public
<b>IF PRIVATE: please indicate reason:</b> <b>OS YW'N BREIFAT:</b> <b>Nodwch reswm:</b>	N/A

<b>Noddwr Gweithredol:</b> <b>Executive Sponsor:</b>	Helen Thomas, Chief Executive Officer
<b>Paratowyd gan:</b> <b>Prepared By:</b>	Chris Darling, Director of Corporate Affairs / Board Secretary
<b>Cyflwynwyd gan:</b> <b>Presented By:</b>	Helen Thomas, Chief Executive Officer

<b>Pwrpas yr Adroddiad:</b> <b>Purpose of the Report:</b>	For Assurance
<b>Argymhelliad:</b> <b>Recommendation:</b>	The Committee is being asked to
<b>NOTE for ASSURANCE</b> the latest position re Escalation including the draft Phase 2 plan.	

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:31



# 1 ASESIAID O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT

<b>CENHADAETH STRATEGOL STRATEGIC MISSION</b>	All missions apply
---	--------------------

<b>RISG GORFFORAETHOL (cyf, os yw'n briodol) CORPORATE RISK (ref if appropriate)</b>	N/A
<b>ASESIAD O'R EFFAITH AR ANSAWDD (cyf, os yw'n briodol) QUALITY IMPACT ASSESSMENT (ref if appropriate)</b>	

<b><u>DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS ACT</u></b>	A Healthier Wales
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below:	

<b><u>SAFONAU ANSAWDD IGDC DHCW QUALITY STANDARDS</u></b>	ISO 27001 - Information Security Management Systems
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below:	

<b><u>GALLUOGWR Y DDYLETSWYDD ANSAWDD DUTY OF QUALITY ENABLER</u></b>	Leadership
<b><u>PARTH ANSAWDD DOMAIN OF QUALITY</u></b>	Effective
Os oes mwy nag un galluogwr/parth yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one enabler / domain applies, please list below:	

<b><u>DATGANIAD ASESIAID O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB EQUALITY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT</u></b>	Dyddiad cyflwyno: Ddim yn berthnasol Date of submission: N/A
No, (detail included below as to reasoning)	Outcome: N/A
Datganiad: Statement: N/A	

10/03/2026 15:35  
 Belinda



<b>ASESIAD O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT</b>	
<b>ANSAWDD A DIOGELWCH</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>QUALITY AND SAFETY</b> IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific quality and safety implications related to the activity outlined in this report.
<b>CYFREITHIOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>LEGAL</b> IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific legal implications related to the activity outlined in this report.
<b>ARIANNOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>FINANCIAL</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific financial implications related to the activity outlined in this report
<b>AR Y GWEITHLU</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>WORKFORCE</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there is no direct impact on resources as a result of the activity outlined in this report.
<b>ECONOMAIDD- GYMDEITHASOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>SOCIO ECONOMIC</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific socio-economic implications related to the activity outlined in this report.
<b>YMCHWIL AC ARLOESI</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>RESEARCH AND INNOVATION</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific research and innovation implications relating to the activity outlined within this report.

## 2 LLWYBR CYMERADWYO & CRAFFU / APPROVAL & SCRUTINY ROUTE

<b>Y Person / Pwyllgor / Grŵp sydd wedi derbyn y papur hwn cyn y cyfarfod hwn</b> <b>Person / Committee / Group who have received this paper prior to this meeting</b>		
<b>PERSON, PWYLLGOR NEU GRŴP</b> <b>PERSON, COMMITTEE OR GROUP</b>	<b>DYDDIAD</b> <b>DATE</b>	<b>CANLYNIAD</b> <b>OUTCOME</b>
Helen Thomas, CEO	Oct 2025	Approved

<b>Acronymau</b> <b>Acronyms</b>			
DHCW	Digital Health and Care Wales	SHA	Special Health Authority
DDaT	Digital, data, and technology	SRO	Senior Responsible Owner
LIMS	Laboratory Information Management System	RISP	Radiology Information System Procurement
DSPP	Digital Services for Patients and the Public	PDC	DHCW Programmes Delivery Committee
JDCA	Joint Data Controller Agreement	PMO	Programme Management Office



### 3 SEFYLLFA & CEFNDIR / SITUATION & BACKGROUND

- 3.1 On 11 March 2025, DHCW's escalation status changed from [Level 1 – Routine Monitoring, to Level 3 – Enhanced Monitoring](#).
- 3.2 The increased escalation relates specifically to the delivery of major programmes, under the 'performance and outcomes' domain of the [NHS Oversight, Assurance, Escalation and Intervention Framework](#).
- 3.3 DHCW have worked closely with Welsh Government to confirm the arrangements for escalation via an agreed [Escalation Framework](#) and associated Enhanced Monitoring Improvement Plan to be monitored to inform the future escalation status.

### 4 MATERION PENODOL I'W HYSTYRIED / SPECIFIC MATTERS FOR CONSIDERATION

#### 4.1 DHCW Escalation Activity

Since the last Programmes Delivery Committee meeting, a PDC Development session took place on 3 March 2026 to review and shape the phase 2 escalation plan.

In addition the SRO for Escalation met with Welsh Government Performance and Escalation colleagues on 9 March to review the draft phase 2 escalation plan.

Updates on a number of DHCW major programmes have been provided at the DDaT Delivery Board on 13 January and 11 February 2026, and planned for 11 March. In addition, the DDaT Leadership Board met on 27 February and plans to meet on 19 March 2026.

The DHCW Audit and Assurance Committee considered the approach taken in response to escalation on the 20 January 2026.

#### 4.2 Escalation Status – December 2025 and Feedback January 2026

On the 16 December 2025, the Cabinet Secretary confirmed that the escalation status for DHCW following the tri-partite discussions in November 2025 had not changed DHCW's escalation status and it remained at Level 3, Enhanced Monitoring for Major Programme delivery.

On the 6 January 2026, [the Director General for Health and Social Care / NHS Wales CEO wrote to DHCW](#) to provide feedback on the continuity of its escalations status for major programmes, feedback included:

- Progress made against the escalation milestones – not translating into the level of change, improvement and transparency that WG expected
- Escalation framework is too transactional
- Focus needs to be on system leadership, engagement, stakeholder perceptions, programme planning/reporting

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:54  
Escalation Status Update

- There is a perception that risks and failure to deliver milestones are not being reported and escalation to WG in a timely and transparent manner
- DHCW must focus efforts to change stakeholder perceptions, and this will be aided by delivering on your core priorities
- Needs to be greater scrutiny and objective assurance in relation to programme delivery, risk and engagement
- As system leaders, you need to look beyond your own organisations and guide the health and care system across Wales in adopting appropriate digital solutions, including system oversight on those programs that you are not leading upon.

#### 4.3 Enhanced Monitoring Improvement Plan

The SHA Board has assigned the Programmes Delivery Committee to oversee delivery of the [Enhanced Monitoring Improvement Plan](#), which sets out DHCW's response to the areas of concern/escalation and the proposed milestones and actions against the de-escalation criteria to demonstrate the required improvement. A shared information repository has been developed between DHCW and Welsh Government, to allow a transparent approach to tracking milestone delivery, with each milestone broken down by month. The repository also allows evidence to be uploaded, to show the evidence/outputs/outcomes that demonstrate the milestone has been completed. The distribution of milestone delivery over time can be seen below:

At the time of writing, the plan sets out 40 milestones to be delivered between April and the end of December 2025, with 39 delivered and one not delivered (5.3 All organisations in the LIMS Programme migrated to LIMS). However, it should be noted five were delivered after their target dates, these were: 4.1 NHS bodies entering into the WASPI Joint Data Controller Agreement – due for delivery by the end of July but delivered at the end of September 2025, 9.1 Colposcopy go-live – due for delivery by the end of June but delivered on 9 July 2025, 1.5 National Target Architecture – current and future state mapped by end of September 2025, the current state was complete by end of September 2025 but the future state mapping was completed at the end of October 2025, approved by the Project Board, 2.2 Q1/Q2 features as per 'silver' road map - the NHS Wales App secondary care new appointments feature was not live in all Health Board areas until 8 January 2026.

#### 4.4 Enhanced Monitoring Improvement Plan – Phase 2

The [feedback from](#) Welsh Government in January 2026, confirmed that DHCW remain in level 3, Enhanced Monitoring for escalation, following the tri-partite meetings in November 2025 and Cabinet Secretary announcement of escalation status in December 2025. As a result, DHCW have worked on a Phase 2 Enhanced Monitoring Improvement Plan focused on:

- Fewer milestones for major programmes in escalation i.e. one per programme
- More emphasis on programme/system delivery of major programmes and what needs to change to make this effective
- More work on stakeholder engagement/perceptions – particularly measuring feedback

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:54

- Factor in Public Accountability Meeting formal feedback and draft Remit Letter priorities

The [Enhanced Monitoring Phase 2](#) plan is set out for review following the discussions at the PDC Development session held on the 3 March, which considered the priorities for the plan.

## 5 RISGIAU ALLWEDDOL & MATERION I'W HUWCHGYFEIRIO / KEY RISKS & MATTERS FOR ESCALATION

- 5.1 DHCW has been put into Level 3 - Enhanced Monitoring for escalation in relation to delivery of major programmes. For the majority of major programmes included within DHCW's Escalation Framework, working in partnership with other Health Bodies and wider partners is essential for successful delivery, and as such the Enhanced Monitoring Improvement Plan has a 'dependencies' column to ensure if action is required by a partner to achieve a milestone this is documented and tracked as part of the improvement plan.
- 5.2 The DHCW Board must ensure they continue to provide sufficient oversight and scrutiny of all areas of DHCW business. Major programmes account for circa 20% of DHCW's investment annually and therefore ensuring continued assurance of digital product and service delivery will be vital whilst also ensuring enhanced scrutiny on major programme delivery.

## 6 ARGYMHELLIAD / RECOMMENDATION

<b>Argymhelliad:</b>	The Committee is being asked to
<b>Recommendation:</b>	
<b>NOTE for ASSURANCE</b> the latest position re Escalation including the draft Phase 2 plan.	

Mills, Belinda  
 10/03/2026 15:35:14  
 Escalation Status Update

# IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU DIGITAL HEALTH AND CARE WALES PROGRAMMES DELIVERY COMMITTEE TERMS OF REFERENCE

<b>Eitem ar yr Agenda:</b> <b>Agenda Item:</b>	2.4
---	-----

<b>Enw'r Cyfarfod:</b> <b>Name of Meeting:</b>	Programmes Delivery Committee
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b> <b>Date of Meeting:</b>	16 March 2026

<b>Cyhoeddus neu Breifat:</b> <b>Public or Private:</b>	Public
<b>IF PRIVATE: please indicate reason:</b> <b>OS YW'N BREIFAT: Nodwch reswm:</b>	N/A

<b>Noddwr Gweithredol:</b> <b>Executive Sponsor:</b>	Chris Darling, Director of Corporate Affairs / Board Secretary
<b>Paratowyd gan:</b> <b>Prepared By:</b>	Laura Tolley, Head of Corporate Governance   Deputy Board Secretary
<b>Cyflwynwyd gan:</b> <b>Presented By:</b>	Chris Darling, Director of Corporate Affairs / Board Secretary

<b>Pwrpas yr Adroddiad:</b> <b>Purpose of the Report:</b>	For Approval
<b>Argymhelliad:</b> <b>Recommendation:</b>	The Committee is being asked to
<b>APPROVE</b> the Programmes Delivery Committee Terms of Reference to go the SHA Board.	

Mills Belinda  
10/03/2026 15:35:31



# 1 ASESIAID O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT

<b>CENHADAETH STRATEGOL STRATEGIC MISSION</b>	All missions apply
<b>RISG GORFFORAETHOL (cyf, os yw'n briodol) CORPORATE RISK (ref if appropriate)</b>	All
<b>ASESIAD O'R EFFAITH AR ANSAWDD (cyf, os yw'n briodol) QUALITY IMPACT ASSESSMENT (ref if appropriate)</b>	N/A
<b><u>DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS ACT</u></b>	A Healthier Wales
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below: N/A	
<b><u>SAFONAU ANSAWDD IGDC DHCW QUALITY STANDARDS</u></b>	N/A
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below: N/A	
<b><u>GALLUOGWR Y DDYLETSWYDD ANSAWDD DUTY OF QUALITY ENABLER</u></b>	Leadership
<b><u>PARTH ANSAWDD DOMAIN OF QUALITY</u></b>	Effective
Os oes mwy nag un galluogwr/parth yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one enabler / domain applies, please list below: N/A	
<b><u>DATGANIAD ASESIAID O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB EQUALITY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT</u></b>	Dyddiad cyflwyno: Ddim yn berthnasol Date of submission: N/A
No, (detail included below as to reasoning)	Outcome: N/A
Datganiad: Statement: N/A	

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:44



<b>ASESIAD O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT</b>	
<b>ANSAWDD A DIOGELWCH</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>QUALITY AND SAFETY</b> IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific quality and safety implications related to the activity outlined in this report.
<b>CYFREITHIOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>LEGAL</b> IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific legal implications related to the activity outlined in this report.
<b>ARIANNOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>FINANCIAL</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific financial implications related to the activity outlined in this report.
<b>AR Y GWEITHLU</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>WORKFORCE</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there is no direct impact on resources as a result of the activity outlined in this report.
<b>ECONOMAIDD- GYMDEITHASOL</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>SOCIO ECONOMIC</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific socio-economic implications related to the activity outlined in this report.
<b>YMCHWIL AC ARLOESI</b> GOBLYGIADAU/EFFAITH <b>RESEARCH AND INNOVATION</b> IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific research and innovation implications relating to the activity outlined within this report.

## 2 LLWYBR CYMERADWYO & CRAFFU / APPROVAL & SCRUTINY ROUTE

<b>Y Person / Pwyllgor / Grŵp sydd wedi derbyn y papur hwn cyn y cyfarfod hwn</b> <b>Person / Committee / Group who have received this paper prior to this meeting</b>		
<b>PERSON, PWYLLGOR NEU GRŴP</b> <b>PERSON, COMMITTEE OR GROUP</b>	<b>DYDDIAD</b> <b>DATE</b>	<b>CANLYNIAD</b> <b>OUTCOME</b>
Laura Tolley, Head of Corporate Governance   Deputy Board Secretary	January 2026	Reviewed
Chris Darling, Director of Corporate Affairs   Board Secretary	January 2026	Approved

<b>Acronymau</b> <b>Acronyms</b>			
DHCW	Digital Health and Care Wales	SHA	Special Health Authority

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:14



### 3 SEFYLLFA & CEFNDIR / SITUATION & BACKGROUND

- 3.1 The Programmes Delivery Committee Terms of Reference were reviewed and agreed by the Committee in November 2023 and approved by the SHA Board in January 2024.
- 3.2 In line with the SHA’s Standing Orders, Terms of Reference for Committees of the Board should be reviewed on an annual basis.

### 4 MATERION PENODOL I'W HYSTYRIED / SPECIFIC MATTERS FOR CONSIDERATION

- 4.1 The review of the Programmes Delivery Committee Terms of Reference by Members of the Committee allows for any comments or changes to be incorporated prior to submission to the SHA Board for approval in March 2026.
- 4.2 The Terms of Reference have been reviewed by the Corporate Governance Team and can be found at item [2.4i Appendix A](#). There are a limited number of changes made to the Terms of Reference, these changes have been tracked and left in the document so that Committee members can easily see the changes made.
- 4.3 The main changes to the terms of reference is the proposed Committee change of name to ‘Portfolio Delivery Committee’ to reflect DHCW’s shift to product. In addition the terms of reference reflect the Committees duties under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, to ensure the Act’s requirements are fully embedded into DHCW’s governance arrangements

### 5 RISGIAU ALLWEDDOL & MATERION I'W HUWCHGYFEIRIO / KEY RISKS & MATTERS FOR ESCALATION

- 5.1 There are no key risks/matters for escalation to Board/Committee

### 6 ARGYMHELLIAD / RECOMMENDATION

<b>Argymhelliad: Recommendation:</b>	The Committee is being asked to
<b>APPROVE</b> the Programmes Delivery Committee Terms of Reference to go the SHA Board.	

Mills, Belinda  
10/03/2026 15:35:44