CYFARFOD EITHRIADOL PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

10:00 -11:00 | 16 Mawrth 2026 | MS Teams

Yn Bresennol (Aelodau)	**Blaenly threnn au**	**Teitl**	**Sefydliad**
David Selway	DS	Cadeirydd y Pwyllgor	IGDC
Rowan Gardner	RoG	Aelod Annibynnol	IGDC

Yn bresennol	**Blaenlythrennau**	**Teitl**	**Sefydliad**
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	IGDC
Sam Hall	SH	Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl	IGDC
Rhidian Hurle	RH	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	IGDC
Belinda Mills	BM	Llywodraethu Corfforaethol / Cydlynydd Risg (Ysgrifenyddiaeth)	IGDC

Acronymau			
SHA	Awdurdod Iechyd Arbennig	WPAS	System Gweinyddu Cleifion Cymru
NDR	Adnodd Data Cenedlaethol	LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru
SRO	Uwch Swyddog Cyfrifol	BAU	Busnes fel Arfer
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd	WICIS	System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol	IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	LIMS	System Rheoli Gwybodaeth Labordy
AB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	CTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
LlC	Llywodraeth Cymru	PDC	Y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni

DMC	Mamolaeth Ddigidol Cymru	OBC	Achos Busnes Amlinellol
EPS	Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig	RISP	Caffael y System Gwybodeg Radioleg
UAT	Profion Derbynioldeb Defnyddwyr	CDR	Y Storfa Data Gofal
BIPBC	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	LlC	Llywodraeth Cymru
IQPD	Cynllunio a Darparu Ansawdd Integredig	WIVS	Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru
BIPBA	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe	DDaT	Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg
EPMA	Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau yn Electronig		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu i'w Gofnodi
RHAN 1 — MATERION RHAGARWEINIOL			
1.1	**Croeso a Chyflwyniadau** Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod eithriadol Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC), a nododd y bydd cyfarfodydd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni yn cael eu cynnal yn amlach oherwydd newid statws uwchgyfeirio IGDC o Lefel 1 i Lefel 3. Ffocws y cyfarfod yw goruchwylio cynnydd mewn perthynas â'r cynllun gwella uwchgyfeirio. Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw tŷ ynghylch agweddau technegol ar gofnodi'r cyfarfod a'r disgwyliadau o ran ymddygiad safonol.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	**Ymddiheuriadau am Absenoldeb** • Marion Wyn Jones, Aelod Annibynnol • Ruth Glazzard, Aelod Annibynnol/Cadeirydd IGDC • Michelle Sell, Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	**Datganiadau o Fuddiant** Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 2 - PRIF AGENDA			
2.1	**Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf** • Cyhoeddus • Preifat - crynodeb **Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:** **GYMERADWYO** cofnodion y cyfarfod diwethaf.	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
2.2	**Cofnod Gweithredu** Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gamau gweithredu	Trafodwyd	Dim i'w nodi

	newydd ar y cofnod gweithredu. **Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R** Cofnod Gweithredu.		
2.3	**Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun Gwella** Cyflwynodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd y diweddariad: **Cynllun Gwella Monitro Uwch (Mai 2025-Mawrth 2026) - Cynllun Cyfnod 1 Statws:** • Amlinellodd CD gynnydd cynllun gwella Cam 1 (Mai 2025–Mawrth 2026) a chyflwynodd gynllun Cam 2 sydd ar ddod, a fydd yn parhau tra bod y sefydliad yn parhau i fod mewn proses uwchgyfeirio. • Mae'r rhan fwyaf o gerrig milltir Cam 1 wedi'u cwblhau, er bod nifer fach wedi'u cyflawni'n hwyrach na'r disgwyl (Cyflwynwyd y **Saernïaeth Darged Genedlaethol ynghylch Cyflwr y Dyfodol** fis yn hwyr). Aeth **map ffordd arian ap GIG Cymru ynghylch apwyntiadau cleifion allanol,** chwech o'r saith Bwrdd Iechyd yn fyw ychydig ar ôl y dyddiad cau ym mis Medi, gyda'r un olaf yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr 2026. • Dyddiad targed **Achos Busnes y Cofnod Gofal Integredig** oedd Ionawr 2026, ychydig yn hwyrach na'r disgwyl, ond mae ar y trywydd iawn i'w gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2026. • Y dyddiad targed ar gyfer **Cytundebau Rheolwyr Data ar y Cyd** â chyrff GIG Cymru oedd 31 Gorffennaf 2025 ond fe'i cyflawnwyd ar 31 Medi 2025. • Fodd bynnag, mae dwy raglen (yn enwedig **LIMS** a **RISP**) yn parhau i fod oddi ar y trywydd iawn ac yn garreg filltir anghyflawn. • Nid yw'r garreg filltir olaf**, sef mudo meddygon teulu**, wedi'i chwblhau eto ond nid oedd i fod i'w chwblhau tan ddiwedd mis Mawrth ac mae'n cyrraedd ei cherrig milltir wedi'u hamserlennu ar hyn o bryd ac yn symud ymlaen yn ôl y cynllun. • Esboniodd IE fod oedi yn rhaglenni LIMS a RISP oherwydd pwysau sylweddol ar yr amserlen mewn prosiectau cymhleth, aml-sefydliadol. Mae pob sefydliad yn rheoli ei weithrediad ei hun gyda Philips, y cyflenwyr allanol, gan ei gwneud hi'n anoddach rheoli amserlenni. Er gwaethaf yr oedi, mae timau'n gweithio'n ddwys i gyflawni cynnydd, gyda lansio byw allweddol yn digwydd yn llwyddiannus. Pwysleisiodd IE fod rhaglenni diagnostig o'r fath yn gymhleth yn eu hanfod ac yn aml yn wynebu oedi yn rhyngwladol, a dylid cydnabod yr ymdrech i'w cyflawni. • Nodwyd bod cerrig milltir ar gyfer **Moddion Digidol** a Gofal Dwys wedi'u cwblhau. • Cafodd rhai elfennau eu gohirio, megis gwaith disodli system ar gyfer **CANISC** a gwaith **setiau data sy'n**	Trafodwyd	Dim i'w Nodi

	gysylltiedig â chanser, ac mae'r gwaith yn dal i fod ar y trywydd iawn i'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth. • Mae **Cynllun Gweithredu Adolygiad y Rhanddeiliaid** bron wedi'i gwblhau (88%) a disgwylir iddo gyrraedd 90% erbyn diwedd y mis. • Mae'r cynnydd cyffredinol yn gryf, gyda dros 90% o'r cerrig milltir wedi'u cyflawni, er bod oedi'n tueddu i gysgodi'r llwyddiant hwn. **Adborth LlC ar Uwchgyfeirio - Ionawr 2026** Esboniodd CD fod adborth gan Lywodraeth Cymru wedi tynnu sylw at yr angen i gryfhau arweinyddiaeth systemau, ymgysylltiad rhanddeiliaid, a chanfyddiadau, gan fod oedi yn cysgodi cynnydd cyffredinol. **Ffocws y Dyfodol ar Uwchraddio** • Mae'r meini prawf uwchgyfeirio yn parhau heb eu newid, **gan ganolbwyntio ar gyflawni cerrig milltir y cytunwyd arnynt ar gyfer Rhaglenni Sylweddol er mwyn magu hyder mewn cyflawni, arweinyddiaeth system,** a **chydlynu,** yn ogystal â **gwella perthnasoedd â rhanddeiliaid** ar draws y system . **Ffocws Cynllun Drafft Cam 2** • Mae cynllun Cam 2 yn lleihau nifer y cerrig milltir yn fwriadol ar gyfer Rhaglenni Mawr er mwyn gwella ffocws ac eglurder ar gyflawni. • Mae'n rhoi mwy o bwyslais ar adborth gan randdeiliaid, gan gynnwys arweinyddiaeth System ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, ac yn ymgorffori camau gweithredu o'r cyfarfod Atebolrwydd Cyhoeddus gan Ysgrifennydd y Cabinet wrth ddrafftio cynllun cam 2. Cyflwynodd CD y cynllun Cam 2 wedi'i fireinio, gan nodi ei fod yn dal i fod ar ffurf ddrafft ond yn agosach at y fersiwn derfynol. Mae'r cynllun yn rhestru'r rhaglenni sydd yn cael eu huwchgyfeirio, eu cerrig milltir allweddol (un neu ddau fesul rhaglen), amserlenni cyflawni, a nodiadau perthnasol. 1. **Mae'r garreg filltir Saernïaeth Darged Genedlaethol yn gofyn am gyflwyno cynllun buddsoddi erbyn diwedd mis Mawrth 2026 a strategaeth ymgeisio i Lywodraeth Cymru erbyn mis Medi 2026, gyda mân newidiadau o'r fersiwn flaenorol:** Nododd IE mai dyma'r cyflwyniad cyhoeddus cyntaf o'r cynllun Cam 2 drafft. Mae'r ffocws wedi symud o gerrig milltir trafodion i amcanion mwy thematig sy'n mynd i'r afael â'r pryderon sylfaenol a arweiniodd at uwchgyfeirio. Mae IE yn tynnu sylw at y gwaith saernïaeth darged fel gwaith sy'n mynd rhagddo'n dda, gydag ymgysylltiad cryf a chyfranogiad rhanddeiliaid. Mae'r strategaeth ymgeisio sydd ar ddod, a ddisgwylir ym mis Medi, yn garreg filltir allweddol a fydd yn caniatáu i GIG Cymru gyd-fynd ag unrhyw gyfarwyddiadau polisi newydd gan y llywodraeth ar ôl mis Mai. 2. **Ap GIG Cymru, y ffocws bellach yw mesurau**		

	perfformiad, gan adlewyrchu adborth o gyfarfodydd atebolrwydd cyhoeddus a cheisiadau gan y llywodraeth. Mae'r garreg filltir yn nodi newid o drin y fenter fel rhaglen i'w rheoli fel cynnyrch parhaus, gyda Chyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl yn trosglwyddo i'r tîm goruchwylio ar ddiwedd y mis: Esboniodd SH fod ap GIG Cymru yn symud o fetrigau sy'n canolbwyntio ar raglenni (fel niferoedd defnyddio) i fesurau perfformiad sy'n canolbwyntio ar gynhyrchion mwy ystyrlon. Bydd y rhain yn asesu defnyddioldeb, ymgysylltiad â nodweddion penodol, ac effaith wirioneddol yr ap ar ddefnyddwyr. Mae'r tîm yn datblygu metrigau clir ac yn trafod gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru sut i ddangos y canlyniadau hyn, gyda chynlluniau i rannu'r mesurau a'r fethodoleg derfynol gyda'r pwyllgor. 3. Nododd CD fod carreg filltir y **Cofnod Gofal Integredig** yn cynnwys cyflwyno'r achos busnes drafft, parhad o Gam 1 nad yw wedi'i gwblhau eto. 4. Mae carreg filltir yr **Adnodd Data Cenedlaethol (NDR)** yn canolbwyntio ar **ddau achos defnydd arfaethedig, Codio Clinigol a Dangosfwrdd Rhagolygon] (Rhagfyr 2026)** sy'n dal i gael eu hadolygu a heb eu cwblhau eto, gan ddarparu rhywfaint o hyblygrwydd yn y ffordd y cânt eu datblygu: 5. Nododd CD y rhaglenni diagnostig ochr yn ochr â chyflwyno **LIMS a RISP.** 6. Mae **mudo meddygon teulu** wedi bod yn gyson ar y trywydd iawn gyda cherrig milltir chwarterol drwy gydol y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r cerrig milltir yn parhau fel y cynlluniwyd hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol hon: Cadarnhaodd **SH** fod y rhaglen mudo meddygon teulu yn parhau ar y trywydd iawn, hyd yn oed wrth iddi fynd i mewn i'r cam mwy cymhleth o fudo meddygon teulu a ddewisodd beidio â gadael Vision i ddechrau. Nododd SH gydweithrediad cryf gan feddygon teulu a'r cyflenwr trydydd parti, gyda'r nod o'i gwblhau erbyn diwedd mis Mai. 7. **Rhaglen EPS:** Esboniodd SH fod cyflwyno'r EPS mewn gofal sylfaenol yn mynd rhagddo'n gyflymach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Mae'r tîm yn manteisio ar y perthnasoedd a adeiladwyd yn ystod y mudo i feddygon teulu i gefnogi gweithrediad EPS llyfn ac amserol, y mae meddygon teulu yn awyddus i'w gyrchu, gan ei wneud yn gam nesaf blaenoriaeth uchel ar ôl i'r mudo i feddygon teulu gael ei gwblhau. Tynnodd IE sylw at y ffaith y bydd y defnydd o EPS yn cael ei gyflawni 10 mis cyn yr amserlen wreiddiol ac o dan y gyllideb o sawl miliwn o bunnoedd. **Rhaglen EPMA:** Nododd CD fod carreg filltir EPMA yn dilyn dull ychydig yn wahanol, gan adlewyrchu trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch yr hyn y dylid ei gynnwys yn llythyr cylch gwaith IGDC. Nid yw'r llythyr cylch gwaith terfynol wedi'i gyhoeddi eto, felly gall y dull newid, ond mae'r cynnig yn amlinellu goruchwyliaeth system ar gyfer rhaglen EPMA:		

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
Pwyllgor Cyflwyno Rhaglenni Eithriadol - y Cyhoedd Mawrth 2026
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”

	• Esboniodd **IE**, yn wahanol i'r rhan fwyaf o Raglenni Cenedlaethol mawr lle mae cyllid yn llifo trwy IGDC i Fyrddau Iechyd, mae cyllid EPMA yn mynd yn uniongyrchol o Lywodraeth Cymru i raglenni lleol. Mae gan bob rhaglen EPMA leol ei llywodraethiant ei hun ochr yn ochr â'r rhaglen genedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried alinio EPMA â fformat strwythuredig rhaglenni cenedlaethol mawr eraill, a fyddai'n gofyn am newidiadau i drefniadau llywodraethu a chyllido Bwrdd Rhaglen EPMA Cenedlaethol, yn enwedig gan fod y rhan fwyaf o raglenni lleol yn eu camau terfynol. Bydd angen i IGDC addasu strwythurau llywodraethu os cadarnheir y newid hwn yn y llythyr cylch gwaith. 8. **Gofal Dwys:** wedi'i drefnu i'w gwblhau erbyn diwedd y mis er mwyn cynnal trywydd archwilio o gynnydd. Gellir gosod carreg filltir ddiwygiedig y tu hwnt i'r mis hwn, yn amodol ar gadarnhad o'r camau nesaf ac addasiadau i'r cwmpas. 9. **CANISC:** Esboniodd CD fod carreg filltir disodli meddalwedd Canisc wedi'i chwblhau, a bod y system amgen bellach wedi'i chyflwyno. O ganlyniad, mae'r garreg filltir hon yn cael ei dileu, gan leihau nifer y rhaglenni mawr sy'n cael eu cynyddu o naw i wyth. **Cydlynu Rhaglenni/Goruchwylio Systemau:** Nododd CD fod pedair carreg filltir, gan gynnwys: • **10.1** Dangos manteision rhaglenni, • **10.3** Sicrhau cydnerthedd a diogelwch seiber, • **10.2** Gweithredu'r gwaith teipoleg o Gam 1 fel llawlyfr ymarferol ar gyfer y system gyfan, • **10.4** Comisiynu Asesiad Annibynnol, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, i adolygu arweinyddiaeth y system, cynyddu risg, a chyflawni'r rhaglen yn gyffredinol. **Canfyddiadau Rhanddeiliaid** Nododd CD fod: • **11.1** Cynllun Datblygu Sefydliadol wedi'i ddatblygu ar gyfer Adran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thîm Polisi Llywodraeth Cymru • **11.2** Sesiwn wedi'i hwyluso gyda Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid IGDC i gasglu adborth ar ganfyddiadau o weithio gydag IGDC • **11.3** Sut i fesur boddhad drwy ein Rhaglenni a'n Cynhyrchion sy'n cael eu darparu. • **11.8** Nododd CD fod y cynllun hefyd yn cynnwys pwynt olaf o'r sesiwn datblygu sy'n ymwneud ag Ymgysylltu'r Bwrdd â'r llywodraeth drwy'r uned Perfformiad a Gwella, gan sicrhau goruchwyliaeth a chydlyniad ar lefel arweinyddiaeth y system. Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni **Rhaglenni:**		

	NODER er **SICRWYDD** y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch Uwchgyfeirio gan gynnwys y cynllun Cam 2 drafft.		
2.4	**Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni** Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) y diweddariad a nododd fod yr eitem ar yr agenda yn bennaf am ddau reswm: adolygu'r Cylch Gorchwyl ar ddiwedd y flwyddyn ac adlewyrchu symudiad sefydliadol tuag at **Fodel Gweithredu Cynnyrch-Gwasanaeth** . Cynigiodd CD ddiwygio'r Cylch Gorchwyl i ailenwi'r pwyllgor o'r "Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni" i'r " **Pwyllgor Cyflawni Portffolio**," gan ganiatáu iddo gwmpasu cynhyrchion a rhaglenni gan gadw'r acronym presennol ar gyfer parhad. **Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: GYMERADWYO** Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni i'w gyflwyno i Fwrdd yr SHA.	Cymeradwywyd	Dim i'w Nodi
RHAN 6 - MATERION I GLOI			
Unrhyw Faterion Brys Eraill • Ni chodwyd unrhyw fater brys.		Trafodwyd	Dim i'w nodi
Dyddiad y cyfarfod nesaf: • 30 Ebrill 2026		Nodwyd	Dim i'w nodi