

Y PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI Cyfarfod Eithriadol

Tue 09 September 2025, 11:00 - 12:00

Microsoft teams

Agenda

11:00 - 11:05 1. MATERION RHAGARWEINIOL 5 min

1.1. Croeso a chyflwyniadau

I'w Nodi Cadeirydd

1.2. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

I'w Nodi Cadeirydd

1.3. Datganiadau o Fuddiant

I'w Nodi Cadeirydd

11:05 - 12:00 2. PRIF AGENDA 55 min

2.1. Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf

I'w Gymeradwyo Cadeirydd

- Cyhoeddus
- Preifat - crynodeb

📄 2.1i DRAFT PDC Minutes PUBLIC 07 August 2025 - updated Condensed-en-cy-C.pdf (16 pages)

📄 2.1ii DRAFT PDC Minutes PRIVATE Abridged 07 August 2025-en-cy-C.pdf (3 pages)

2.2. Cofnod Gweithredu (Nid oes unrhyw gamau gweithredu agored ar y cofnod)

I'w drafod Cadeirydd

2.3. Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun Gwella

I'w drafod Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd

📄 2.3 Escalation SHA Board Update.pdf (6 pages)

12:00 - 12:00 3. MATERION I GLOI 0 min

3.1. Unrhyw Faterion Brys Eraill

I'w drafod Cadeirydd

3.2. Dyddiad y cyfarfod nesaf: 06 Tachwedd 2025

I'w Nodi Cadeirydd

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09

PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

🕒 09:30-12:50

📅 07 Awst 2025



MS Teams

Yn Bresennol (Aelodau)	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
David Selway	DS	Cadeirydd y Pwyllgor	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Is-gadeirydd y Bwrdd	IGDC
Marian Wyn Jones	MJ	Aelod Annibynnol	IGDC
Rowan Gardner	RoG	Aelod Annibynnol	IGDC

Yn bresennol	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	IGDC
Rhidian Hurle	RH	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	IGDC
Sam Hall	SH	Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl	IGDC
Sam Lloyd	SL	Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau	IGDC
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	IGDC
Alex Percival	AP	Pennaeth Rhaglenni Gofal a Gynlluniwyd	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Laurence James	LJ	Arweinydd y Rhaglen	IGDC
Belinda Mills	BM	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)	IGDC

Acronymau

AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	WPAS	System Gweinyddu Cleifion Cymru
NDR	Adnodd Data Cenedlaethol	LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru



SRO	Uwch Swyddog Cyfrifol	BAU	Busnes fel Arfer
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd	WICIS	System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol	IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	LIMS	System Rheoli Gwybodaeth Labordy
AB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	CTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
LIC	Llywodraeth Cymru	PDC	Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni
DMC	Mamolaeth Ddigidol Cymru	OBC	Achos Busnes Amlinello
EPS	Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig	RISP	Caffael y System Gwybodeg Radioleg
UAT	Profion Derbynioldeb Defnyddwyr	CDR	Ystorfa Data Gofal
BIPBC	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr	LIC	Llywodraeth Cymru
IQPD	Cynllunio a Darparu Ansawdd Integredig	WIVS	Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru
BIPBA	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe	DDaT	Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu i'w Gofnodi
RHAN 1 – MATERION RHAGARWEINIOL			
1.1	<p>Croeso a Chyflwyniadau</p> <p>Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni Iechyd a Gofal Digidol Cymru.</p> <p>Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw tŷ ynghylch agweddau technegol ar gofnodi'r cyfarfod, yr egwyl arfaethedig, a'r disgwyliadau o ran ymddygiad safonol.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	<p>Ymddiheuriadau am Absenoldeb</p> <ul style="list-style-type: none"> Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Ysgrifennydd y Bwrdd Simon Jones, Cadeirydd y Bwrdd 	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	<p>Datganiadau o Fuddiant</p> <p>Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO			
2.1	<p>Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf</p> <ul style="list-style-type: none"> Cyhoeddus <p>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:</p>	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni – Cyhoeddus Awst 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”



	GYMERADWYO cofnodion y cyfarfod diwethaf.		
2.2	Blaengynllun Gwaith Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R Blaengynllun Gwaith	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 - PRIF AGENDA			
3.1	Cofnod Gweithredu Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gamau gweithredu newydd ar y cofnod gweithredu. Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R Cofnod Gweithredu.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 4 - ER SICRWYDD			
4.1	Adroddiadau Sicrwydd Blynyddol Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth (IE), yr adroddiad gan nodi bod pob rhaglen fawr yn darparu diweddariad blynyddol i'r pwyllgor er sicrwydd, gan ategu'r cylch chwarterol rheolaidd. Mae'r diweddariad blynyddol hwn yn caniatáu i arweinwyr rhaglenni adolygu cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf ac amlinellu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ar gyfer y cyfarfod hwn, roedd pedair rhaglen ar yr agenda: dwy yn y cyfnod cyflwyno gweithredol a dwy yn y cyfnod dod i ben. Rhaglen Moddion Digidol Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) Cyflwynodd Laurence James, Arweinydd y Rhaglen (LJ) yr adroddiad gan nodi'r canlynol <ul style="list-style-type: none"> Mae Cymru yn mabwysiadu technoleg GIG Lloegr, sy'n cynnwys cydlynu cymhleth ar draws bron i 370 o bractisiau meddyg teulu a thua 700 o fferyllfeydd cymunedol. Mae'r rhaglen yn wynebu cymhlethdod ychwanegol oherwydd saith cyflenwr system cofnodion meddyginiaeth cleifion fferyllfeydd cymunedol gwahanol a chydweithrediad â Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Ar hyn o bryd, mae gwaith ar y gweill gydag un cyflenwr system meddyg teulu a phedwar dosbarthwr offer i alluogi trosglwyddo presgripsiynau a phrosesu hawliadau yn gwbl ddogidol, gyda'r nod o gael gwared ar bapur o'r broses yn gyfan gwbl. Prif Fanteision: Mae'r prif fanteision yn cynnwys: arbedion amser i feddygon teulu a fferyllfeydd, gwell hwylustod i gleifion, olrhain presgripsiynau, llai o bresgripsiynau coll, a gostyngiad sylweddol yn nefnydd papur. Cynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf <ul style="list-style-type: none"> Cwblhaodd pob cyflenwr systemau fferyllol a chontractwr cyfarpar dosbarthu ddatblygiad EPS 	Rhoddyd sicrwydd	Dim i'w Nodi

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni – Cyhoeddus Awst 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”



ac maent bellach yn fyw.

- Ehangodd y defnydd o EPS i 25% o bractisiau meddyg teulu a 60% o fferyllfeydd, gan ddsbarthu 4.6 miliwn o eitemau.
- Cyrhaeddwyd carreg filltir Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu fferyllfeydd o flaen yr amserlen.
- Mae EPS bellach ar gael ym mhob ardal bwrdd iechyd, gyda thwf misol cyflym mewn presgripsiynau digidol

Y Camau Nesaf

- Parhau ag amserlen weithredu EPS – 160 (43%) o bractisiau meddyg teulu i fod yn fyw erbyn 31 Mawrth 2026
- Parhau i'w gyflwyno i Fferyllfeydd Cymunedol
- Dechrau'r newid i wasanaeth Busnes fel Arfer (BaU) a gefnogir yn genedlaethol
- Adroddiad Gwireddu Buddion ym mis Mawrth 2026
- Symud ymlaen â phrofion EPS o fewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol Brys
- Gwaith darganfod ar gyfer galluogi EPS ar gyfer presgripsiynau cleifion allanol ysbytai

Rhagnodi Electronig a Gweinyddu Meddyginiaethau (ePMA)

Cyflwynodd Laurence James, Arweinydd y Rhaglen (LJ), yr adroddiad:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd Melyn–Gwyrdd.
- Mae'r rhaglen yn cefnogi'r defnydd o ddatrysiadau ePMA ym mhob ysbyty yng Nghymru, gyda'r nod o gyflwyno Dosbarthu Meddyginiaethau Dolen Gaeedig (CLMD) a Gweinyddu Meddyginiaethau Dolen Gaeedig (CMLA) ar gyfer proses gwbl ddigidol.
- 8 integreiddiad cenedlaethol ac API SMR yn cael eu cyflwyno gan y tîm cenedlaethol, i integreiddio ePMAs â'r saerniaeth genedlaethol

Prif Fanteision

- Rheoli Presgripsiynau Digidol
- Arbedion Amser
- Cysoni Meddyginiaethau Cyflymach wrth Dderbyn
- Gwellu Darllenadwyedd a Hygyrchedd
- Cymorth Penderfyniadau Clinigol
- Codio Safonol a Rhyngweithredadwyedd

Cynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf

- Mae chwe bwrdd iechyd wedi llofnodi contractau

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



gyda gwahanol gyflenwyr

- Llwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i weithredu cyfnod mynd yn fyw gydag ePMA cyntaf o'r fframwaith ym mis Gorffennaf, gan ddefnyddio integreiddio cenedlaethol i anfon llythyrau cyngor rhyddhau at feddygon teulu a chronfeydd dogfennau.
- Mae integreiddiadau cenedlaethol yn cael eu datblygu i sicrhau rhyngweithredadwyedd, gan gynnwys API cofnodion meddyginiaethau a rennir, llythyrau rhyddhau at feddygon teulu, ac integreiddio â systemau cenedlaethol.

Y camau nesaf:

- Cyflwyno integreiddiadau cenedlaethol ac APIs
- Cyflawni'r Grŵp Sicrwydd Gwybodeg Cymru (WIAG)
- Ymgorffori cyflenwyr EPMA i'r SMR API
- Darganfyddiad Cleifion Allanol EPS
- Mynd yn fyw yn 2025: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
- Mynd yn fyw yn 2026: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
- Adroddiad Gwireddu Buddion erbyn 31 Mawrth 2026

Prosiect Cofnod Meddyginiaethau a Rennir (SMR):

- Nod y prosiect Cofnod Meddyginiaethau a Rennir yw creu un cofnod unedig o feddyginiaethau a ragnodir ac alergeddau ar gyfer pob claf yng Nghymru.
- Mae'n cynnig ffynhonnell gyfunol o ddata meddyginiaethau ac alergeddau, a all fwydo i'r Adnodd Data Cenedlaethol, gan alluogi dadansoddiad dyfnach a gwell deallusrwydd data ar draws y system iechyd.

Cynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf:

- Prosiect wedi'i drawsnewid i gael ei lywodraethu o dan raglen ePMA Gofal Eilaidd
- API wedi'i gyhoeddi ar blatfform defnyddwyr. API ar gael mewn amgylcheddau blwch tywod, profi derbyniad defnyddwyr a chynhyrchu
- Mae API yn galluogi gwybodaeth am Feddyginiaethau, Alergeddau ac Anoddefiadau a gofnodwyd yn system yr SMR a'r Meddyg Teulu i gael ei hysgrifennu i systemau sicr gan ddileu'r angen i drawsgrifio. Mae hefyd yn llenwi'r Llythyr Cyngor am Ryddhau ym Mhorth Clinigol Cymru ar adeg y rhyddhau.
- Cylchlythyr Iechyd Cymru a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2025 yn gorchymyn defnyddio geiriadur

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



- meddyginiaethau a dyfeisiau (dm+d)
- Dogfennau canllaw technegol wedi'u cyhoeddi
- Trosglwyddo gwybodaeth i dîm Ystorfa Data Gofal (CDR) i gefnogi SMR a'i API yn weithredol
- Parodrwydd i fudo alergeddau ac anoddefiadau o storfa ddata etifeddol i'r SMR.

Prosiect Mynediad i Gleifion

Cynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf:

- Mae hysbysiadau gwthio ar gyfer argaeledd presgripsiynau ar gael mewn dwy system fferyllfa, gyda thua 10,000 o hysbysiadau wedi'u hanfon.
- Mae'r swyddogaeth enwebu fferyllfa yn ap GIG Cymru yn cael ei datblygu ac mae i fod i gael ei chyflwyno cyn bo hir.
- Mae'r prosiect bellach wedi cau, gyda'r gwaith parhaus wedi'i drosglwyddo i Raglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP) a bwrdd prosiect newydd.

Rhaglen Gwybodeg Cancer

Alex Percival, Pennaeth Rhaglenni Gofal Cynlluniedig (AP)

gyflwynodd yr adroddiad gan nodi bod y Rhaglen Gwybodeg Cancer wedi'i sefydlu i ddisodli'r system CANISC etifeddol a darparu datrysiad modern i gefnogi gwasanaethau cancer ledled Cymru. Mae'r rhaglen yn cyflwyno ffurflenni newydd o fewn Porth Clinigol Cymru ar draws pedwar maes allweddol: eFfurflenni Tîm Amlddisgyblaethol a Set Ddata Cancer, Gofal Lliniarol, Data ac Adrodd, a'r gwasanaeth Sgrinio a Cholposgopi. Mae'r rhaglen yn cyd-fynd â Strategaeth Ddigidol IGDC a Strategaeth lechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, gan anelu at greu seilwaith digidol cysylltiedig ac effeithlon.

Buddion

- Gwell seiberddiogelwch, caledwedd â chymorth, diweddariadau meddalwedd rheolaidd, ac adrodd gwell.
- Canolbwyntio ar gydymffurfiaeth, lleihau risg, a gwella gwydnwch gwasanaeth drwy ddisodli'r hen system CANISC

eFfurflenni MDT&CDS

- Mae e-ffurflenni'r tîm Amlddisgyblaethol (MDT) a'r Set Ddata Cancer (CDS) wedi'u rhoi ar waith yn llwyddiannus ar draws pob Bwrdd lechyd a safle cancer wedi'i dargedu yng Nghymru.
- Cwblhaodd y Bwrdd lechyd olaf y broses o'u defnyddio ym mis Ionawr 2025, gan nodi bod y datrysiad wedi'i ddefnyddio'n llawn.
- Mae gweithgareddau cau prosiectau ar y gweill, gydag adroddiad cau wedi'i ddrafftio ac yn aros am

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



gymeradwyaeth derfynol yng nghyfarfod diwethaf bwrdd y Rhaglen.

Gofal Lliniarol

- Datblygwyd a chyflwynwyd tair Ffurflen Porth Clinigol Cymru newydd ar draws yr holl Fyrddau Iechyd erbyn mis Mawrth 2025. Newidiwyd CANISC i fodd darllen yn unig ar gyfer defnyddwyr gofal lliniarol ar 14 Ebrill 2025.
- Mae adroddiad cau'r prosiect ar gyfer y ffrwd waith hon wedi'i ddrafftio a bydd yn cael ei gwblhau fel rhan o gau'r rhaglen gyffredinol.

Data ac Adrodd

- Mae dangosfyrddau'n cael eu datblygu i fonitro perfformiad a gwella gwasanaethau canser.
- Mae crynodebau triniaeth radiotherapi ar gael yn Felindre ac maent yn cael eu profi yn Rhwydwaith Canser De-orllewin Cymru, gyda chynlluniau i'w cyflwyno'n ehangach.
- Mae adroddiadau bellach ar gael ar gyfer pob maes canser ac eithrio Sgrinio a Cholposgopi sy'n ddibynnol ar eu lansiadau gwasanaeth priodol.
- Mae adroddiadau'n cefnogi gwyliadwriaeth, archwilio a gofal uniongyrchol cleifion trwy ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr am driniaeth.
- Mae'r camau nesaf yn cynnwys cwblhau dangosfyrddau ar gyfer sgrinio a cholposgopi a chwblhau'r adroddiad cau prosiectau ar gyfer y ffrwd waith hon.

Sgrinio a Cholposgopi

- Ailddechreuwyd y defnydd ar ôl i broblemau profi gael eu datrys. Mae dros 1,000 o gofnodion clinigol wedi'u creu ym Mhorth Clinigol Cymru ers mynd yn fyw
- Ôl-lwytho hanes clinigol i Borth Clinigol Cymru, cyfyngu CaNISC i ddarllen yn unig, a chynllunio i ddatgomisiynu mynediad blaen 16 wythnos ar ôl mynd yn fyw (31 Hydref)

Y Camau Nesaf

Tîm Cyllid a Rhaglen Canser

- Daeth cyllid y rhaglen i ben ar 31 Mawrth 2025
- Cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r tîm Craidd a gedwir i gynnal busnes fel arfer, dan arweiniad Rheolwr Cynnyrch Canser yn y Tîm Cofnod Sengl
- Tîm y Rhaglen wedi'i ail-neilltuo i Raglenni IGDC eraill
- Bydd cau'r rhaglen yn manylu ar y trosglwyddo i'r Tîm Cofnod Sengl ar gyfer busnes fel arfer a'r newid o Reoli Rhaglenni i Reoli Cynnyrch

Camau Terfynol:

- Cynhyrchu Adroddiad Cau Rhaglen a chynnal

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29



Bwrdd Rhaglen Gwybodeg Canser terfynol i gymeradwyo'r cau

- CaNISC i fod yn "darllen yn unig" ar gyfer defnyddwyr Sgrinio a Cholposgopi
- Rhaid datgomisiynu pob mynediad blaenllaw i CaNISC erbyn 31 Hydref 2025 (i ganiatáu 16 wythnos ar gyfer Hanes Colposgopi)
- Data CaNISC i'w archifo a'i wneud ar gael ar gyfer adrodd
- Gwelliannau i ymarferoldeb y System Ganser i'w rheoli drwy'r Bwrdd cynnyrch Cofnod Sengl

Prif Lwyddiannau:

- Llwyddodd i ddisodli'r system CaNISC etifeddol gyda datrysiad integredig, pwrpasol ym Mhorth Clinigol Cymru
- Mae 18 o safleoedd cancer bellach yn defnyddio ffurflenni MDT a Set Ddata Canser ar draws byrddau iechyd a Felindre.
- Datblygu a defnyddio 3 ffurflen Porth Clinigol Cymru ar gyfer Gofal Iliniarol, gan ddisodli swyddogaeth CaNISC
- Creu adroddiadau a dangosfyrddau cynhwysfawr ar gyfer monitro perfformiad a gwella gwasanaethau
- Defnyddiwyd fersiwn newydd o Mediscan, gan ddisodli'r cofnod Colposgopi o fewn CaNISC

Mamolaeth Ddigidol Cymru

Alex Percival, Pennaeth Rhaglenni Gofal Cynlluniedig (AP)

Cyflwynodd AB yr adroddiad a thynnodd sylw at y canlynol:

- Nod rhaglen **Mamolaeth Ddigidol Cymru**, a lansiwyd yn 2023, oedd darparu system Mamolaeth Ddigidol genedlaethol unedig yng Nghymru.
- Er gwaethaf cefnogaeth a chydweithrediad Llywodraeth Cymru â Byrddau Iechyd a phartneriaid, mae'r rhaglen bellach yn cael ei chau oherwydd methiant caffael (dim ond un cais cydymffurfiol) a newid mewn polisi tuag at systemau lleol.
- Er na chyflawnodd ei nodau gwreiddiol, mae cyflawniadau allweddol yn cynnwys datblygu safonau data clinigol, mapio prosesau, a chreu Achos Busnes Amlinellol i hwyluso gweithrediadau lleol.
- Bydd **prosiect Safonau Data Mamolaeth** newydd yn parhau â'r gwaith hwn, gan dargedu cyhoeddi safonau ar gyfer adrodd a chofnodi erbyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol.
- Mae gwersi allweddol yn cynnwys yr angen am

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



	<p>egllurder strategol cynnar, alinio dulliau caffael a masnachol â chwmpas y rhaglen, cael modelau achos busnes cadarn (e.e., y Model Pum Achos) o'r cychwyn cyntaf, mewnbyn clinigol wedi'i ffocysu, a rolau a chyfrifoldebau rhanddeiliaid cliriach.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae cyfarfod terfynol bwrdd y rhaglen wedi'i drefnu ar gyfer 11 Awst 2025, gydag adroddiad cau i ddilyn. <p>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R Adroddiad er SICRWYDD.</p>		
--	---	--	--

RHAN 5 – LLYWODRAETHU, RISG, PERFFORMIAD A SICRWYDD

<p>5.1</p>	<p>Adroddiad Rhaglenni Mawr Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth (IE), yr adroddiad a thynnodd sylw at y ffaith bod argymhelliad archwilio'r Swyddfa Rheoli Prosiectau ar reolaethau newid wedi'i gwblhau a'i gau. Adroddodd IE am ymdrechion parhaus i gyflwyno offeryn rheoli prosiectau ar-lein ar draws pob rhaglen a reolir gan IGDC erbyn yr hydref i wella cysondeb ac adrodd, gyda defnydd posibl yn y dyfodol gan Fyrddau Iechyd. Mae dosbarthiadau rhaglenni mawr wedi cael eu diweddaru ers y cyfarfod diwethaf.</p> <p>Adnodd Data Cenedlaethol</p> <p>Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol</p> <ul style="list-style-type: none"> Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd Gwyrdd. Cyflawnodd yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) ei lif data clinigol byw cyntaf i ac o'r Ystorfa Data Gofal (CDR), gan ddechrau gyda siartiau twf ym Mhorth Clinigol Cymru. Mae apwyntiadau cleifion allanol ac atgyfeiriadau rhestr aros yn cael eu treialu, gydag ap GIG Cymru wedi'i gynllunio i ddod o hyd i ddata o'r CDR yn unig, gan gefnogi saernïaeth symlach. Bu gwaith dwys ar gytundebau rhannu data a fframweithiau cyfreithiol, yn enwedig o ran rheoli data ar y cyd, er mwyn galluogi mudo data ehangach. Mae diwrnod datblygu bwrdd NDR wedi'i gynllunio i alinio partneriaid a chyflymu mudo data a chysylltiadau system; ar hyn o bryd, nid oes cadeirydd annibynnol wedi'i benodi ar gyfer bwrdd rhaglen NDR. <p>Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd</p> <p>Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, sylw at y canlynol:</p>	<p>Rhoddydd sicrwydd</p>	<p>Dim i'w nodi</p>
------------	---	--------------------------	---------------------

Mills, Belinda
02/09/2025 17:23:32



- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd **Melyn–Gwyrdd**.
- Mae ap GIG Cymru yn flaenoriaeth i'r gweinidog, gyda chynllun cyflawni sefydlog ("cynllun arian") ar gyfer 2025/26 wedi'i gytuno gydag Ysgrifennydd y Cabinet.
- Cyflwynwyd Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru chwe wythnos yn gynnar, cyn yr uwchgynhadledd ddigidol.
- Aeth y cynllun peilot cyntaf ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol ac atgyfeiriadau rhestr aros ar waith bythefnos yn hwyr oherwydd toriad canolfan ddata, ond mae'r swyddogaeth bellach ar waith ac yn cael ei phrofi yn Hywel Dda.
- Mae briffiau a pharatoadau ymsefydlu ar y gweill gyda Byrddau Iechyd eraill, gan fod ffurfweddiad a sicrwydd data yn amrywio'n lleol.
- Mae'r rhaglen ar y trywydd iawn gyda'r map ffordd y cytunwyd arno, ond nid yw'r dyddiad lansio cyhoeddus llawn wedi'i gadarnhau eto ac mae'n dibynnu ar sicrhau bod nodweddion gofal sylfaenol ar gael yn gyson ar draws meddygfeydd.
- Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r gymuned meddygon teulu i wella cysondeb cyn lansio.

System Gweinyddu Cleifion Cymru (Pontio Pen-y-bont ar Ogwr – effaith ar y system genedlaethol)

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd **Melyn–Gwyrdd**.
- Llwyddodd rhaglen dadgrynhai WPAS i symud cleifion ysbytai Pen-y-bont ar Ogwr o Fae Abertawe i wasanaeth WPAS Cwm Taf Morgannwg ym mis Mai; mae'r rhaglen bellach ar gau ac mae gwersi a ddysgwyd yn cael eu dogfennu.
- Mae rhai problemau ôl-fudo yn parhau, gan gynnwys anghydweddiadau demograffig, cofnodion dyblyg, a phroblemau sganio cardiau arian parod, ond mae'r rhain yn cael eu rheoli trwy brosesau busnes fel arfer.
- Mae cefnogaeth staff barhaus yn CTM ar waith i ddatrys problemau ansawdd data sy'n weddill, gyda chyllid wedi'i sicrhau tan ddiwedd y flwyddyn ariannol.
- Amlygodd cymhlethdod y mudo heriau gyda safonau data rhyng-sefydliadol ac arferion codio lleol, ac eir i'r afael â nhw mewn gwaith yn y dyfodol.

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



- Cafodd dros 380 o broblemau eu holrhain ar ôl mynd yn fyw, sydd bellach wedi lleihau i 48, gyda'r rhan fwyaf wedi'u datrys.

Mamolaeth Ddigidol Cymru

Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol

System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru

Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd llwyd **“Heb ei Asesu”**
- Roedd y prosiect wedi'i ohirio o'r blaen oherwydd pryderon diogelwch ond mae wedi gweld newid gyda llywodraethu newydd: mae bwrdd rhaglen newydd, cadeirydd goruchwyllo rhaglen newydd, grŵp cynghori clinigol, a grŵp cynghori technegol bellach ar waith.
- Nododd gweithdai gyda rhanddeiliaid fireinio allweddol sydd eu hangen ar gyfer defnydd diogel ac effeithiol.
- Bydd y grŵp cynghori clinigol yn cyflwyno argymhellion ym mis Awst; yna bydd y cyflenwr yn datblygu cynnig yn seiliedig ar y rhain.
- Mae pwynt penderfyniad allweddol wedi'i osod ar gyfer diwedd mis Medi, pan fydd cynnig (gan gynnwys newidiadau, cytundebau'r Bwrdd Iechyd, a gofynion ariannu/amseru) yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer y camau nesaf.
- Mae'r rhaglen ar amserlen dynn ond mae'n cynnal momentwm i alluogi cynnydd a gwireddu buddion.

Caffael System Gwybodaeth Radioleg

Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd **“Melyn–Coch”**
- Mae'r cyflenwr System Gwybodaeth Radioleg (RIS) newydd wedi'i benodi, ac mae Powys bellach yn fyw ac yn defnyddio'r datrysiaid.
- Gohiriwyd lansio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o fis Gorffennaf i fis Medi oherwydd problemau technegol a'r angen am barodrydd gweithredol; maen nhw'n cyfuno tair system yn un.
- Mae gan Fyrddau Iechyd eraill amserlenni ar gyfer dechrau gweithredu erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, gyda rhai yn ystyried oedi a allai effeithio ar eraill a chymorth systemau etifeddol.
- Mae gweithdy wedi'i gynllunio i gydlyn amserlennu a rheoli mynediad trawsffiniol at ddata cleifion yn ystod y cyfnod pontio, wrth i bob bwrdd

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



symud i'r un ateb.

System Rheoli Gwybodaeth Labordy

Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “**Coch**”
- Mae rhaglen LIMS yn disodli'r system labordy sengl bresennol gyda chynnyrch newydd.
- Bydd y defnydd yn dilyn model disgyblaeth wrth ddisgyblaeth, gyda disgwyl i'r ddisgyblaeth gyntaf fynd yn fyw ddiwedd mis Medi.
- Mae'r system newydd yn barod, gyda mudo data ar y gweill; y targed yw ei defnyddio'n llawn erbyn mis Rhagfyr, a bydd labordai trallwysiad gwaed yn newid erbyn mis Mawrth.
- Mae tîm y rhaglen yn gweithio'n ddwys, ac mae prif weithredwyr yn ymwneud yn uniongyrchol â gwneud penderfyniadau oherwydd pwysigrwydd y system.

Cysylltu Gofal

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, sylw at y canlynol.

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “**Melyn–Coch**”
- Yn aros am benderfyniad Llywodraeth Cymru; dim ond Ch1 sydd wedi'i ariannu, nid yw Ch2 wedi'i ariannu ar hyn o bryd.
- Mae oedi wrth ariannu yn effeithio ar amserlenni caffael a gweithredu, gan godi pryderon ymhlith Byrddau Iechyd.
- Er gwaethaf ansicrwydd cyllido, mae'r tîm yn parhau â gwaith hanfodol, gan gynnwys paratoi ar gyfer darganfod cofnodion gofal integredig a chefnogi llywodraeth leol gyda mudo data a gofynion llywodraethu gwybodaeth.
- Byrddau Rhaglenni yn parhau, dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Gweithredol, gyda gweithdai yn archwilio gofynion cyffredin ac arbedion maint ar draws sectorau.

Fframwaith Systemau Meddygon Teulu

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd “**Coch**”
- Mae OneAdvanced wedi caffael y system INPS, gan sicrhau parhad y gwasanaeth.

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



- Mae mudo practisiau meddygon teulu i EMIS yn mynd rhagddo'n dda, gyda 84 wedi'u cwblhau a 109 yn weddill; bydd y gyfradd fudo yn dyblu yn yr hydref i orffen erbyn mis Mai y flwyddyn nesaf.
- Mae cyflwyno EPS yn dibynnu ar gwblhau'r mudo hyn, gyda chynlluniau i gyflymu EPS ar ôl mis Mai.
- Mae angen cyllid i gynnal y cyflymder; mae mudo gorfodol ar gyfer practisiau nad oeddent wedi optio i mewn yn dechrau, gyda chefnogaeth ychwanegol yn cael ei darparu.

Rhaglen Gofal Llygaid Digidol Genedlaethol

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd llwyd **“Heb ei Asesu”**
- Bydd y rhaglen yn cau'n swyddogol ac yn newid i un prosiect sy'n canolbwyntio ar atgyfeiriadau electronig, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.
- Mae gwahoddiad i dendro am ateb tactegol eisoes wedi'i gyhoeddi, a disgwylir ei gyflwyno'n gyflym ledled Cymru.

Cytundeb Microsoft 365 Enterprise

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd llwyd **“Heb ei Asesu”**
- Mae adnewyddu Cytundeb Menter Microsoft 365 ar y gweill, gyda'r nod o sicrhau'r trwyddedu gorau posibl a'r prisio gorau i GIG Cymru.
- Mae bwrdd prosiect traws-sefydliadol yn weithredol, gyda chefnogaeth allanol yn casglu gofynion ac yn dadansoddi'r defnydd cyfredol.
- Mae cymeradwyaethau llywodraethu ar draws pob sefydliad yn her fawr; mae angen deall y costau terfynol erbyn mis Rhagfyr ar gyfer adnewyddiad ym mis Gorffennaf.

Pontio i'r Cwmwl

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol:

- Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd **“Gwyrdd”**
- Mae'r rhaglen trawsnewid i'r cwmwl yn symud ymlaen, gyda strwythurau prosiect, cerrig milltir a strategaethau caffael yn cael eu sefydlu.

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



	<ul style="list-style-type: none"> • Cytunir ar feini prawf llwyddiant ar gyfer y flwyddyn gyda Llywodraeth Cymru; nodir ymgeiswyr mudo ar gyfer y don gyntaf. • Mae hyfforddiant a datblygu sgiliau yn ffocws, gyda thendrau ar gyfer dylunio, mudo a thrawsnewid sefydliadol wedi'u cynllunio erbyn diwedd mis Awst. • Mae'r cynnydd ar y targed, ond mae'n dal i fod yn y camau cynnar. <p>Moddion Digidol EPS Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol</p> <p>EPMA Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol</p> <p>Rhaglen Gwybodeg Canser Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R Adroddiad Rhaglenni Mawr er SICRWYDD.</p>		
5.2	<p>Y Gofrestr Risg Gorfforaethol Cyflwynodd Laura Tolley, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd, yr adroddiad, gan nodi bod yna 21 o risgiau ar y gofrestr risg gorfforaethol, gyda 7 ohonynt wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor.</p> <p>Amlygwyd y risgiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCW0333 Oedi Gweithredu WICIS • DHCW0318 Cydymffurfiaeth Cynllun Iaith Gymraeg • DHCW0344 Cyllid ar gyfer Cysylltu Gofal yn 25/26 • DHCW0345 Cyllid ar gyfer Cyflawni Gweithredol Cyfarwyddwr Gofal yn 25/26 • DHCW0347 Map Ffordd Pontio'r Saerniaeth Darged Genedlaethol. Pwysleisiodd IE mai'r prif risg i'r Saerniaeth Darged Genedlaethol yw'r angen am fframwaith y cytunwyd arno; heb y fframwaith, mae angen negodi pob eitem newydd, gan achosi oedi a chymhlethdod. Mae'r bwrdd prosiect presennol yn gwneud penderfyniadau ar y cyd dros dro, ond mae angen bwrdd Saerniaeth a safonau Cenedlaethol ffurfiol o dan Lywodraeth Cymru ar gyfer awdurdod cyfarwyddo. • DHCW0348 Pontio i saerniaeth data newydd: Ar gyfer trosglwyddo saerniaeth data, y risg yw cyflymder mudo data i'r NDR/CDR, gyda chyfyngiadau fel cytundebau rheolaeth data ar y cyd (WASPI) yn effeithio ar gynnydd. Mae ymdrechion yn parhau i sefydlu map ffordd cadarn 	Trafodwyd a Nodwyd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni – Cyhoeddus Awst 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”



	<p>a chonsensws gyda phartneriaid i gyflymu mudo data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHCW0349 Tîm RADIS yn lleihau 25/26: Cadarnhaodd SL fod disgwyl o hyd i dîm RADIS symud i rolau eraill unwaith y bydd y gwasanaeth RISP newydd yn disodli RADIS, fel y cynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, bydd oedi yn rhaglen RISP yn effeithio ar amseriad y cyfnod pontio hwnnw. Gan fod tîm RADIS yn cael ei ariannu drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA), gall yr oedi hyn hefyd gael goblygiadau i'r CLG. <p>Archwiliadau Dwfn (DHCW0345 Cyllid ar gyfer Cyflawni Gweithredol Cyfarwyddwr Gofal ym mlwyddyn ariannol 25/26) Cadarnhaodd y LT fod cyllid ar gyfer cyflawni gweithredol Cyfarwyddwr Gofal yn 2025/26 wedi'i sicrhau, gyda llythyr cadarnhau wedi'i dderbyn ar 03 Gorffennaf 2025. O ganlyniad, bydd y risg gysylltiedig yn cael ei thynnu oddi ar y gofrestr risg yn y cyfarfod nesaf.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: DRAFOD y Risgiau Corfforaethol a neilltuwyd i'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni NODI statws y Gofrestr Risg Gorfforaethol. TRAFOD Archwiliadau Dwfn DHCW0345 - Cyllid ar gyfer Cyflawni Gweithredol Cyfarwyddwr Gofal ym mlwyddyn ariannol 25/26</p>		
5.3	<p>Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun Gwella</p> <p>Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, y diweddariad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerrig Milltir Mis Gorffennaf : Trafodwyd pedair carreg filltir o fis Gorffennaf: • Cynllun Prosiect a Datganiad Gweledigaeth Saerniaeth Darged: Cadarnhaodd IE fod y ddau wedi'u cwblhau, gyda thystiolaeth ategol wedi'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru a'r datganiad gweledigaeth wedi'i gymeradwyo ar lefel arweinyddiaeth. • Cytundebau Rhannu Data NDR Dim ond 5 o 13 corff iechyd sydd wedi llofnodi'r cytundebau rheolwr data ar y cyd; mae gwaith yn parhau i sicrhau'r llofnodion sy'n weddill. Pwysleisiodd IE fod hwn yn gam "cadarnhaol" i sicrhau eglurder a chonsensws, gyda dibyniaethau ar gytundeb sefydliadol a chyfeiriad polisi presennol. • Bwrdd Cynghori Rhanddeiliaid: Mae'r grŵp wedi'i sefydlu ac wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf, gyda chofnodion ac agenda wedi'u darparu fel tystiolaeth. Ystyriar bod y garreg filltir hon wedi'i chwblhau. 	Rhoddydd sicrwydd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni – Cyhoeddus Awst 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”



Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI statws presennol y Cynllun Gwella Monitro Uwch er SICRWYDD		
RHAN 6 - MATERION I GLOI		
Unrhyw Faterion Brys Eraill <ul style="list-style-type: none">Ni chodwyd unrhyw fater brys.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i Fwrdd yr AIA	Nodwyd	Dim i'w nodi
Dyddiad y cyfarfod nesaf: <ul style="list-style-type: none">06 Tachwedd 2025	Nodwyd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09



PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – PREIFAT - CRYNODEB

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

🕒 13:00-13:20

📅 07 Awst 2025

📍 MS Teams

Yn Bresennol (Aelodau)	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
David Selway	DS	Cadeirydd y Pwyllgor	IGDC
Rowan Gardner	RoG	Aelod Annibynnol	IGDC

Yn bresennol	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	IGDC
Sam Hall	SH	Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl	IGDC
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	IGDC
Sam Lloyd	MC	Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Belinda Mills	BM	Cydllynydd Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)	IGDC

Acronymau			
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	WPAS	System Gweinyddu Cleifion Cymru
NDR	Adnodd Data Cenedlaethol	LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru
SRO	Uwch Swyddog Cyfrifol	BAU	Busnes fel Arfer
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd	WICIS	System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol	IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	LIMS	System Rheoli Gwybodaeth Labordy
AB	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan	CTM	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

LIC	Llywodraeth Cymru	PDC	Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni
RhG	Rhyddid Gwybodaeth		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu i'w Gofnodi
RHAN 1 – MATERION RHAGARWEINIOL			
1.1	Croeso a Chyflwyniadau Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Preifat Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni lechyd a Gofal Digidol Cymru.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	Ymddiheuriadau am Absenoldeb <ul style="list-style-type: none"> Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Ysgrifennydd y Bwrdd Simon Jones, Cadeirydd y Bwrdd Ruth Glazzard, Is-gadeirydd y Bwrdd 	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiant Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO			
2.1	Cofnodion Preifat Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: Nid oedd unrhyw gofnodion preifat i'w Cymeradwyo.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 - PRIF AGENDA			
3.1	Cofnod Gweithredu Nid oedd unrhyw gamau gweithredu ar y cofnod gweithredu Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: NODI'R Cofnod Gweithredu.	Nodwyd	Dim i'w nodi
3.2	Adroddiad Rhaglenni Mawr: Derbyniodd y Pwyllgor ddiweddariadau ar ddatblygiadau allweddol yn y rhaglenni a ganlyn: Hwb Integreiddio: Nododd y Pwyllgor y bydd y plattform newydd yn gwella dilysu data, diogelwch ac awtomeiddio, gan symud i ffwrdd o systemau perchnogol. Nawr yn y cyfnod cyflawni cyntaf, mae'n targedu llifau mewnol cychwynnol ac yn anelu at ddod â'r ddibyniaeth ar y darparwr presennol i ben erbyn Ch1 2027-28. Bydd y camau canlynol yn mynd i'r afael ag anghenion integreiddio ychwanegol. Mae'r manteision disgwylidig yn cynnwys llai o ofnyion adnoddau, mwy o ffocws staff ar dasgau gwerth uchel, arbedion cost, gwell perchnogaeth IP, datblygiad staff gwell, a mwy o wydnwch system. Dylai'r prosiect wneud	Trafodwyd	Dim i'w nodi



elw erbyn 2027-28, gydag effeithlonrwydd parhaus wedi hynny.

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:

NODI'R diweddariad yn yr Adroddiad Trosolwg o'r Rhaglenni
Mawr ar statws rhaglenni allweddol a reolir gan IGDC.

RHAN 4 - MATERION I GLOI

4.1	Unrhyw Faterion Brys Eraill Ni chodwyd unrhyw fater brys.	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.2	Dyddiad y cyfarfod nesaf: 06 Tachwedd 2025	Nodwyd	Dim i'w nodi

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29:09

IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU DIGITAL HEALTH AND CARE WALES ESCALATION STATUS-IMPROVEMENT PLAN UPDATE

Eitem ar yr Agenda: Agenda Item:	2.3
---	-----

Enw'r Cyfarfod: Name of Meeting:	Programmes Delivery Committee
Dyddiad y Cyfarfod: Date of Meeting:	09 September 2025

Cyhoeddus neu Breifat: Public or Private:	Public
IF PRIVATE: please indicate reason: OS YW'N BREIFAT: Nodwch reswm:	N/A

Noddwr Gweithredol: Executive Sponsor:	Helen Thomas, Chief Executive Officer
Paratowyd gan: Prepared By:	Chris Darling, Director of Corporate Affairs / Board Secretary
Cyflwynwyd gan: Presented By:	Helen Thomas, Chief Executive Officer

Pwrpas yr Adroddiad: Purpose of the Report:	For Assurance
Argymhelliad: Recommendation:	The Committee is being asked to
NOTE for ASSURANCE the current status of the Enhanced Monitoring Escalation Improvement Plan including the update in progressing the September 2025 milestones and feedback from IQPD discussions.	

1 **ASESIAD O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT**

CENHADAETH STRATEGOL STRATEGIC MISSION	All missions apply
---	--------------------



RISG GORFFORAETHOL (cyf, os yw'n briodol) CORPORATE RISK (ref if appropriate)	
ASESIAD O'R EFFAITH AR ANSAWDD (cyf, os yw'n briodol) QUALITY IMPACT ASSESSMENT (ref if appropriate)	

<u>DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL</u> <u>WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS ACT</u>	A Healthier Wales
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below:	

<u>SAFONAU ANSAWDD IGDC DHCW QUALITY STANDARDS</u>	ISO 27001 - Information Security Management Systems
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one standard applies, please list below:	

<u>GALLUOGWR Y DDYLETSWYDD ANSAWDD</u> <u>DUTY OF QUALITY ENABLER</u>	Leadership
<u>PARTH ANSAWDD</u> <u>DOMAIN OF QUALITY</u>	Effective
Os oes mwy nag un galluogwr/parth yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: If more than one enabler / domain applies, please list below:	

<u>DATGANIAD ASESIAD O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB</u> <u>EQUALITY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT</u>	Dyddiad cyflwyno: Ddim yn berthnasol Date of submission: N/A
No, (detail included below as to reasoning)	Outcome: N/A
Datganiad: Statement: N/A	

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29
Escalation Status Update



ASESIAD O'R EFFAITH / IMPACT ASSESSMENT	
ANSAWDD A DIOGELWCH GOBLYGIADAU/EFFAITH QUALITY AND SAFETY IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific quality and safety implications related to the activity outlined in this report.
CYFREITHIOL GOBLYGIADAU/EFFAITH LEGAL IMPLICATIONS/IMPACT	No, there are no specific legal implications related to the activity outlined in this report.
ARIANNOL GOBLYGIADAU/EFFAITH FINANCIAL IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific financial implications related to the activity outlined in this report
AR Y GWEITHLU GOBLYGIADAU/EFFAITH WORKFORCE IMPLICATION/IMPACT	No, there is no direct impact on resources as a result of the activity outlined in this report.
ECONOMAIDD- GYMDEITHASOL GOBLYGIADAU/EFFAITH SOCIO ECONOMIC IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific socio-economic implications related to the activity outlined in this report.
YMCHWIL AC ARLOESI GOBLYGIADAU/EFFAITH RESEARCH AND INNOVATION IMPLICATION/IMPACT	No, there are no specific research and innovation implications relating to the activity outlined within this report.

2 LLWYBR CYMERADWYO & CRAFFU / APPROVAL & SCRUTINY ROUTE

Y Person / Pwyllgor / Grŵp sydd wedi derbyn y papur hwn cyn y cyfarfod hwn Person / Committee / Group who have received this paper prior to this meeting		
PERSON, PWYLLGOR NEU GRŴP PERSON, COMMITTEE OR GROUP	DYDDIAD DATE	CANLYNIAD OUTCOME
Helen Thomas, CEO	July 2025	Approved

Acronymau Acronyms			
DHCW	Digital Health and Care Wales	SHA	Special Health Authority
DDaT	Digital, data, and technology	SRO	Senior Responsible Owner
LIMS	Laboratory Information Management System	RISP	Radiology Information System Procurement
DSPP	Digital Services for Patients and the Public		



3 SEFYLLFA & CEFNDIR / SITUATION & BACKGROUND

- 3.1 On 11 March 2025, DHCW's escalation status changed from [Level 1 – Routine Monitoring, to Level 3 – Enhanced Monitoring](#).
- 3.2 The increased escalation relates specifically to the delivery of major programmes, under the 'performance and outcomes' domain of the [NHS Oversight, Assurance, Escalation and Intervention Framework](#).
- 3.3 DHCW have worked closely with Welsh Government to confirm the arrangements for escalation via an agreed [Escalation Framework](#) and associated Enhanced Monitoring Improvement Plan to be monitored to inform the future escalation status.

4 MATERION PENODOL I'W HYSTYRIED / SPECIFIC MATTERS FOR CONSIDERATION

4.1 DHCW Escalation Activity

Since the last Programmes Delivery Committee held on the 7 August 2025, members of the DHCW executive team attended the Welsh Government Integrated Quality, Performance and Delivery (IQPD) meeting held on 18 August 2025. The escalation agenda item focused on:

- Updating on the status of the July 2025 Improvement Plan milestones.
- Forward looking to the September 2025 milestones.
- Undertaking a deep dive into the diagnostics programmes (LIMS and RISP) and a deep dive into the NHS Wales App milestone delivery progress.

Discussion points of note from IQPD:

- All milestones for May and June had been achieved, three of the four milestones for July had been achieved. The one not achieved was: NHS bodies entering WASPI Joint Data Controller Agreements for 2nd care data to flow into the national CDR. There was acknowledgement this was dependent on NHS bodies signing up to the agreement, with those outstanding advising the reason they have not yet was ensuring they take the approval through their internal governance processes first.
- The forward look to the September milestones confirmed that an engagement session with Welsh Government colleagues session would be arranged before the end of September to discuss the work on the major digital programme typology, lessons learnt, commercial approaches, once for Wales approach to major digital programmes before finalising the output for this milestone. This engagement session is planned for the 9 September.
- DHCW to provide an updated LIMS plan to show the go live by discipline approach (tranche dates).

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29

- DHCW to revise the approach to the NHS Wales App, functionality being technically delivered is not sufficient, ensuring features are available and usage can be tracked is essential going forward.

In addition to the IQPD meeting, the DDaT Leadership Board met on the 13 August 2025, which included agenda items on the NHS Wales App, Connecting Care and the Diagnostic Programmes (LIMS and RISP).

4.2 Enhanced Monitoring Improvement Plan

The SHA Board has assigned the Programmes Delivery Committee to oversee delivery of the [Enhanced Monitoring Improvement Plan](#), which sets out DHCW's response to the areas of concern/escalation and the proposed milestones and actions against the de-escalation criteria to demonstrate the required improvement. A shared information repository has been developed between DHCW and Welsh Government, to allow a transparent approach to tracking milestone delivery, with each milestone broken down by month. The repository also allows evidence to be uploaded, to show the evidence/outputs/outcomes that demonstrate the milestone has been completed.

The distribution of milestone delivery over time can be seen below:



The plan sets out sixteen milestones to be delivered by the end July, with 15 delivered and, and one partially delivered (milestone 4.1), as previously reviewed by the Committee. An additional 16 milestones are due for delivery by the end of September 2025.

4.3 Enhanced Monitoring September 2025 Milestones

The SHA Board are asked to note the status of the milestones due for completion by the end of September 2025, as with all milestones completed to date, evidence and updates will be shared with Welsh Government via the Teams Channel.

A major update delivery milestone update for September 2025 is milestone 2.2 (Enhanced Monitoring Improvement Plan) delivering the Quarter 1 and 2 features for the NHS Wales App from the Silver Roadmap.

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29

Additional information for Committee members on the progress of Enhanced Monitoring Improvement Plan milestones 10.3, 10.4, 10.5 will be shared for comment and review before the end of September 2025.

5 RISGIAU ALLWEDDOL & MATERION I'W HUWCHGYFEIRIO / KEY RISKS & MATTERS FOR ESCALATION

- 5.1 DHCW has been put into Level 3 - Enhanced Monitoring for escalation in relation to delivery of major programmes. For the majority of major programmes included within DHCW's Escalation Framework, working in partnership with other Health Bodies and wider partners is essential for successful delivery, and as such the Enhanced Monitoring Improvement Plan has a 'dependencies' column to ensure if action is required by a partner to achieve a milestone this is documented and tracked as part of the improvement plan.
- 5.2 The DHCW Board must ensure they continue to provide sufficient oversight and scrutiny of all areas of DHCW business. Major programmes account for circa 20% of DHCW's investment annually and therefore ensuring continued assurance of digital product and service delivery will be vital whilst also ensuring enhanced scrutiny on major programme delivery.
- 5.3 The feedback received on the NHS Wales App delivery has led to a review of programme governance arrangements for the NHS Wales App/DSPP Programme and fast tracking the move from 'programme' to 'product' delivery.

6 ARGYMHELLIAD / RECOMMENDATION

**Argymhelliad:
Recommendation:**

The Committee is being asked to

NOTE for ASSURANCE the current status of the Enhanced Monitoring Escalation Improvement Plan including the update in progressing the September 2025 milestones and feedback from IQPD discussions.

Mills, Belinda
02/09/2025 17:29