
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30-12:50                                  06 Tachwedd 2025    MS Teams 
 

 
 

Yn bresennol Blaenlythrennau Teitl Sefydliad 

Ifan Evans IE Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth IGDC 

Chris Darling  CD Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | 
Ysgrifennydd y Bwrdd 

IGDC 

Sam Lloyd SL Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau  IGDC 

Michelle Sell MS Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu  IGDC 

Laura Tolley LT Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol | 
Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd  

IGDC 

Lee Mullin LM  Cyfarwyddwr y Rhaglen IGDC 

Matt Cornish MC Cyfarwyddwr Rhaglen DSPP IGDC 

Rebecca Cook RC Prif Swyddog Data IGDC 

Belinda Mills BM Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol 
(Ysgrifenyddiaeth) 

IGDC 

 

 Acronymau  

SHA  Awdurdod Iechyd Arbennig  WPAS  System Gweinyddu Cleifion Cymru 

NDR  Adnodd Data Cenedlaethol LINC  Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru  

SRO Uwch Swyddog Cyfrifol    BAU  Busnes fel Arfer  

Yn Bresennol 
(Aelodau) 

Blaenly
threnn
au 

Teitl  Sefydliad 

David Selway   DS Cadeirydd y Pwyllgor     IGDC 

Ruth Glazzard   RG Cadeirydd Dros Dro’r Bwrdd IGDC 

Marian Wyn Jones  MJ Aelod Annibynnol IGDC 

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU I’W CYMRYD 

PWYLLGOR CYFLAWNI RHAGLENNI – CYHOEDDUS 
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DSPP  Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion 
a’r Cyhoedd  

WICIS  System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru  

GIG  Gwasanaeth Iechyd Gwladol  IGDC  Iechyd a Gofal Digidol Cymru   

WCCIS System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru 

LIMS System Rheoli Gwybodaeth Labordy 

AB Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan CTM Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

LlC Llywodraeth Cymru  
 

PDC  Y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni  

DMC Mamolaeth Ddigidol Cymru OBC Achos Busnes Amlinellol 

EPS Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig  RISP Caffael y System Gwybodeg Radioleg 

UAT Profion Derbynioldeb Defnyddwyr  CDR Y Storfa Data Gofal 

BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

LlC  Llywodraeth Cymru 

IQPD Cynllunio a Darparu Ansawdd 
Integredig 

WIVS  Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru  

BIPBA Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  DDaT Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg  

 
 

Rhif yr 
Eitem 

                                          Eitem Canlyniad Cam 
Gweithredu 
i’w Gofnodi 

RHAN 1 — MATERION RHAGARWEINIOL 

1.1 
 Croeso a Chyflwyniadau 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Pwyllgor 
Cyflawni Rhaglenni Iechyd a Gofal Digidol Cymru. 

Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw tŷ 
ynghylch agweddau technegol ar gofnodi’r cyfarfod, yr 
egwyl arfaethedig, a’r disgwyliadau o ran ymddygiad 
safonol. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.2 
Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

• Sam Hall, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, 
Cymunedol ac Iechyd Meddwl 

• Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol 

• Rowan Gardner, Aelod Annibynnol 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.3 
Datganiadau o Fuddiant  

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO  

2.1 
Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 

• Cyhoeddus 

 Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 

Cymeradwywyd Dim i’w nodi 
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GYMERADWYO cofnodion y cyfarfod diwethaf. 

2.2 
 Blaengynllun Gwaith 

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:  
NODI’R Blaengynllun Gwaith 

Nodwyd Dim i’w nodi 

2.3 
Teipoleg y Rhaglen 
 
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:   
NODI’R adroddiad. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 3 - PRIF AGENDA 

3.1  
 Cofnod Gweithredu 
Nododd y Pwyllgor fod un cam gweithredu ar y cofnod 
camau gweithredu sydd bellach wedi'i gwblhau. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 
NODI’R Cofnod Gweithredu. 

Trafodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 4 - ER SICRWYDD  

4.1 Adroddiadau Sicrwydd Blynyddol 
Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth (IE), yr adroddiad gan nodi bod y Pwyllgor yn 
nodi ei ddyflwyddiant ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 
2023.  
 
Tynnodd IE sylw at gynnydd sylweddol o ran gwella 
cysondeb, sefydlogrwydd a thryloywder adrodd ar 
raglenni. Esboniodd IE y byddai'r cyfarfod yn dilyn y 
fformat diweddaru blynyddol arferol, gan adolygu tair prif 
raglen yn fanwl: Cysylltu Gofal, Ap GIG Cymru, a rhaglen 
yr Adnodd Data Cenedlaethol.  
 

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
a Chysylltu Gofal  
Cyflwynodd Lee Mullin, Cyfarwyddwr Rhaglen (LM) yr 
adroddiad gan nodi bod  

• y rhaglen Cysylltu Gofal wedi disodli System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru, sy'n cael ei 
datgomisiynu oherwydd bod ei phlatfform yn 
cyrraedd diwedd ei oes.  

• Mae Cysylltu Gofal bellach yn canolbwyntio ar 
gefnogi Byrddau Iechyd i fabwysiadu systemau 
newydd ar gyfer iechyd cymunedol ac iechyd 
meddwl, gan weithio gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ar gyfer safonau 
gofal a data integredig. 

• Mae cyllid ar gyfer y flwyddyn gyfredol wedi'i 
sicrhau (£8 miliwn wedi'i rannu rhwng cyfalaf a 
refeniw), ond mae cyllid yn y dyfodol yn ansicr. 

• Mae caffael a gweithredu atebion newydd ar y 
gweill, gyda'r nod o'u cwblhau erbyn 2028, er y 
gallai hyn fod yn heriol.  

Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w Nodi  
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• Mae'r rhaglen hefyd yn datblygu cofnod gofal 
integredig i alluogi rhannu data, sydd ar hyn o bryd 
yn y cyfnod darganfod. Mae'r risgiau'n cynnwys 
caffael dameidiog ymhlith byrddau iechyd, mudo 
data, a'r angen am sicrwydd cyllido aml-flwyddyn. 
Mae llywodraethu’n cael ei gryfhau i sicrhau dull 
cydlynol ledled Cymru 

Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd  

Cyflwynodd Matt Cornish, Cyfarwyddwr Rhaglen (MC) 
DSPP, yr adroddiad  

• Mae gan Ap GIG Cymru bellach dros 609,000 o 
ddefnyddwyr cofrestredig, gyda 250,000 o 
ddefnyddwyr gweithredol bob mis ac ymgysylltiad 
cynyddol mewn nodweddion fel trefnu apwyntiadau 
gyda meddyg teulu a phresgripsiynau rheolaidd.  

• Carreg filltir bwysig oedd cyflwyno nodweddion 
gofal eilaidd, gan gynnwys atgyfeiriadau rhestr 
aros ac apwyntiadau ysbyty, sydd bellach ar gael 
mewn chwech allan o saith Bwrdd Iechyd, gyda 
Chaerdydd a'r Fro yn aros i integreiddio data.  

• Mae'r ap yn anfon dau ddeg pump mil o 
negeseuon bob dydd am atgyfeiriadau ac 
apwyntiadau, dolenni i byrth cleifion, ac yn darparu 
amseroedd aros amcangyfrifedig. 

• Mae nodweddion ychwanegol a lansiwyd yn 
cynnwys Dilysiad Hunaniaeth Cymru, cofrestru 
rhoddwyr organau, a dangosfwrdd newydd ar gyfer 
dadansoddeg defnydd amser real.  

• Mae'r tîm yn canolbwyntio ar welliannau pellach 
megis moddion digidol, enwebu fferyllfeydd, olrhain 
presgripsiynau, canlyniadau a adroddir gan 
gleifion, a mynediad awdurdodedig i ofalwyr. 

• Pwysleisiodd MC bwysigrwydd adborth gan 
ddefnyddwyr, ymgysylltiad parhaus â'r gymuned, 
a'r angen am ymgyrch gyfathrebu genedlaethol 
unwaith y bydd pob Bwrdd Iechyd yn fyw. 

• Mae heriau’n parhau o ran mynediad cyson at 
apwyntiadau meddyg teulu, amrywiadau mewn 
byrddau iechyd, a’r angen am welliant parhaus a 
rheoli dyled dechnegol. 

Adnodd Data Cenedlaethol  

Cyflwynodd Rebecca Cook, Prif Swyddog Data (RC) yr 
adroddiad gan nodi bod yr  

• Adnodd Data Cenedlaethol (ADN) yn rhaglen 
strategol 10 mlynedd i ddarparu galluoedd data a 
dadansoddeg Cymru gyfan, gan gefnogi 
trawsnewid digidol ar draws iechyd a gofal. 

• Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol wedi'i 
ffederaleiddio, sy'n cynnwys IGDC, Byrddau 
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Iechyd, Ymddiriedolaethau, a Gofal Cymdeithasol 
Cymru, gyda chynlluniau cyflawni canolog a 
phartneriaid.  

• Mae cynhyrchion craidd yn cynnwys y Storfa Data 
Gofal (un ffynhonnell wirionedd ar gyfer data 
dinasyddion), Llwyfan Dadansoddi Data (ar raddfa 
fenter, wedi'i beiriannu ar gyfer preifatrwydd), ac 
Amgylchedd Data Diogel (ar gyfer astudiaethau 
cydweithredol gan gynnwys y byd academaidd, 
diwydiant, iechyd a gofal.) 

• Mae'r holl systemau hyn wedi symud ymlaen trwy 
gamau dylunio, sicrhau a chynhyrchu ac maent 
bellach yn gweithredu fel gwasanaethau hanfodol 
yn glinigol 24/7 gyda chymorth a rheolaeth lawn. 

• Mae Cam 4 yn canolbwyntio ar fudo data i 
ystorfeydd newydd a manteisio ar werth, gyda 
chyflawniadau diweddar yn cynnwys demograffeg, 
siartiau twf, a data cyfarfyddiadau Cymru gyfan yn 
llifo i'r Ystorfa Data Gofal (yn yr arfaeth yng 
Nghaerdydd a'r Fro).  

• Mae Amgylchedd Data Diogel yn cael ei ail-
lwyfannu, gyda chydweithrediadau ymchwil 
diweddar wedi'u galluogi.  

• Mae rhannu data diogel rhwng sefydliadau bellach 
yn bosibl trwy olygfeydd platfform a rennir, gan 
leihau dyblygu.  

• Heriau allweddol: sicrhau bod data yn cael ei 
ysgrifennu/ei ddarllen i/o’r Adnodd Data 
Cenedlaethol, mandadau cyfreithiol a chytundebol, 
a chydymffurfiaeth â safonau technegol. 

• Astudiaethau achos: prosesu iaith naturiol ar gyfer 
testun clinigol, dadansoddeg ragfynegol ar gyfer 
cynllunio, ac integreiddio data siart twf amser real.   

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 

NODI’R Adroddiad er SICRWYDD. 

RHAN 5 – LLYWODRAETHU, RISG, PERFFORMIAD A SICRWYDD  

      5.1 Adroddiad Rhaglenni Mawr 
Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth (IE), yr adroddiad a thynnodd sylw at y ffaith 
bod yr adroddiad yn olrhain statws rhaglenni allweddol ac 
yn tynnu sylw at eitemau sydd wedi’u huwchgyfeirio neu 
sydd â statws coch o’r portffolio ehangach.  
 
 
System Gweinyddu Cleifion Cymru (Pontio Pen-y-bont 
ar Ogwr – effaith ar y system genedlaethol) 
 
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Heb ei Asesu” 

  Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w nodi 
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• Cwblhawyd y broses o drosglwyddo data cleifion o 
Fae Abertawe i System Gweinyddu Cleifion Cymru 
Cwm Taf Morgannwg yn llwyddiannus rhwng 16 a 
19 Mai 2025 ar ôl sawl blwyddyn o waith.  

• Roedd y penwythnos mynd yn fyw yn llyfn, gyda 
dim ond problemau ansawdd data bach a gafodd 
eu datrys yn gyflym. 

• Mae'r adroddiad terfynol llawn a'r gwersi a 
ddysgwyd yn dal i gael eu paratoi, ond mae 
canfyddiadau cynnar yn pwysleisio'r angen am 
alluoedd profi gwell ar gyfer newidiadau cymhleth, 
ar draws y system.  

• Cyfrannodd cydweithio cryf rhwng sefydliadau, yn 
enwedig yn ystod y misoedd olaf, at lwyddiant y 
prosiect.  

System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru  
 
Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac 
Ymgysylltu, sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
llwyd “Heb ei Asesu”  

• Roedd rhaglen System Wybodaeth Gofal Dwys 
Cymru (WICIS) wedi'i gohirio am tua 18 mis tra'n 
aros am adolygiad annibynnol i asesu diogelwch y 
defnydd.  

• Mae argymhellion yr adolygiad wedi cael sylw, gan 
gynnwys llywodraethu gwell ac ymgysylltiad clinigol 
cryf, gan arwain at sefydlu bwrdd goruchwylio 
newydd, arweinwyr clinigol ym mhob Bwrdd 
Iechyd, a grŵp cynghori clinigol.  

• Mae mireinio cyflenwyr wedi'i nodi, ac mae fersiwn 
brawf o'r system yn cael ei gwerthuso gan glinigwyr 
ym Mae Abertawe. 

• Mae heriau diogelwch allweddol o'r adolygiad wedi 
cael sylw, gyda rhanddeiliaid yn derbyn 
argymhellion. 

• Mae bwrdd y rhaglen yn cefnogi symud ymlaen, ac 
mae papur wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w 
gymeradwyo a chael cyllid ychwanegol. 

• Mae pryder y gallai oedi pellach wrth wneud 
penderfyniadau beryglu ymgysylltiad cyflenwyr a 
chlinigwyr; y targed yw penderfyniad erbyn diwedd 
mis Tachwedd. 

Caffael System Gwybodaeth Radioleg  
 
Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac 
Ymgysylltu, sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Coch” 

• Mae'r broses weithredu ar y gweill drwy gontractau 
ar wahân gyda phob Bwrdd Iechyd. 

• Mae defnyddiau cynnar (Powys, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, a BIPBC) wedi mynd yn fyw; 
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roedd trosglwyddiad BIPBC yn heriol ond mae 
defnyddwyr yn falch o'r system newydd, ac mae 
gwersi'n cael eu rhannu â Byrddau Iechyd eraill 

• Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda nesaf wedi'i drefnu i 
fynd yn fyw ar 1 Rhagfyr 2025 ac adroddir ei fod ar 
y trywydd iawn. 

• Nodwyd bod rheoli contractau ar wahân wedi bod 
yn anodd, felly mae IGDC yn cymryd rôl gydlynu a 
goruchwylio gryfach, yn enwedig ar gyfer Mudo 
Data a Rheoli Contractau. 

• Mae sicrhau bod mudo data a mynediad at 
ddelweddau traws-fwrdd yn ffocws allweddol, ac 
mae ymgysylltiad parhaus â Philips ar lefel 
strategol i gynnal manteision cenedlaethol. 

• Y targed cwblhau ar gyfer y rhaglen yw erbyn mis 
Mawrth 2026, er bod un Bwrdd Iechyd (Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) wedi symud ei 
gweithrediad i fis Mai 2026. 

• Mae'r amserlen gywasgedig ar gyfer 
gweithrediadau lluosog ddechrau 2026 yn her, ac 
mae monitro agos o gapasiti a chymorth cyflenwyr 
ar y gweill. 
 

System Rheoli Gwybodaeth Labordy  
 
Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac 
Ymgysylltu, sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Coch” 

• Mae rhan 1 (adeiladu technegol ac integreiddio) 
wedi' chwblhau ac yn fyw; mae rhan 2 (sy'n 
cwmpasu patholeg gellog, corffdy ac androleg) 
wedi'i drefnu i fynd yn fyw ym mis Tachwedd ac 
mae'r profion terfynol ar y gweill. 

• Mae'n debygol y bydd yr elfen trallwysiad gwaed yn 
ymestyn y tu hwnt i'r targed gwreiddiol o fis Mawrth 
2026. 

• Mae Byrddau Iechyd yn cydweithio'n agos, gan 
rannu cyfrifoldebau profi, gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwalar yn arbennig o ragweithiol.  

• Nododd MS fod y rhaglen mudo system batholeg 
yn anelu at ddisodli system etifeddol yn ddiogel 
erbyn mis Mawrth 2026, er bod y defnydd ar gyfer 
y swyddogaeth trallwysiad gwaed yn debygol o 
bara i'r flwyddyn ariannol nesaf (Ebrill/Mai). Y 
rheswm yw natur gymhleth a dwys o ran adnoddau 
mudo degawdau o ddata hanesyddol manwl. Y nod 
o hyd yw cwblhau'r mudo cyn dyddiad cau 
uwchraddio seilwaith ym mis Awst 2026. 

 
Fframwaith Systemau Meddygon Teulu 
 
Tynnodd Lee Mullin, Cyfarwyddwr y Rhaglen, sylw at: 

• Statws cyffredinol RAG “Gwyrdd” 

• Mae trosglwyddo'r contract i'r cyflenwr newydd 
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wedi'i gwblhau ac mae'r rhaglen bellach yn 
ehangu, gan dargedu o leiaf ddwy feddygfa'r 
wythnos ar gyfer mudo. 

• Adroddir bod y cynnydd ar y trywydd iawn ac yn 
symud ymlaen yn gyflym, gyda chymorth da gan 
gyflenwyr a dim problemau mawr wedi'u nodi ar 
hyn o bryd. 

 

Cytundeb Microsoft 365 Enterprise 
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Gwyrdd” 

• Esboniodd SL fod Cytundeb Menter Microsoft 365 
yn gontract cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru sy'n 
cwmpasu offer bwrdd gwaith a chynhyrchiant fel 
system weithredu, pecynnau Microsoft 365 (Word, 
Excel PowerPoint a Teams) a gwasanaethau e-
bost. Mae'r cytundeb hwn yn chwarae rhan 
sylfaenol wrth sicrhau y gall sefydliadau GIG 
Cymru weithredu'n effeithlon fel system integredig, 
gan alluogi cydweithio a diogelwch cyson ar draws 
yr ystâd gyfan. Nid yw'n cynnwys gwasanaethau 
seilwaith cwmwl Microsoft (e.e., Azure), sy'n cael 
eu caffael ar wahân. Mae'n werth £30 miliwn y 
flwyddyn ac yn cael ei reoli gan IGDC. Mae'r 
contract presennol yn rhedeg o dan strwythur 
blwyddyn 3 + 1 + 1. 

• Mae'r adnewyddiad contract sydd ar ddod yn anelu 
at gytundeb Cymru gyfan newydd erbyn mis 
Mehefin y flwyddyn nesaf, gan adlewyrchu 
newidiadau mawr yn y dirwedd ddigidol yn enwedig 
gydag offer AI fel Copilot a phwysau chwyddiant 
digidol (a ddyfynnwyd yn 11%) yn creu heriau 
fforddiadwyedd. 

• Mae Ymarfer Darganfod sy'n cynnwys holl 
sefydliadau GIG Cymru wedi'i gwblhau i ddarlunio 
gofynion; mae strwythurau llywodraethu (tasglu, 
bwrdd prosiect) ar waith ac mae trafodaethau gyda 
Microsoft yn parhau. 

• Mae manteision y cytundeb sengl yn cynnwys pŵer 
prynu cyfunol, tenantiaeth unedig (gwella 
cydweithio a diogelwch), offer diogelwch cyson, a 
mabwysiadu gwell trwy fodel "Canolfan 
Ragoriaeth". 

• Er gwaethaf yr amser aros hir i bob golwg tan fis 
Mehefin, pwysleisiodd SL fod yr amserlenni'n dynn, 
gan fod angen alinio cylchoedd cynllunio ariannol a 
chymeradwyaethau bwrdd ar draws sefydliadau i 
wneud y contract newydd yn hyfyw. 

 
Pontio i’r Cwmwl   
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
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“Melyn–Gwyrdd”. 

• Mae'r achos busnes wedi'i gymeradwyo gyda dwy 
flynedd o gyllid wedi'i sicrhau; mae cyfarfod gwirio 
18 mis gyda Llywodraeth Cymru wedi'i gynllunio i 
adolygu cynnydd. 

• Mae'r cyfnod symud wedi dechrau, wedi'i drefnu'n 
dair ffrwd waith: Galluogi (dylunio amgylcheddau 
cwmwl a diogelwch), Mudo (symud gwasanaethau 
o ganolfannau data i'r cwmwl) a Thrawsnewid 
Strategol (ailwampio modelau gweithredu ac 
adeiladu galluoedd hunanwasanaeth).  

• Mae tîm mewnol craidd IGDC bellach ar waith, gan 
gynnwys arweinydd prosiect a phenseiri mewn 
meysydd allweddol.  

• Mae gweithgaredd caffael yn mynd rhagddo: mae 
RFI (Cais am Wybodaeth) wedi'i gyhoeddi ac mae 
adborth gan gyflenwyr wedi bod yn gadarnhaol. 
Maent yn targedu dyfarnu “Lot 2” (y lot mudo 
mawr) erbyn Ch1 y flwyddyn ariannol nesaf, a “Lot 
3” (trawsnewid strategol) erbyn Ch4 y flwyddyn 
gyfredol. 

Moddion Digidol  
Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS)  
Tynnodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth sylw at:  

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Mae saith miliwn a hanner o bresgripsiynau wedi 
cael eu prosesu hyd yn hyn, ond mae hwn yn 
gyfran fach o'r cyfanswm blynyddol (80 miliwn). 

• Mae'r rhaglen yn mynd rhagddi'n dda, gyda'r 
bwriad o gwblhau mudo meddygon teulu i Optum 
erbyn mis Mai/Mehefin a chyflwyno EPS yn llawn 
erbyn mis Tachwedd, flwyddyn cyn yr amserlen 
wreiddiol. 

• Disgwylir i'r rhaglen sicrhau arbedion sylweddol o 
ran amser a chost, gan dynnu ar dystiolaeth o 
fanteision o Loegr. 

• Nid yw cyllid parhaus ar gyfer EPS y tu hwnt i'r 
broses gyflwyno wedi'i sicrhau eto ac mae'n cael ei 
drafod gyda Llywodraeth Cymru. 

 
Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau Electronig 
(EPMA) 
Tynnodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Mae chwe Bwrdd Iechyd wedi llofnodi contractau; 
mae Caerdydd a'r Fro wedi mynd yn fyw, mae Cym 
Taf Morganwg yn mynd yn fyw yn fuan, a bydd 
Betsi Cadwaladr yn dilyn. Mae pob un yn anelu at 
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gael mynd yn fyw yn y lle cyntaf erbyn mis Mawrth 
2026. 

• Rôl IGDC yw cefnogi, hwyluso rhannu gwybodaeth 
a dysgu drwy'r llywodraethu digidol newydd a 
Bwrdd Arweinyddiaeth DDaT. Mae byrddau iechyd 
yn adrodd ar gynnydd eu EPMAs yn uniongyrchol 
i'r Bwrdd hwn ac nid ydynt yn atebol i'r rhaglen 
genedlaethol.  

• Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw systemau'n fyw 
mewn cynhyrchiad gyda'r storfa honno, er bod sawl 
un mewn amgylcheddau prawf. Mae cynnydd 
integreiddio yn amrywio. Mae Better (Betsi) ar y 
trywydd iawn, tra bod angen gwaith pellach ar 
NerveCentre (Caerdydd a Chwm Taf). 

Rhaglen Gwybodeg Canser  
Tynnodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Nododd IE ddiweddglo llwyddiannus Canisc, 
system wybodaeth canser etifeddol 25 mlwydd oed 
a oedd wedi bod ar gofrestr risg GIG Cymru ers 
2015 fel system heb gefnogaeth a diwedd ei hoes. 

• Caewyd y system i bob defnyddiwr ar 24 Hydref 
2025, ychydig yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd 
oedi wrth fudo cofnodion colposgopi a datrys rhai 
problemau cymhleth gyda data cleifion. 

• Mae adroddiad diwedd y rhaglen wedi'i lofnodi, 
gyda dim ond archwiliad terfynol a 
chymeradwyaeth glinigol yn weddill.  

• Mae'r broses o ddatgomisiynu'n llawn ar y trywydd 
iawn i'w chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, sy'n 
nodi cyflawniad sylweddol. 

• Mae gwaith digidol canser y dyfodol bellach wedi 
newid i fodel sy'n seiliedig ar gynnyrch o dan y 
Cyfarwyddwr Cyswllt, tîm Cynhyrchion o fewn ardal 
cynhyrchion y Cofnod Sengl. 

 
Hwb Integreiddio 
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Gwyrdd” 

• Mae'r gwasanaeth perchnogol presennol yn cael ei 
ddisodli gan gynnyrch a adeiladwyd yn fewnol er 
mwyn cael mwy o reolaeth, hyblygrwydd a 
chefnogaeth well ar gyfer integreiddio sy'n cael ei 
lywio gan ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau.  

• Mae'r platfform newydd yn cael ei ddatblygu gyda 
phartner, a'r cynllun yw gadael y partner erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol a throsglwyddo'r 
ddarpariaeth i dimau mewnol.   

• Mae cyfnod alffa wedi'i gwblhau gyda phrofion 
llwyddiannus o'r dechrau i'r diwedd yn Azure; mae 
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cyflwyno beta ar y gweill, gyda'r llif cynhyrchu 
cyntaf i'w ddisgwyl cyn y Nadolig a llifau sy'n dod i 
mewn o'r mynegai cleifion meistr ar y gweill.  

• Mae'r prosiect yn cael ei redeg yn ystwyth, gan 
symud ymlaen trwy gamau darganfod, alffa a beta 
mewn sbrintiau. Mae hefyd yn cefnogi staff i 
ddatblygu sgiliau technegol newydd. 

• Mae'r gwasanaeth integreiddio dan bwysau 
sylweddol oherwydd ei ganologrwydd, ac mae'r 
platfform newydd yn anelu at wella effeithlonrwydd 
a graddadwyedd i leddfu rhwystrau. 

Y Saernïaeth Darged Genedlaethol  
Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth, sylw at 
 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Nod y prosiect Saernïaeth Targedau Cenedlaethol 
yw nodi a mynd i'r afael â dyled dechnegol ar 
draws GIG Cymru, fel systemau etifeddol fel 
Canisc, er mwyn atal risgiau ac aneffeithlonrwydd 
yn y dyfodol. 

• Yn ddiweddar, cwblhaodd y prosiect saernïaeth 
wladwriaeth darged ddrafft, a gyflawnwyd ar 
amserlen ddiwygiedig, a disgwylir iddo symud yn ôl 
i statws gwyrdd. 

• Mae ymgysylltiad cryf gan benseiri ar draws GIG 
Cymru, gyda chymuned o ymarfer yn cymryd rhan 
weithredol yn y gwaith o fireinio'r saernïaeth. 

• Mae'r camau nesaf yn cynnwys ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i gwblhau'r saernïaeth a chomisiynu 
partner allanol i ddatblygu cynllun buddsoddi 
strategol sy'n amlinellu costau a dilyniant ar gyfer 
trosglwyddo i'r cyflwr targed. 

• Bydd y saernïaeth yn cefnogi dewisiadau system 
cenedlaethol a lleol, gyda'r nod o leihau darnio a 
galluogi penderfyniadau achos busnes gwybodus 
ynghylch cydgrynhoi systemau yn erbyn 
ymreolaeth leol. 

• Mae gan y gwaith gefnogaeth gref gan Lywodraeth 
Cymru ac mae'n mynd rhagddo'n gyflym, gyda 
chyflawniadau sylweddol yn ystod y pedwar mis 
diwethaf.  

Adnodd Data Cenedlaethol   
 
Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol   

 
Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd 
Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol   
 
Cysylltu Gofal 
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Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol   
 
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 
NODI’R Adroddiad Rhaglenni Mawr er SICRWYDD. 

5.2 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol 
Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion 
Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd yr adroddiad gan 
nodi bod 18 o risgiau ar y gofrestr risg gorfforaethol, a bod 
saith ohonynt wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor. 
 
Amlygwyd y risgiau canlynol: 

• DHCW0237 Effaith gofynion newydd ar adnoddau 
a’r cynllun 

• DHCW0298 Oedi wrth Weithredu WLIMS 2.0 

• DHCW0333 Oedi Gweithredu WICIS  

• DHCW0318 Cydymffurfiaeth Cynllun Iaith 
Gymraeg  

• DHCW0347 Map Trywydd Pontio Saernïaeth 
Darged Genedlaethol 

• DHCW0348 Pontio i bensaernïaeth data newydd 

• DHCW0349 Tîm RADIS yn lleihau 25/26 

• DHCW0298 Oedi wrth Weithredu WLIMS 2.0: 

• DHCW0237 (Ail-uwchgyfeirio) - Effaith gofynion 
newydd ar adnoddau a’r cynllun: Pwysleisiodd CD 
fod y risgiau hyn yn adlewyrchu blaenoriaethau 
allanol a mewnol cynyddol sy'n rhoi pwysau ar 
gyflawni a chynllunio a'r angen i liniaru'r pwysau 
hyn, yn enwedig gan fod cynllunio'r Cynllun Tymor 
Canolig Integredig ar gyfer 2026/27 ar y gweill, a 
nododd ymdrechion parhaus i adlewyrchu gofynion 
ychwanegol mewn prosesau cynllunio a 
blaenoriaethu. 

• DHCW0351 Newidiadau yn y dirwedd wleidyddol 
yng Nghymru 

• Mae'r risg a gafodd ei dileu yn cynnwys Cyllid ar 
gyfer Cysylltu Gofal ar gyfer 2025/26 y flwyddyn 
ariannol hon. 
 

Dadansoddiad Tueddiadau Risg Corfforaethol: 

• DHCW0300 – Sgrinio Canisc a Gofal Lliniarol; 
Nododd CD, er bod ei sgôr risg gyfredol yn isel 
iawn, ei fod yn parhau ar y gofrestr oherwydd ei 
hanes 10 mlynedd. Mae CD yn disgwyl iddo gael ei 
ddatgomisiynu'n llwyr a'i dynnu oddi ar y gofrestr 
erbyn diwedd y flwyddyn. 

• DHCW0318 – Cydymffurfiaeth â Chynllun y 
Gymraeg - Ap GIG Cymru: Nododd CD ei fod yn 
dibynnu ar risg barhaus o ran cydweithio â 
phartneriaid. 

• DHCW0331 – Oedi wrth Weithredu WICIS: 
Nododd CD ei fod ar y gofrestr am 12 mis 
oherwydd proses adrodd hirfaith o 18 mis; mae 
penderfyniad hollbwysig yn yr arfaeth i liniaru'r risg.  

 

Trafodwyd a 
Nodwyd  

Dim i’w nodi 



 
 

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Tachwedd 2025 
 “Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.” 

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 

• DRAFOD y Risgiau Corfforaethol a neilltuwyd i’r 
Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni 

• NODI statws y Gofrestr Risg Gorfforaethol. 

• NODI’R adroddiad dadansoddi tueddiadau 
blynyddol 

5.3 Statws Uwchgyfeirio – Diweddariad ar y Cynllun 
Gwella 

Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion 
Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd y diweddariad  

• Ymhlith y cyfraniadau diweddar roedd dau gyfarfod 
CDAI a gynhaliwyd ar 22 Medi 2025 a 27 Hydref 
2025 gyda Llywodraeth Cymru ers cyfarfod 
diwethaf y pwyllgor a oedd yn trafod cyflawniadau 
cerrig milltir, cerrig milltir yn y dyfodol, risgiau, ac 
ymchwiliadau manwl i Saernïaeth Targedau 
Cenedlaethol Medi 2025 ac Ap GIG Cymru Hydref 
2025 gyda nodwedd apwyntiadau gofal eilaidd 
Ffocws ar y Golwg. 

• Canolbwyntiodd y trafodaethau hefyd ar deipoleg, 
y fframwaith masnachol, a'r dull unwaith i Gymru 
(cerrig milltir 10.3 a 10.4), gyda'r camau nesaf i 
fynd â'r gwaith at Gyfarwyddwyr y Grŵp Cyfoedion 
Digidol, gan ymgorffori adborth ar gyfer trafodaeth 
Bwrdd Arweinyddiaeth DDAT ym mis Ionawr ochr 
yn ochr â gwersi o'r cynllun gwella. Tynnodd y 
diweddariadau ar raglen Mamolaeth Cymru sylw at 
ddull diwygiedig gyda Byrddau Iechyd a rôl IGDC. 

• Adroddodd CD ar raglenni diagnostig, camau 
adolygu ymgysylltu â rhanddeiliaid, a rhaglenni 
statws uwchgyfeirio a adolygwyd gan Dîm Rheoli'r 
Prif Weithredwyr ym mis Hydref, gan gynnwys 
gofal dwys, gofal cysylltu, Ap GIG Cymru, a 
diagnosteg. 

• Ymdriniodd Bwrdd Arweinyddiaeth DDAT diweddar 
â'r rhaglenni hyn hefyd a nododd amserlenni 
cyflawni ar gyfer pedwerydd chwarter 2025.  

• O blith 36 o gerrig mlltir a drefnwyd erbyn diwedd 
mis Hydref, cyflawnwyd 35 yn llawn, gydag un 
wedi'i chyflawni'n rhannol. Cafodd rhai cerrig milltir 
eu gohirio: colposgopi yn mynd yn fyw am naw 
diwrnod, cytundebau rheolwyr data ar y cyd am 
sawl mis oherwydd dibyniaethau partneriaid, a 
chyflwr dyfodol Saernïaeth Darged am fis, sydd 
bellach wedi'i gwblhau.  

• Mae Ap GIG Cymru yn parhau i fod wedi'i 
gyflwyno'n rhannol, nid yw ar waith yng 
Nghaerdydd a'r Fro eto, er ei fod ar waith mewn 
chwech allan o saith bwrdd iechyd. Darparwyd 
diweddariadau ar gerrig milltir mis Medi i 
Lywodraeth Cymru. 

• Cadarnhaodd CD fod yr oedi gyda Saernïaeth 
Darged bellach wedi'i ddatrys, a bod ap GIG 

Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w nodi 
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Cymru ar waith mewn chwech allan o'r saith Bwrdd 
Iechyd. 

Dyma’r pedwar carreg filltir ar gyfer Hydref 2025: 

• 4.3 Adnewyddu safonau data wedi'i gymeradwyo 
gan y Bwrdd Saernïaeth a Safonau Cenedlaethol 
newydd (o dan Fwrdd Arweinyddiaeth DDaT) wedi'i 
farcio fel wedi'i gwblhau. 

• 5.1 Adroddiad cryno ar fap ffordd llywodraethu a 
gweithredu Rhaglen RISP drwy fwrdd y rhaglen. 
Wedi'i gwblhau a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru 

• 5.2 Adroddiad cryno ar fap ffordd llywodraethu a 
gweithredu Rhaglen LIMS2 drwy fwrdd y rhaglen: 
Wedi'i gwblhau a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru 

• 10.5 Cyfleoedd, heriau a dysgu system o 
uwchgyfeirio Iechyd a Gofal Iechyd (IGDC) i'w 
cofnodi a'u cyflwyno i'r Llywodraeth 
Cymru/partneriaid mewn perthynas â chyflawni 
rhaglenni mawr: Cadarnhaodd CD fod adroddiadau 
wedi'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru a bod dysgu 
system iechyd digidol rhyngwladol ychwanegol 
wedi'i ymgorffori. 

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni: 

NODI statws presennol y Cynllun Gwella Uwchgyfeirio 
Monitro gan gynnwys y diweddariad ar safle cerrig milltir 
Medi 2025 a cherrig milltir Hydref 2025 

RHAN 6 - MATERION I GLOI 

Unrhyw Faterion Brys Eraill 

• Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
   Trafodwyd  Dim i’w nodi 

Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i Fwrdd SHA 
Cytunodd y Cadeirydd i gynnwys uchafbwyntiau ar WICIS, LIMS, mudo 
data, a chyllid EPS yn yr adroddiad sydd ar ddod i Fwrdd yr Awdurdod 
Iechyd Arbennig. The Chair agreed to include highlights on the risk to the 
WICIS program, the potential delay on LIMS due to blood transfusion data 
migration, potential delay to RISP due to ABUHB delaying implementation and 
EPS funding in the upcoming report to the SHA board 

Nodwyd Dim i’w nodi 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 

• 5 Chwefror 2026 
Nodwyd Dim i’w nodi 

 


