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Yn Bresennol Blaenlythrennau Teitl Sefydliad 

Ifan Evans IE Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth IGDC 

Chris Darling  CD Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | 
Ysgrifennydd y Bwrdd 

IGDC 

Sam Hall  SH  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal 
Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl. 

IGDC 

Sam Lloyd SL Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau  IGDC 

Michelle Sell MS Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu  IGDC 

Meghan Morris  MM Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio  IGDC 

Alison Maguire  AM  Cyfarwyddwr Rhaglen Diagnosteg IGDC  

Helen R Thomas HRT Arweinydd Rhaglen Gofal Brys a Gofal 
mewn Argyfwng 

IGDC 

Belinda Mills BM Cydlynydd Llywodraethu 
Corfforaethol/Risg  

IGDC 

 

 Acronymau  

AIA  Awdurdod Iechyd Arbennig  WPAS  System Gweinyddu Cleifion Cymru 

NDR  Adnodd Data Cenedlaethol LINC  Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru  

SRO Uwch Swyddog Cyfrifol    BAU  Busnes fel Arfer  

Yn Bresennol 
(Aelodau) 

Blaenly
threnn
au 

Teitl  Sefydliad 

David Selway   DS Cadeirydd y Pwyllgor     IGDC 

Ruth Glazzard   RG Cadeirydd Dros Dro’r Bwrdd IGDC 

Marian Wyn Jones  MJ Aelod Annibynnol IGDC 

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD 

PWYLLGOR CYFLAWNI PORTFFOLIO - CYHOEDDUS 
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DSPP  Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion 
a’r Cyhoedd  

WICIS  System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru  

GIG  Gwasanaeth Iechyd Gwladol  IGDC  Iechyd a Gofal Digidol Cymru   

WCCIS System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru 

LIMS System Rheoli Gwybodaeth Labordy 

BIPAB Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan BIPCTM Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

LLC Llywodraeth Cymru  
 

PDC  Pwyllgor Cyflawni Portffolio  

DMC Mamolaeth Ddigidol Cymru OBC Achos Busnes Amlinellol 

EPS Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig  RISP Caffael y System Gwybodeg Radioleg 

UAT Profion Derbynioldeb Defnyddwyr  CDR Storfa Data Gofal 

BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

WIVS  Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru  

CDAI Cynllunio a Darparu Ansawdd 
Integredig 

DDaT Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg  

BIPBA Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe     

 
 

Rhif yr 
Eitem 

                                          Eitem Canlyniad Cam 
Gweithredu 
i’w Gofnodi 

RHAN 1 – MATERION RHAGARWEINIOL 

1.1 
 Croeso a Chyflwyniadau 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i Gyfarfod Pwyllgor 
Cyflawni Portffolio Iechyd a Gofal Digidol Cymru. 

Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw tŷ 
ynghylch agweddau technegol ar gofnodi’r cyfarfod, yr 
egwyl arfaethedig, a’r disgwyliadau o ran ymddygiad 
safonol. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.2 
Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

• Laura Tolley, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol 
/ Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd 

• Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol 

Nodwyd Dim i’w nodi 

1.3 
Datganiadau o Fuddiant  

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 

Nodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO  

2.1 
Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf 

• Cyhoeddus 

 Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Portffolio: 

GYMERADWYO cofnodion y cyfarfod diwethaf. 

Cymeradwywyd Dim i’w nodi 
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2.2 
 Blaengynllun Gwaith 

Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Portffolio:   

NODI’R Blaengynllun Gwaith 

Nodwyd Dim i’w nodi 

2.3 
Cylch Gorchwyl y Pwyllgor  
 
Nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi’i ailenwi’n 
Bwyllgor Cyflawni Portffolio i adlewyrchu ei gwmpas 
ehangedig, sydd bellach yn cynnwys goruchwylio 
cynhyrchion yn ogystal â rhaglenni. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Portffolio:   
GYMERADWYO Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyflawni 
Portffolio. 

Cymeradwywyd Dim i’w nodi 

RHAN 3 – PRIF AGENDA 

3.1  
 Cofnod Gweithredu (0) 
 
Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Portffolio: 
NODI’R Cofnod Gweithredu. 

Trafodwyd Dim i’w nodi 

RHAN 4 - ER SICRWYDD  

4.1 Adroddiadau Sicrwydd Blynyddol 
Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth (IE), yr adroddiad a phwysleisiodd ar sefyllfa 
ariannu Iechyd a Gofal Digidol Cymru, gan egluro bod 
Llywodraeth Cymru wedi oedi ac yn adolygu Cronfa 
Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol (DPIF), sydd wedi creu 
rhywfaint o ansicrwydd i sawl rhaglen fawr. 
Nododd IE nad yw rhai rhaglenni (e.e. LIMS, RISP, EPS, 
EPMA, WCCIS) o fewn cwmpas yr oedi a'r adolygiad ac 
maent yn symud ymlaen gyda llythyrau cyllido un 
flwyddyn, tra bod eraill (gan gynnwys Ap GIG Cymru, 
Cysylltu Gofal, a’r Adnodd Data Cenedlaethol) yn cael eu 
hadolygu, gyda chyflwyniadau wedi'u gwneud yn 
ddiweddar i'w hasesu. 
Mewn ymateb, mae IGDC wedi atal cyllid ymlaen i 
bartneriaid, lle mae cyllid wedi'i wasgaru trwy IGDC i gyrff 
partner y GIG, gan gyfyngu ar ymrwymiadau ariannol 
newydd, a gofyn i raglenni leihau costau lle y bo modd. 
Bydd rhaglenni sy'n cael eu hadolygu yn cael eu marcio fel 
"heb eu hasesu" oherwydd ansicrwydd, tra bod eraill yn 
parhau i fod ar waith ond wedi'u nodi am risg adnoddau 
nes bod y statws ariannu yn y dyfodol wedi'i gadarnhau. 
 

System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS) 
Cyflwynodd Helen R Thomas, Arweinydd Rhaglen Gofal 
Brys a Gofal mewn Argyfwng (HRT) yr adroddiad:  
 

• Nod rhaglen WICIS yw darparu system ICU 
ddigidol fodern, safonol i Gymru, gan wella 
dogfennaeth, diogelwch a llif data cenedlaethol 
drwy adeiladu, dilysu a chynllunio gweithredu fesul 

Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w Nodi  
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cam. 
• Yn dilyn pryderon diogelwch cynnar ac adolygiad 

gan Lywodraeth Cymru, cytunwyd ar adferiad a 
chryfhawyd llywodraethu/arweinyddiaeth glinigol. 
Cyflwynwyd dull diwygiedig (Medi 2025). 

• Ar ddechrau 2026, ail-ymgysylltodd y rhaglen yn 
gyflym â rhanddeiliaid i gadarnhau cwmpas Cam 1, 
gan sicrhau sicrwydd clinigol a chefnogaeth 
weithredol a chwrdd â therfynau amser 
Llywodraeth Cymru. 

• Mae'r risgiau allweddol yn parhau: ymgysylltiad 
clinigol parhaus yn ystod seibiannau, cyfranogiad 
amrywiol Byrddau Iechyd ac ansicrwydd cyllido 
parhaus (wedi'i uwchgyfeirio i PDC), er bod 
ymrwymiad yn gwella (gan gynnwys ymgysylltiad 
newydd â BCU). 

• Mae achos buddion yn parhau i ganolbwyntio ar 
ddisodli prosesau papur a galluogi gofal mwy 
diogel a mwy effeithlon a data o ansawdd gwell, 
gyda rhagdybiaethau ariannol (e.e. gwariant ar 
feddyginiaethau) dan adolygiad. 

System Rheoli Gwybodaeth Labordy - Adroddiad 
Diweddaru/Cau 

Cyflwynodd Alison Maguire (AM), Cyfarwyddwr y  

Rhaglen Ddiagnosteg, yr adroddiad: 

• Mae LIMS yn rhaglen adfer gymhleth yn dilyn 
caffael aflwyddiannus; mae'r ddarpariaeth wedi'i 
hailgynllunio o ddull cywasgedig cychwynnol ac 
mae bellach yn rhedeg tan ddiwedd mis Medi 
2026. 

• Mae'r raddfa'n parhau i fod yn sylweddol (38 
labordy, ~8,000 o leoliadau, 2,000+ o brofion), gan 
yrru cymhlethdod gweithredu a dibyniaeth fawr ar 
gapasiti Byrddau Iechyd ar gyfer penderfyniadau 
profi a ffurfweddu. 

• Cynnydd allweddol: Aeth y Seiliau Technegol 
Cenedlaethol yn fyw ym mis Hydref 2025. Aeth 
Patholeg Gellog yn fyw yn llwyddiannus ledled 
Cymru (Ion-Chwe 2026). Mae Byrddau Iechyd yn 
mynd rhagddo i gyflwyno'r mortiwari i ymdopi â 
phwysau'r gaeaf. 

• Lleoliadau nesaf: Microbioleg (dan arweiniad 
Iechyd Cyhoeddus Cymru i raddau helaeth), yna 
gwyddorau gwaed a thrallwysiad gwaed; 
cynlluniwyd cyflwyno'r gwasanaethau sy'n weddill 
erbyn diwedd mis Medi, gan nodi na fydd pob 
Bwrdd Iechyd yn mabwysiadu cydran trallwysiad 
gwaed LIMS 2. 

• Prif risgiau/problemau: Cyfaint uchel o 
ddiffygion/newidiadau a thagfeydd wrth ddefnyddio 
UAT; gofynion cynyddol o ran cwmpas/ffurfweddu 
(gan gynnwys gofyniad newydd am fynediad llawn 
amser real i ddata hanesyddol); mudo data a 
chymhlethdod rheoleiddiol ar gyfer trallwysiad 
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gwaed; a phwysau ariannu oherwydd amserlenni 
estynedig a chostau ychwanegol cysylltiedig (cais 
am gyllid i Lywodraeth Cymru, gyda chynlluniau 
wrth gefn dan ystyriaeth). 

• Llywodraethu / Sicrwydd Wedi'i reoli'n genedlaethol 
gan IGDC gyda chyflenwr o dan gontract canolog; 
safoni clinigol dan arweiniad strategaeth 
genedlaethol a grwpiau cynghori penodol i 
ddisgyblaethau; cyflawniad wedi'i gefnogi gan 
fyrddau haenog a grŵp gorchwyl a gorffen profi 
wythnosol, gyda chefnogaeth profi allanol 
ychwanegol yn cael ei chyflwyno i wella 
rhagweladwyedd. 

• Mae manteision yn parhau o safoni parhaus, 
cefnogaeth achredu a llai o faich gweithredol trwy 
seilwaith a gynhelir gan gyflenwyr. Mae adborth 
cynnar gan randdeiliaid yn gadarnhaol ar ôl mynd 
yn fyw, gan gefnogi momentwm ar gyfer y 
disgyblaethau sy'n weddill. 

Caffael System Gwybodeg Radioleg - Adroddiad 
Diweddaru/Cau  

Cyflwynodd Alison Maguire (AM), Cyfarwyddwr y  

Rhaglen Ddiagnosteg, yr adroddiad:   

• Mae'r Rhaglen Radioleg yn cwmpasu tair prif 
gydran: PACS, sy'n rheoli delweddu ei hun (megis 
delweddau MRI a sgan), y System Gwybodaeth 
Radioleg (RIS), sy'n cefnogi'r llif gwaith clinigol o'r 
dechrau i'r diwedd gan gynnwys apwyntiadau, 
amserlennu ac adrodd ar ganlyniadau diagnostig, a 
thrydedd system o'r enw Dos y Cleifion, sy'n 
monitro ac yn gwerthuso amlygiad cleifion i 
ymbelydredd yn ystod gweithdrefnau radioleg. 

• Mae'r rhaglen yn cyflawni dull integredig drwy 
gyfuno PACS a RIS fel rhan o un trawsnewidiad, 
yn hytrach na'u trin fel gweithrediadau ar wahân, 
gyda'r nod o wella cydgysylltu ar draws delweddu, 
rheoli llif gwaith a monitro diogelwch cleifion. 

• Mae Cyfnodau Mynd yn Fyw wedi digwydd ar gyfer 
Powys, Betsi Cadwaladr, Hywel Dda, yr Academi 
Ddelweddu, Cwm Taf Morgannwg, Bae Abertawe, 
a Felindre. Aeth pedwar sefydliad yn fyw mewn un 
mis.  

• Mae Caerdydd a'r Fro ac Aneurin Bevan wedi'u 
hamserlennu ar gyfer mis Mehefin, gyda'r rhaglen i 
ddod i ben ddiwedd mis Mehefin.  

• Llywodraethu: Mae gan bob Bwrdd Iechyd ei 
gontract ei hun gyda'r cyflenwr ac mae'n gyfrifol am 
ei weithredu. Mae IGDC yn darparu rheolaeth 
rhaglenni a rhyngwynebau cenedlaethol ac mae 
wedi cymryd camau i gefnogi rheoli contractau a 
thrafodaethau cyflenwyr ar gais Prif Weithredwyr y 
GIG. 
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• Buddion: Mae'r system newydd wedi'i safoni 
ledled Cymru, gan alluogi mwy o waith trawsffiniol 
a rhannu delweddau, gan gefnogi dull "Unwaith i 
Gymru". Mae'r system yn barod i'w defnyddio, heb 
unrhyw ddatblygiadau pwrpasol ar gyfer Byrddau 
Iechyd unigol.  

Heriau Allweddol: 

• Rhestr Waith Fyd-eang: Mae gweithrediad 
systemau cymysg yn cyfyngu mynediad at 
ddelweddau ei gilydd yn ystod y cyfnod pontio, gan 
olygu bod angen datrysiadau lleol dros dro a 
chyfrannu at oedi cyn mynd yn fyw. 
Model contractio annibynnol: Mae contractau a 
Chytundebau Lefel Gwasanaeth ar wahân i'r 
Byrddau Iechyd yn anodd eu rheoli ar raddfa fawr, 
gan sbarduno symudiad tuag at gydlynu 
cenedlaethol cryfach dan arweiniad IGDC. 

• Capasiti a dilyniant cyflenwyr: Mae cefnogi nifer 
o weithrediadau cyfochrog wedi ymestyn capasiti 
cyflenwyr, gan gynyddu'r risg dosbarthu ac ysgogi 
newidiadau i ddyddiadau mynd yn fyw. 

• Pontio i Fusnes Fel Arfer Mae angen sefydlogi 
cydlynol a pherchnogaeth glir wedi gweithredu’r 
rhaglen ac ar ôl i raglennu gau ar gyfer problemau 
sy’n weddill o ganlyniad i gyflwyniadau cyflym. 

Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Portffolio: 
NODI’R adroddiad er SICRWYDD. 

RHAN 5 – LLYWODRAETHU, RISG, PERFFORMIAD A SICRWYDD  

5.1 Diweddariad Statws Uwchgyfeirio 

Cyflwynodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion 
Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd y diweddariad: 

• Symudodd IGDC o fonitro arferol lefel 1 i fonitro 
uwch lefel 3 ym mis Mawrth 2025, yn benodol ar 
gyfer cyflawni rhaglenni mawr o dan Fframwaith 
Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru.  

• Dirprwywyd cyfrifoldeb goruchwylio i'r Pwyllgor 
Cyflawni Portffolio, gydag amlder cyfarfodydd yn 
cynyddu i bob chwe wythnos.  

• Ar 8 Ebrill, uwchgyfeiriwyd IGDC i ymyriadau 
wedi’u targedu lefel 4 gan Lywodraeth Cymru.  

• Nodwyd nad oes cyfarfod Perfformiad, Ansawdd a 
Chyflenwi Integredig wedi bod ers cyfarfod 
diwethaf y pwyllgor.  

• Mae cyfarfod Bwrdd Cyflawni DDAT wedi'i drefnu 
ar gyfer 13 Mai, lle bydd rhaglenni ar draws y 
system, gan gynnwys y rhai sydd o dan statws 
uwchgyfeirio, yn cael eu hadolygu. 

• O 01 Ebrill 2026 ymlaen, bydd Byrddau 

Rhoddwyd 
sicrwydd  

Dim i’w Nodi 
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Uwchgyfeirio yn disodli cyfarfodydd perfformiad 
blaenorol, gyda chyfarfodydd bob yn ail fis wedi'u 
cynllunio yn seiliedig ar lefel uwchgyfeirio.  

• Mae'r bwrdd uwchgyfeirio cyntaf IGDC wedi'i 
drefnu ar gyfer mis Mehefin 2026.  

• Nodwyd bod oedi ac adolygu'r DPIF yn effeithio ar 
raglenni mawr o fewn cwmpas yr uwchgyfeirio.  

• Roedd gan y cynllun gwella monitro uwch (Mai 
2025–Mawrth 2026) 47 o gerrig milltir; cyflawnwyd 
45 (96%), 40 ar amser (85%), 5 yn hwyr ond wedi'u 
cwblhau, a 2 heb eu cyflawni (LIMS a RISP yn 
mynd yn fyw).  

• Mae gwersi sylweddol wedi'u dysgu dros y 10 mis 
diwethaf o gyflwyno'r rhaglen, yn enwedig o ran y 
dull cyflawni, ymgysylltu â rhanddeiliaid, 
cydweithio, llywodraethu'r rhaglen, Teipoleg a dull 
masnachol, gwireddu buddion, a'r cydbwysedd 
rhwng cyflawni gorfodol a gweithio ar y cyd. 

• Er bod y gwelliannau hyn wedi cryfhau 
dealltwriaeth a gallu, nid yw'r cynllun gwella 
cyffredinol wedi cyflawni'r lefel o newid a 
ddisgwyliwyd yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru 
ac mae wedi cael ei ystyried yn rhy 
drawsweithredol ei natur. 

• Roedd cynllun uwchgyfeirio cam dau wedi'i 
ddatblygu, ond mae ei statws wedi'i ohirio ar hyn o 
bryd tra bod fframwaith uwchgyfeirio diwygiedig yn 
cael ei gyflwyno. Unwaith y bydd hwn wedi'i 
gyhoeddi, bydd IGDC yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru a'r Uned Perfformiad a Gwella 
ar ddull dau gam: yn gyntaf cam diagnostig, ac yna 
gwaith manylach i fynd i'r afael â materion a 
nodwyd.  

• Disgwylir diweddariadau pellach yn yr wythnosau 
a'r misoedd nesaf wrth i'r fframwaith hwn gael ei 
ddatblygu a'i weithredu. 

Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Portffolio: 
NODI’R sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â statws 
uwchgyfeirio IGDC er SICRWYDD 

      5.2 Adroddiad Rhaglenni Mawr 

Cyflwynodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth, yr Adroddiad Rhaglenni Mawr fel trosolwg 
strwythuredig o gyflawni portffolio, gan gwmpasu statws 
RAG, hyder cyflawni, newidiadau cylch bywyd, 
uwchgyfeirio (gan gynnwys LIMS, RISP, a WICIS), a dull 
sgorio prosiectau newydd (gan gynnwys galluogi Copilot 
sy'n gysylltiedig ag Adnewyddu Saernïaeth Menter 
Microsoft 365). Nododd IE hefyd drawsnewidiad DSPP i 
fusnes fel arfer a bod rhaglenni nad ydynt yn rhaglenni 
mawr yn cael eu hadrodd trwy eithriad. 

Crynhowyd y portffolio yn dair grŵp: perfformwyr cryf (e.e. 

  Nodwyd Dim i’w nodi 
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mudo systemau meddygon teulu, EPS, EPMA, Microsoft 
365 a saernïaeth darged), rhaglenni dan bwysau 
oherwydd cyfyngiadau (e.e. cwmwl, NDR, Cysylltu Gofal), 
a meysydd â llai o hyder (yn enwedig LIMS a'r ganolfan 
integreiddio) oherwydd cymhlethdod a dibyniaethau. 

Roedd y themâu allweddol yn cynnwys ansicrwydd cyllido, 
capasiti arbenigol cyfyngedig, cymhlethdod systemau 
etifeddol, a gwella aeddfedrwydd sicrwydd. Ar y cyfan, 
mae'r portffolio yn cyflawni ond o dan gyfyngiadau llym, 
gyda hyder anwastad ar draws rhaglenni. 

Fframwaith Systemau Meddygon Teulu 

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, 
sylw at y canlynol:  

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Gwyrdd” 

• Mae'r newid o ddwy system meddygon teulu i un 
system Optum ledled Cymru bron wedi'i gwblhau, 
gyda dim ond 12 practis ar ôl i fudo a disgwylir iddo 
gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mai.  

• Roedd y prosiect yn cynnwys symud tua 200 o 
bractisiau meddygon teulu ac roedd angen llawer o 
baratoi a chydlynu technegol, dan arweiniad y Prif 
Reolwr Cyflawni a'i thîm.  

• Mae arweinyddiaeth weithredol gref a chydweithio 
agos â phartneriaid wedi bod yn allweddol i 
gyflawni'r newid yn llwyddiannus o fewn amserlen 
heriol. 

Cytundeb Microsoft 365 Enterprise 
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Gwyrdd” 

• Mae IGDC a GIG Cymru yn adnewyddu eu 
cytundeb menter Microsoft 365 Cymru gyfan, sy'n 
cwmpasu offer fel Teams, SharePoint, OneDrive, 
Outlook, seilwaith, a galluoedd diogelwch. 

• Mae'r contract pum mlynedd presennol yn dod i 
ben; trafodwyd cytundeb newydd i sicrhau 
sefydlogrwydd prisiau hirdymor ac osgoi cynnydd 
sylweddol mewn costau.  

• Roedd y prosiect yn cynnwys cydweithio system 
eang, gyda bwrdd prosiect a grŵp gorchwyl yn 
cynrychioli pob sefydliad yng Nghymru, gan arwain 
at osod gofynion cynhwysfawr a thrafodaethau 
contract llwyddiannus gyda Microsoft.  

• Mae'r cytundeb newydd wedi'i gymeradwyo gan 
bob bwrdd, gan gynnwys IGDC, ac mae mewn 
trafodaethau cyn-lofnodi terfynol gyda Microsoft.  
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• Gwelir y canlyniad fel enghraifft gref o gydweithio 
effeithiol ledled Cymru, gan ddarparu contract 
ffafriol ac osgoi costau i'r system.  

Pontio i’r Cwmwl  

Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Nod y rhaglen oedd symud gwasanaethau IGDC o 
ganolfannau data ar y safle i ddarparwyr cwmwl 
masnachol, yn bennaf cyflenwyr ar raddfa uwch, er 
mwyn lleihau costau, gwella effeithlonrwydd ynni, 
ac osgoi treuliau ailosod caledwedd. 

• Mae tair ffrwd waith wedi'u sefydlu: Cyflwyno 
Seilwaith (cysylltedd, diogelwch, adeiladu 
platfform), Mudo ac Optimeiddio (symud a gwella 
gwasanaethau), a Newid Sefydliadol (adeiladu 
gallu rheoli cwmwl mewnol).  

• Mae cynnydd allweddol yn cynnwys cwblhau 
adeiladu platfform Azure, cysylltedd rhwydwaith, 
dyluniadau diogelwch, ac ymgysylltu â phartneriaid 
cymorth mudo (KPMG ac Atos) a'r dyluniadau 
saernïaeth a adolygwyd gan Microsoft a Google. 

• Mae'r rhaglen pontio i'r cwmwl wedi gwneud 
cynnydd o ran sefydlu sylfaen gryfach, gan 
gynnwys diweddariadau i'r strategaeth cwmwl, 
datblygu'r model gweithredu, a gwaith hyfforddi 
parhaus. 

• Fodd bynnag, bu’n rhaid ail-bennu’r amserlenni 
oherwydd heriau technegol, yn enwedig gyda 
phroblemau platfform Azure ac oedi mewn 
cysylltedd rhwydwaith, sydd bellach wedi’u datrys i 
raddau helaeth. Mae cynnydd hefyd wedi'i arafu 
gan heriau recriwtio a chapasiti cyfyngedig mewn 
meysydd arbenigol fel seiber. 

• Y brif risg yw ansicrwydd ariannu oherwydd oedi ac 
adolygiad y DPIF, a all arwain at gostau hirdymor 
uwch, gan gynnwys treuliau canolfannau data 
cynyddol, disodli caledwedd ar gyfer seilwaith sy'n 
heneiddio, ac adnewyddiadau meddalwedd sydd ar 
ddod fel Citrix. 

• Mae IGDC wedi cyfleu'r risgiau hyn a'r effeithiau 
cost posibl i Lywodraeth Cymru ac mae'n ystyried 
ailddefnyddio cronfeydd dewisol i liniaru oedi.  

System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru  
 
Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol  
 
Caffael System Gwybodaeth Radioleg  



 
 

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer: Pwyllgor Cyflawni Portffolio - Cyhoeddus Ebrill 2026 
 “Crëwyd y ddogfen gyda chymorth deallusrwydd artiffisial”. 

Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol  

System Rheoli Gwybodaeth Labordy 
Trafodwyd yn gynharach yn yr Adroddiad Sicrwydd 
Blynyddol  
 
Y Saernïaeth Darged Genedlaethol  
Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth, sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Gwyrdd” 

• Nod y prosiect Saernïaeth Darged Genedlaethol, a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer GIG 
Cymru, oedd sefydlu dull saernïaeth fenter ar 
draws y system gan ddefnyddio'r offeryn Ardoq i 
fapio'r dirwedd ddigidol gyfredol a dylunio cyflwr yn 
y dyfodol sy'n lleihau darnio, dyblygu a dyled 
dechnegol.  

• Dros gyfnod o 12 mis, cyrhaeddodd y prosiect yr 
holl gerrig milltir a chyflawnodd Gynllun Buddsoddi 
Strategol, a oedd yn fframwaith ar gyfer achosion 
busnes yn y dyfodol wedi'u halinio â thrawsnewid 
systemau a chylchoedd cytundebol. 

• Mae'r cynllun wedi'i ddatblygu'n fwy ar gyfer 
seilwaith cenedlaethol (“sylfeini cenedlaethol”) nag 
ar gyfer elfennau lleol fel dyfeisiau, rhwydweithiau, 
a'r dirwedd gymwysiadau dameidiog iawn o dros 
1,000 o systemau. Caiff y rhan fwyaf ohonynt eu 
rheoli'n lleol. 

• Cyfyngwyd ar gynnydd gan anawsterau wrth gael 
data manwl gan Fyrddau Iechyd ar gontractau a 
chynlluniau buddsoddi yn y dyfodol. Mae gwaith yn 
parhau gyda Llywodraeth Cymru i gryfhau hyn. 

• Er bod rhanddeiliaid wedi cymeradwyo cynllun 
prosiect ar gyfer 2026–27, mae'r broses weithredu 
wedi'i gohirio ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau 
ariannu, gyda recriwtio ac ymgysylltu â chyflenwyr 
wedi'u hatal. Mae llywodraethu'n parhau'n gryf, 
gyda chyfranogiad rheolaidd Llywodraeth Cymru a 
chydlyniad ag arweinwyr polisi. 

Adnodd Data Cenedlaethol   
Tynnodd Ifan Evans (IE), Cyfarwyddwr Gweithredol 
Strategaeth, sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Mae llif data gweithredol byw yn cynyddu, gydag 
apwyntiadau Caerdydd a'r Fro ac adrodd 
mamolaeth bellach yn fyw trwy’r Adnodd Data 
Cenedlaethol.  

• Mae GitHub Enterprise wedi'i agor ar draws y 
sefydliad i gefnogi DevOps ystwyth, ac mae 
ymgysylltiad peirianneg feddalwedd yn gryf. 
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• Mae llywodraethu wedi cryfhau gyda phenodiad 
Cyfarwyddwr Digidol Iechyd Cyhoeddus Cymru, fel 
cadeirydd goruchwylio rhaglenni newydd, gan ddod 
â ffocws cryfach ar iechyd cenedlaethol a 
phoblogaeth. 

• Mae ymdrechion bellach yn canolbwyntio ar 
gyflymu mudo setiau data'r Byrddau Iechyd i'r NDR 
a'i alinio â storfeydd data cenedlaethol presennol. 
Mae cydlynu mewnol wedi gwella, gyda chydlyniad 
clir ar fapiau ffyrdd, dilyniant a chyfrifoldebau ar 
draws timau. 

• Mae'r risgiau'n cynnwys ansicrwydd cyllido a saib 
recriwtio, a all effeithio ar y ddarpariaeth os na 
chaiff ei datrys am sawl mis, yn enwedig gan fod 
chwarter y cyllid NDR yn cefnogi partneriaid 
allanol.  

Moddion Digidol 
 
Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau Electronig 
(EPMA) 
Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac 
Ymgysylltu, sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• EPMA yw'r system electronig ar gyfer rhagnodi a 
rhoi meddyginiaethau mewn ysbytai, sy'n cefnogi 
Cofnod Meddyginiaethau a Rennir ledled Cymru.  

• Mae Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau wedi 
dewis un o dri chyflenwr drwy gontract fframwaith, 
gyda dulliau defnyddio a chynnydd amrywiol.  

• Mae'r rhai a roddwyd ar waith yn ddiweddar yn 
cynnwys Cwm Taf Morgannwg, sy'n cael ei dreialu 
mewn ward mabwysiadu cynnar; Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr sydd wedi gwneud y 
cynnydd mwyaf gyda defnydd eang.  

• Mae Powys wedi'i drefnu i fynd yn fyw ar 05 Mai 
2026  

• Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i IGDC gymryd 
rôl fwy cydlynol, gyda chyllid bellach yn cael ei 
sianelu drwy IGDC a tharged i bob Bwrdd Iechyd 
gwblhau'r gweithrediad erbyn mis Mawrth 2027, er 
bod hyn yn cael ei ystyried yn uchelgeisiol.  

• Mae IGDC yn casglu cynlluniau manwl gan 
Fyrddau Iechyd ac yn cysylltu â Llywodraeth 
Cymru ar gerrig milltir, gan anelu at fwy o eglurder 
a thryloywder yn y cynnydd.  

Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS)  
Tynnodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Rhaglenni ac 
Ymgysylltu, sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Gwyrdd”. 

• Mae EPS yn digideiddio'r broses o ragnodi 
meddyginiaethau y tu allan i ysbytai, gan ddisodli 
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presgripsiynau papur â rhai electronig ar gyfer 
fferyllfeydd 

• Mae'r cyflwyniad yn mynd rhagddo'n gyflym ledled 
Cymru, gyda chefnogaeth timau Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol 
ac Iechyd Meddwl sy'n gweithio gyda meddygon 
teulu a fferyllwyr.  

• Mae'r rhan fwyaf o fferyllfeydd bellach yn 
defnyddio'r system, gan wella effeithlonrwydd a 
chyfleustra i gleifion, nad oes angen iddynt gasglu 
presgripsiynau papur gan eu meddyg teulu 
mwyach.  

• Mae swyddogaeth newydd yn cael ei threialu i 
ganiatáu i gleifion ddewis eu fferyllfa ddewisol ar 
gyfer pob presgripsiwn, gan gynnwys dewisiadau 
untro a rhestrau fferyllfa chwiliadwy. 

• Mae datblygiad pellach wedi'i gynllunio i wella 
defnyddioldeb ac integreiddio EPS o fewn y 
system.  

Hwb Integreiddio 
Tynnodd Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau (SL), sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Coch” 

• Mae'r Hwb Integreiddio yn brosiect seilwaith craidd 
i ddisodli'r platfform integreiddio perchnogol 
presennol gydag ateb a adeiladwyd yn fewnol, gan 
alluogi dros 100 o wasanaethau byw yn IGDC a 
chefnogi rhyngweithrediadau ar draws mwy na 
1,400 o systemau GIG Cymru.  

• Cafodd statws y rhaglen ei israddio i Ambr-Goch 
oherwydd oedi o ran adnoddau, ond mae'r 
rheolwyr yn disgwyl adferiad wrth i staff newydd 
ymuno.  

• Mae'r platfform technegol wedi'i adeiladu, gyda 
chyfnodau alffa a beta wedi'u cwblhau a'r llif 
integreiddio parod cyntaf ar gyfer cynhyrchu yn fyw 
ers mis Chwefror. 

• Dechreuodd y prosiect gyda chyflenwr allanol i 
helpu i uwchsgilio'r tîm mewnol. Mae'r cyflenwr 
hwnnw bellach wedi gadael am resymau ariannol, 
ac mae recriwtio ar gyfer rolau allweddol wedi dod i 
ben, gyda phroses gynefino ar y gweill.  

• Mae dyddiad dod i ben cytundebol ym mis Mehefin 
2027 ar gyfer y platfform etifeddol; os bydd y mudo 
yn llithro, efallai y bydd costau ychwanegol yn cael 
eu hysgwyddo, ond mae opsiynau lliniaru ar gael.  

• Bydd cynllun adfer manwl yn cael ei adolygu gan y 
bwrdd rheoli ym mis Mehefin. 

Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd 

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, 
sylw at y canlynol: 
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• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Heb ei Asesu” 

• Newidiodd DSPP o raglen i gynnyrch ddiwedd mis 
Mawrth, gyda ffocws nawr ar reoli a blaenoriaethu'r 
ôl-groniad cynnyrch.  

• Mae oedi recriwtio ac adolygiad cyllid DPIF wedi 
cyfyngu ar allu i ehangu'r tîm datblygu apiau 
mewnol a pharhau â chefnogaeth allanol, gan 
ysgogi cynllunio wrth gefn mewnol i gynnal 
cynnydd. 

• Mae prosesau sicrwydd newydd wedi'u sefydlu, 
gan gynnwys strwythur goruchwylio tair haen sy'n 
cynnwys PNI y GIG, Llywodraeth Cymru, WAST, 
cynrychiolwyr clinigol uwch, a LLAIS (cyrff llais 
cleifion), er mwyn sicrhau dyluniad sy'n 
canolbwyntio ar y defnyddiwr ac offer cyson sy'n 
wynebu'r claf.  

• Mae'r cyfarfod goruchwylio cyntaf wedi'i drefnu ar 
gyfer 12 Mai 2026, gyda'r nod o alinio datblygu 
cynnyrch ag anghenion defnyddwyr a 
blaenoriaethau gwleidyddol, yn enwedig gan fod 
newidiadau llywodraeth yn cael eu rhagweld.  

• Gall diweddariadau i'r pwyllgor yn y dyfodol 
barhau, o ystyried pwysigrwydd yr ap a'r cynlluniau 
gwella parhaus.  

Cysylltu Gofal 

Tynnodd Sam Hall (SH), Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, 
sylw at y canlynol: 

• Y statws Coch Melyn Gwyrdd cyffredinol oedd 
“Melyn–Coch” 

• Mae'r rhaglen wedi'i hariannu'n llawn gan DPIF ac 
ar hyn o bryd mae mewn patrwm aros oherwydd y 
cyfnod oedi a'r adolygiad cyllido, gyda thîm bach 
yn ei le a'r ddarpariaeth yn dibynnu ar 
gaffaeliadau'r Bwrdd Iechyd sydd hefyd yn aros am 
gyllid.  

• Mae gwaith hanfodol, yn enwedig ym maes iechyd 
meddwl, yn cael ei flaenoriaethu gan ddefnyddio 
cronfeydd wrth gefn mewnol, ond os na cheir 
eglurder cyllido erbyn diwedd chwarter un, bydd y 
tîm yn cael ei adleoli i feysydd blaenoriaeth eraill o 
fewn IGDC.  

• Mae awdurdodau lleol mewn sefyllfa wahanol, ar ôl 
derbyn eu cyllid ac yn gallu bwrw ymlaen, ond heb 
gynnydd y Bwrdd Iechyd a'r system iechyd 
meddwl, mae'r cofnod gofal integredig yn parhau i 
fod yn anghyflawn.  

• Ystyrir bod y Cofnod Gofal Integredig yn hanfodol 
ar gyfer mentrau iechyd cymunedol ehangach, ac 
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mae oedi yn bygwth y gallu i gyflawni'r 
blaenoriaethau strategol hyn.  

Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Portffolio: 
NODI’R diweddariad yn yr Adroddiad Trosolwg o'r 
Rhaglenni Mawr ar statws rhaglenni allweddol a reolir gan 
IGDC.   

5.3 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol 
Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion 
Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd yr adroddiad gan 
nodi bod 15 o risgiau ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, a 
bod saith ohonynt wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor. 
 
Amlygwyd y risgiau canlynol: 

• DHCW0237 Effaith gofynion newydd ar adnoddau 
a’r cynllun 

• DHCW0298 Oedi wrth Weithredu WLIMS 2.0.  

• DHCW0333 Oedi Gweithredu WICIS  

• DHCW0347 Map Trywydd Pontio Saernïaeth 
Darged Genedlaethol 

• DHCW0348 Pontio i bensaernïaeth data newydd 

• DHCW0349 Tîm RADIS yn lleihau 25/26 

• DHCW0354 Oedi ac Adolygu Cyllid DPIF 
 
Nododd CD fod dwy risg wedi’u tynnu o’r CRR. 

• DHCW0352 Cyflawni Cerrig Milltir 2025-2026. 
Cadarnhaodd MS fod perfformiad cyffredinol cryf 
yn erbyn y CTCI, gyda safle cyflawni terfynol o 
94% a phob carreg filltir y llythyr cylch gwaith 
wedi’u cyflawni, gan nodi bod rhai cerrig milltir 
wedi'u haddasu trwy brosesau rheoli newid. 

• DHCW0346-Adolygiad Llywodraethu DDaT. 
Ynghylch y Llythyr Cylch Gwaith, nododd CD y 
canlynol:  

• Cynhaliodd y Bwrdd Sesiwn Ddatblygu a oedd yn 
canolbwyntio ar reoli risgiau ac uwchgyfeirio, yn 
benodol mewn ymateb i ofynion llythyr cylch 
gwaith.  

• Roedd y drafodaeth yn cynnwys adolygu 
goddefgarwch risg fesul rhaglen, gweithredu 
asesiadau mwy manwl, a sicrhau bod risgiau 
rhaglenni'n cael eu huwchgyfeirio'n gynnar i 
Lywodraeth Cymru.  

• Rhoddwyd pwyslais ar nodi a thynnu sylw at 
risgiau ar draws y system, yn enwedig y rhai sy'n 
ymwneud â chydweithio â chyrff eraill y GIG.  

Penderfynodd y Pwyllgorau Cyflawni Portffolio: 

• DRAFOD y Risgiau Corfforaethol a neilltuwyd i’r 
Pwyllgor Cyflawni Portffolio 

• NODI statws y Gofrestr Risg Gorfforaethol. 

Trafodwyd a 
Nodwyd  

Dim i’w nodi 

RHAN 6 - MATERION I GLOI 

Unrhyw Faterion Brys Eraill 

• Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
   Trafodwyd  Dim i’w nodi 
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Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i Fwrdd yr AIA 
 

Nodwyd Dim i’w nodi 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 

• 06 Awst 2026 
Nodwyd Dim i’w nodi 

 


