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11:00 -12:00 09 Medi 2025 MS Teams
Yn Bresennol Blaenl Teitl Sefydliad
(Aelodau) ythren
nau
David Selway DS Cadeirydd y Pwyllgor IGDC
Ruth Glazzard RG Is-gadeirydd y Bwrdd IGDC
Rowan Gardner RoG Aelod Annibynnol IGDC
Marion Jones MJ Aelod Annibynnol IGDC
Yn Bresennol Blaenlythrennau | Teitl Sefydliad
Chris Darling CD Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | IGDC
Ysgrifennydd y Bwrdd
Ifan Evans IE Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth | IGDC
Sam Hall SH Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, IGDC
Cymunedol ac lechyd Meddwl
Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol |
Laura Tolley LT Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd IGDC
Michelle Sell MS Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu | IGDC
Olivia Shorrocks 0s Pennaeth Perfformiad, Uwchraddioac | LIC
Ymyrraeth
Belinda Mills BM Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol | IGDC
(Ysgrifenyddiaeth)
Acronymau
AlA Awdurdod lechyd Arbennig WPAS [System Gweinyddu Cleifion Cymru
NDR Adnodd Data Cenedlaethol LINC Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru

SRO Uwch Swyddog Cyfrifol BAU Busnes fel Arfer




DSPP Gwasanaethau Digidol ar gyfer WICIS [System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru
Cleifion a’r Cyhoedd

GIG Gwasanaeth lechyd Gwladol IGDC lechyd a Gofal Digidol Cymru

WCCIS System Wybodaeth Gofal Cymunedol LIMS  [System Rheoli Gwybodaeth Labordy
Cymru

AB Bwrdd lechyd Prifysgol Aneurin CTM Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Bevan

LIC Llywodraeth Cymru PDC Pwyligor Cyflawni Rhaglenni

DMC Mamolaeth Ddigidol Cymru OBC Achos Busnes Amlinellol

EPS Gwasanaeth Presgripsiynau RISP Caffael y System Gwybodeg Radioleg
Electronig

UAT Profion Derbynioldeb Defnyddwyr |CDR Ystorfa Data Gofal

BIPBC Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi LIC Llywodraeth Cymru
Cadwaladr

IQPD Cynllunio a Darparu Ansawdd WIVS  [Gwasanaeth Dilysu Hunaniaeth Cymru
Integredig

BIPBA Bwrdd lechyd Prifysgol Bae DDaT |Bwrdd Digidol, Data a Thechnoleg
Abertawe

EPMA Rhagnodi a Gweinyddu
Meddyginiaethau yn Electronig

Rhif yr
Eitem

Eitem

Canlyniad

Cam
Gweithredu
i'w Gofnodi

RHAN 1 - MATERION RHAGARWEINIOL

1.1

Croeso a Chyflwyniadau

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod eithriadol
Pwylligor Cyflawni Rhaglenni lechyd a Gofal Digidol
Cymru a chyflwynodd Olivia Shorrocks, Pennaeth
Perfformiad, Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth o Lywodraeth
Cymru, yn benodol fel Sylwedydd.

Nododd y Cadeirydd y bydd cyfarfodydd y Pwyllgor
Cyflawni Rhaglenni yn cael eu cynnal yn amlach
oherwydd newid statws uwchgyfeirio lechyd a Gofal
Digidol Cymru (IGDC) o Lefel 1i Lefel 3. Ffocws y
cyfarfod yw goruchwylio cynnydd mewn perthynas a'r
cynllun gwella uwchgyfeirio.

Darparodd y Cadeirydd hefyd hysbysiadau cadw ty
ynghylch agweddau technegol ar gofnodi'r cyfarfod a'r
disgwyliadau o ran ymddygiad safonol.

Nodwyd

Dim i'w nodi

1.2

'Ymddiheuriadau am Absenoldeb

e Sam Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol

Nodwyd

Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
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Gweithrediadau
e Simon Jones, Cadeirydd y Bwrdd

1.3

Datganiadau o Fuddiant

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

Nodwyd

Dim i'w nodi

RHAN 2 - PRIF AGENDA
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Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf
e Cyhoeddus
e Preifat - crynodeb
Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:

GYMERADWYO cofnodion y cyfarfod diwethaf.

Cymeradwywyd

Dim i'w nodi

2.2

Cofnod Gweithredu
Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gamau
gweithredu newydd ar y cofnod gweithredu.

Penderfynodd y Pwyligor Cyflawni Rhaglenni:
NODI'R Cofnod Gweithredu.

Trafodwyd

Dim i'w nodi

2.3

Statws Uwchgyfeirio - Diweddariad ar y Cynllun
Gwella

Cyflwynodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion
Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd, y diweddariad a
thynnodd sylw at weithgareddau ers y cyfarfod
diwethaf, gan gynnwys y cyfarfodydd IQPD ar 18 Awst
2025 gyda Llywodraeth Cymru, a adolygodd gyflawni
cerrig milltir ar gyfer Gorffennaf 2025, rhagolwg ar
gerrig milltir mis Medi ac archwiliadau manwl i'r
rhaglenni diagnostig (LIMS a RISP) ac ap GIG Cymru.

Cynllun Gwella Monitro Gwell - Diweddariad Cerrig
Milltir Medi 2025

1. Datblygu a Dylunio Saerniaeth Menter Targed
Cenedlaethol Gyfredol a Dyfodol: Adroddodd IE fod
cynnydd sylweddol wedi'i wneud o ran mapio
saerniaeth menter GIG Cymru, gyda thua 1,000 o
systemau wedi'u mapio a 500 i 600 yn weddill, gan
ddarparu digon o wybodaeth i asesu'r cyflwr presennol.
Mae'r contractwr wedi cwblhau drafft cyntaf yr
adroddiad cyflwr cyfredol ac mae ar fin cyflwyno'r
adroddiad Saerniaeth Darged drafft. Mae hyder cryfy
bydd modd cyrraedd y garreg filltir diwedd y mis, a
gefnogir gan adolygiad allweddol gan y bwrdd prosiect
a drefnwyd ar gyfer 25 Medi 2025. Priodolir y cynnydd
cyflym hwn i gydweithio effeithiol ar draws GIG Cymru,
ochr yn ochr ag ymgysylltu parhaus & chyfarwyddwyr a
sefydliadau digidol i sicrhau cyfranogiad ledled y
system yn y gwaith saerniaeth.

2.1Lansiad Cyhoeddus Ap GIG Cymru: Rhoddodd CD

y wybodaeth ddiweddaraf fod ap GIG Cymru wedi'i

Trafodwyd

Cam Gweithredu
AO01-

Gofynnodd RG na
ddylid
anwybyddu
diweddariadau
gyda risgiau heb
eu datrys neu
heb arweiniad
presennol heb
graffu priodol a
gofynnodd am
ddilyniant ar yr
eitem hon.
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lansio'n ffurfiol ym mis Mai gan y Gweinidog yn ystod
cyfarfod cyntaf Bwrdd Arweinyddiaeth DDaT, ac er nad
yw'r ymgyrch gyfathrebu gyhoeddus wedi digwydd eto,
mae'r amseru gyda'r Gweinidog; ystyrir bod y garreg
filltir wedi'i chwblhau o safbwynt cyflawni.

2.2 Nodweddion Ch1a Ch2 wedi'u cyflwyno yn unol
a'r map ffordd "arian" a gymeradwywyd gany
Gweinidog: Esboniodd IE fod y "map ffordd arian" ar
gyfer Ap GIG Cymru wedi'i gytuno'n gynharach yny
flwyddyn fel cynllun cyflawni lefel ganol, gan gydbwyso
nodweddion a chost. Mae cynnydd ar y trywydd iawn,
wedi'i gefnogi gan gyllid wedi'i gadarnhau o flaen llaw.
Fodd bynnag, mae cyflwyno nodweddion fel
apwyntiadau cleifion allanol wedi profi'n gymhleth
oherwydd yr angen i ddilysu data clinig a gedwir mewn
systemau PAS lleol yn fanwl, gan fod y wybodaeth hon
na fwriadwyd erioed i gleifion ei gweld bellach yn cael ei
gwneud yn weladwy yn yr ap. Mae hyn wedi creu oedi
wrth ymsefydlu ledled Cymru. Mae Bwrdd
Arweinyddiaeth DDaT yn adolygu sut i gyflymu'r broses
hon ar 10 Medi 2025. Ar hyn o bryd mae hyder wrth
ddosbarthu wedi'i raddio’'n ambr oherwydd oedi posibl
wrth ddosbarthu llythyrau clinigol fel nodwedd alffa
erbyn diwedd mis Medi. Er bod y dull gwreiddiol yn
adlewyrchu'r un a ddefnyddiwyd ar gyfer apwyntiadau,
mae lefel yr ymdrech sydd ei hangen wedi ysgogi
adolygiad o'r dyluniad i symleiddio'r broses o
ymsefydlu. Gallai hyn arwain at oedi tymor byr ond
byddai'n rhoi mwy o hyder o ran cyflawni'r broses
gyflwyno lawn ledled Cymru, sy'n parhau i fod yn
flaenoriaeth allweddol i weinidogion a
defnyddwyr.Nodwyd bod angen mwy o eglurded rhwng
"wedi darparu” ac "wedi lleoli" ar ymarferoldeb newydd"

3.2 Manyleb Gofal Cymunedol a strategaeth
Fasnachol y cytunwyd arnynt: Cadarnhaodd SH fod
strategaeth ar waith yn cael ei chwblhau gyda
mewnbwn gan bartneriaid y bwrdd iechyd a bydd yn
cael ei chyflwyno i Fwrdd y Rhaglen Cysylltu Gofal
erbyn diwedd yr wythnos. Ochr yn ochr & hynny, mae
gwaith yn mynd rhagddo gyda'r Rhaglen Strategol ar
gyfer Gofal Sylfaenol a Llywodraeth Cymruiasesu a
allai un ateb gefnogi cynhyrchion digidol iechyd
cymunedol a chlwstwr presennol. Os yw'n ymarferol,
gallai hyn gynnig mwy o effeithlonrwydd a chost-
effeithiolrwydd. Mae'r adolygiad hwn yn cael ei gynnal
cyn mynd i'r farchnad i sicrhau bod y gofynion cywir ar
waith, er y disgwylir i unrhyw oedi yn yr amserlenni fod
yn fach iawn. Cododd SH ddau bwynt ariannu allweddol
hefyd. Yn gyntaf, croesawodd SH gyllid eleni ar gyfer
dyfeisiau, sy'n hanfodol i gefnogi unrhyw gyflwyniad
system fodern. Fodd bynnag, mynegodd SH bryder mai
dim ond am flwyddyn y mae'r cyllid. Mae byrddau

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
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iechyd yn betrusgar i ymrwymo i raglen aml-flwyddyn
fel Cysylltu Gofal heb sicrwydd ariannol hirdymor, ac
mae'r mater hwn yn cael ei drafod yn weithredol drwy'r
bwrdd rhaglen.

4.2 Cytunwyd ar gynllun ac amserlen mudo data
gyda rhanddeiliaid drwy Fwrdd Rhaglen NDR a/neu
wedi'u cyfarwyddo gan Lywodraeth Cymru:
Adroddodd IE fod y cynllun a'r amserlen mudo data ar
gyfer y rhaglen NDR wedi'u marcio’n ambr. Mae
cynnydd wedi'i wneud, ond collwyd amser yn datrys y
cytundeb rheolydd ar y cyd, gan ohirio trafodaethau
cynllunio ymarferol. Mae byrddau iechyd wedi cyflwyno
cynlluniau sy'n cael eu hadolygu i benderfynu a ydynt
gyda'i gilydd yn ffurfio cynllun mudo y cytunwyd arno.
Mae hyder rhesymol, ond nid sicrwydd llwyr, y bydd y
garreg filltir yn cael ei chyflawni erbyn diwedd y mis.

5.4 RISP Yn Fyw mewn un Bwrdd lechyd ac un
'Ymddiriedolaeth Erbyn: Cadarnhaodd CD fod system
RISP wedi mynd yn fyw yn llwyddiannus yn lechyd
Cyhoeddus Cymru, Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr a Bwrdd lechyd Addysgu Powys gan
gyflawni carreg filltir mis Medi. Pwysleisiodd CD, er
gwaethaf y cyflawniad hwn, fod pwysau a ffocws
sylweddol o hyd yn ofynnol ar gyfer cyflawniad parhaus
y rhaglen.

6.1 Map ffordd mudo (practisiau meddygon teulu o
INPS i EMIS) yn cael ei adrodd yn rheolaidd i
Lywodraeth Cymru: Rhoddodd CD ddiweddariad fod y
map ffordd mudo yn mynd rhagddo’'n dda, gyda 32 o
bractisiau wedi mudo hyd yn hyn a bod y targed o 40
erbyn diwedd mis Medi ar y trywydd iawn.

7.2 Cyflawni yn erbyn cynllun ymgysylitu
rhanddeiliaid EPMA i sicrhau gwelliant parhaus, i
gynnwys cleifion, darparwyr gofal iechyd a
darparwyr technoleg: Rhoddodd CD ddiweddariad fod
cynllun ymgysylltu drafft ar gyfer carreg filltir
rhanddeiliaid EPMA ar waith ac yn mynd trwy'r broses
gymeradwyo ar hyn o bryd.

7.4 Parhau i gyflwyno'r Gwasanaeth Presgripsiynau
Electronig (EPS) i amserlen y rhaglen - 105 o
feddygfeydd teulu yn fyw gydag EPS erbyn mis Medi
2025: Adroddodd CD fod cyflwyno'r Gwasanaeth
Presgripsiynau Electronig (EPS) i 105 o feddygfeydd
teulu sy'n cynrychioli 28% o feddygon teulu yng
Nghymru wedi'i gwblhau ychydig cyn y garreg filltir
diwedd mis Medi. Mae ystadegau defnydd o fferyllifeydd
cymunedol a chyfrolau presgripsiynau yn dangos bod y
defnydd yn gadarnhaol.

8. Gofal Dwys - cynnal asesiad o'r camau nesaf ar
gyfer y rhaglen hon, a sut y dylid ei hadnoddu a'i
harwain: Nododd CD fod y garreg filltir gofal dwys yn
cynnwys llythyr gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol i gyrff y

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
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GIG, gan gynnwys lechyd Digidol a Gofal Cymru, gan
amlinellu rhaglen weithgarwch arfaethedig. Mae cerrig
milltir diweddar, fel gweithdai clinigol ac ailosod
rhaglen, wedi'u cwblhau. Mae'r rhaglen yn parhau i fod
ar y trywydd iawn i gael ei chyflwyno i fwrdd y rhaglen
erbyn diwedd mis Medi.

e Adroddodd MS gynnydd cryf ar y rhaglen gofal
dwys, gan dynnu sylw at lefelau uchel o
ymgysylltu clinigol a thechnegol a strwythurau
llywodraethu gwell. Mae grwp technegol bellach
wedi'i sefydlu, ac mae Byrddau lechyd yn
cymryd rhan weithredol yn y broses o lunio'r
cynnig. Y nod yw cyflwyno'r cynnig i'r Bwrdd
Rhaglen ar 23 Medi 2025 i gytuno arno, a
disgwylir i Lywodraeth Cymru ei adolygu ar 25
Medi.

9.3 Cefnogi datblygu a chyflawni map ffordd
datblygu data ar gyfer gwasanaethau canser i
fyndi'r afael a'r holl ddiffygion data sy'n
rhwystro rheoli a goruchwylio systemau: Er bod
yr adborth mewnol diweddaraf wedi graddio'r
garreg filltir yn wyrdd a bod cynnydd yn parhau
mewn cydweithrediad a'r Uned Perfformiad a
Gwella, fe'i marciwyd yn ambr gan CD oherwydd ei
gyfranogiad uniongyrchol cyfyngedig ac
absenoldeb yr arweinydd Gweithredol.

Cam Gweithredu AO1

Gofynnodd RG na ddylid anwybyddu diweddariadau
gyda risgiau heb eu datrys neu heb arweiniad presennol
heb graffu priodol a gofynnodd am ddilyniant ar yr
eitem hon.

10.1 Adroddiad cryno ar fap ffordd llywodraethu a
gweithredu Rhaglenni Mawr, trwy Bwyligor Cyflawni
Rhaglenni IGDC: Diweddarodd CD fod yr adroddiad yn
cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, gyda'r Cyfarwyddwr
Rhaglenni ac Ymgysylltu yn arwain y gwaith, a bod
hyder y bydd yn cael ei gyflwyno ar amser. Cysylltodd
CD hyn hefyd a cherrig milltir 10.3 a 10.4, sy'n ymwneud
a theipoleg rhaglenni a fframweithiau masnachol.
Cyflwynwyd rhywfaint o waith cychwynnol yn sesiwn
datblygu'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni (PDC) ym mis
Mai, a disgwylir diweddariadau pellach. Nododd CD y
gallai fod angen iddynt drefnu adolygiad electronig neu
sesiwn datblygu yn ddiweddarach yn y mis i sicrhau
bod y cerrig milltir hyn yn cael eu craffu'n briodol.

11.4 Olrhain cyflawni cynllun gweithredu adolygu
rhanddeiliaid (ar draws y chwe thema a neilltuwyd i
IGDC): 40% o gamau gweithredu IGDC wedi'u
cwblhau erbyn mis Medi 2025: Cadarnhaodd CD fod
53% o gynllun cyflawni cerrig milltir penodol i IGDC

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
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wedi'i gwblhau, gan eu cadw ychydig o flaen yr
amserlen.

11.5 Diweddariad ar gyflawni camau gweithredu
system o'r adolygiad rhanddeiliaid; Rhoddodd CD
ddiweddariad fod 45% o'r camau gweithredu system-
gyfan ehangach o'r adolygiad rhanddeiliaid wedi'u
cwblhau.

e Pwysleisiodd CD fod cynnydd parhaus ar y cerrig
milltir hyn yn cefnogi hygrededd IGDC ac yn eu
rhoi mewn sefylifa dda ar gyfer dad-ddwysau
posibl yn y dyfodol agos.

¢ 10.3 Cytunwyd ar y diffiniad ar gyfer categoriau
“rhaglen fawr” - wedi'i gymeradwyo gan
Bwyllgor Cyflawni Rhaglenni IGDC a'i gyflwyno i
Lywodraeth Cymru/partneriaid

e 10.4 Fframwaith ar gyfer opsiynau masnachol ar
gyfer rhaglenni “digidol mawr” i'w gymeradwyo
gan Bwyllgor Cyflawni Rhaglenni IGDC a’i
gyflwyno i Lywodraeth Cymru/partneriaid

Teipoleg Rhaglenni a Masnachol:
Rhoddodd MS drosolwg o'r gwahanol deipolegau
rhaglenni a chontractau a ddefnyddir gan IGDC.
Amlinellodd MS dri phrif fath o raglenni cyflawni:
¢ Rhaglenni Cyflawni IGDC (e.e. DSPP, WNCR,
EPS): gweithredu dan arweiniad IGDC yn
gweithio'n uniongyrchol gyda chyflenwyr;
penderfyniad gweithredu wedi'i wneud gan
IGDC.
¢ Rhaglenni Partneriaeth Cenedlaethol
a. Contract Sengl (e.e. LIMS, NDR):
Rheolir/Cydlynir y gweithrediad gan IGDC
gydag un contract Cymru Gyfan, un achos
busnes cyfunol, cyllid rhaglen fel arfer yn
cael ei ddosbarthu o Lywodraeth Cymru
drwy IGDC i bartneriaid cyflawni lleol,
atebolrwydd o leol i genedlaethol i
Lywodraeth Cymru, gwneir penderfyniadau
gweithredu ar y cyd. Bwrdd y Rhaglen
Genedlaethol, gwneud penderfyniadau ar y
cyd, Cadeirydd Goruchwylio Rhaglen
annibynnol, Byrddau gweithredu lleol.

b. Contractauary cyd(e.e. RISP, WCCIS):
Rheolir/Cydlynir y gweithrediad gan IGDC
gyda rheoli contract ar y cyd (e.e. contract
Cytundeb Gwasanaethau Meistr gyda
rheolau trefnu lleol), un achos busnes
cyfunol, cyllid rhaglen fel arfer yn cael ei
ddosbarthu o Lywodraeth Cymru drwy IGDC
i bartneriaid cyflawni lleol, atebolrwydd o
leol i genedlaethol i Lywodraeth Cymru,

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
Cyfarfod Eithriadol Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Medi 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”




gwneir penderfyniadau gan bartneriaid
cyflawni lleol yn y pen draw. Bwrdd y
Rhaglen Genedlaethol - penderfyniadau a
bennir yn lleol, Cadeirydd Goruchwylio
Rhaglen annibynnol, Byrddau gweithredu
lleol.

Rhaglenni Cymorth Cenedlaethol (e.e. EPMA,
Mamolaeth (newydd), PACs Etifeddiaeth):
gweithredu wedi'i gefnogi gan IGDC gyda rheoli
contractau lleol, achosion busnes cenedlaethol
a lleol ar wahan, cyllid rhaglen yn cael ei
ddosbarthu o Lywodraeth Cymru yn
uniongyrchol i IGDC ac i bartneriaid cyflawni
lleol, atebolrwydd yn uniongyrchol o leol a
chenedlaethol i Lywodraeth Cymru, gweithredu
gan bartneriaid cyflawni lleol yn unig. Gall
gynnwys cyflwyno cynhyrchion, safonau ac
integreiddiadau sy'n hanfodol i'r ddarpariaeth
leol. E.e. integreiddio ePMA i saerniaeth
genedlaethol a rhannu data. Penderfyniadau a
bennir yn lleol drwy Fyrddau llywodraethu lleol.

Teipoleg - Mathau o Gontractau:

Amlinellodd MS y gwahanol fathau o gontractau
y mae IGDC yn eu defnyddio ar draws ei
raglenni. Esboniodd MS fod rhai rhaglenni'n
gweithredu o dan gontract Cymru Gyfan Sengl a
reolir gan IGDC ar ran y GIG, gyda
gwasanaethau'n cael eu darparu i Fyrddau
lechyd ac ymddiriedolaethau. Ystyrir mai dyma'r
model symlaf ar gyfer rheoli datrysiadau
cenedlaethol.

Mae model arall, fel yr un a ddefnyddir ar gyfer y
RISP (Rhaglen System Gwybodaeth Radioleg).
yn cynnwys Cytundeb Gwasanaethau Meistr a
gedwir yn ganolog, gyda chontractau unigol yn
eiddo i bob sefydliad, sy'n arwain at ddeinameg
cyflawni mwy cymhleth.

Soniodd MS hefyd nad yw pob datrysiad yn cael
ei gaffael, mae rhai yn cael eu datblygu'n fewnol
neu drwy drydydd partion, fel ap GIG Cymru.
Mae'r rhan fwyaf o raglenni cenedlaethol yn
defnyddio un o bedwar model contract, pob un
a'i fanteision a'i anfanteision ei hun.

Nododd MS fod y gwaith teipoleg contract hwn
yn cael ei alinio &'r dull saerniaeth ddigidol
ehangach “Unwaith i Gymru”, sy'n seiliedig ar
fodel tair haen o ddatrysiadau digidol
cenedlaethol a hyrwyddir gan Lywodraeth
Cymru. Mae hyn yn cynnwys datrysiadau
cyffredin, a rennir ar y brig a rhai mwy amrywiol
yn lleol ar y gwaelod, gyda ffocws ar sicrhau
rhyngweithrediadau ac aliniad.

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
Cyfarfod Eithriadol Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Medi 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”
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Penderfynodd y Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni:
e NODI statws presennol y Cynllun Gwella
Uwchgyfeirio Monitro Uwch er SICRWYDD
e NODI bod Bwrdd IGDC am ystyried ystyriaethau

e TRAFOD yr ymateb i uwchgyfeirio ac ystyried
unrhyw uwchgyfeirio i Fwrdd yr AlA.

system gyfan mewn perthynas ag uwchgyfeirio.
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Unrhyw Faterion Brys Eraill
e Nichodwyd unrhyw fater brys.

Trafodwyd

Dim i'w nodi

Dyddiad y cyfarfod nesaf:
e 06 Tachwedd 2025

Nodwyd

Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer:
Cyfarfod Eithriadol Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni - Cyhoeddus Medi 2025
“Cynhyrchwyd y ddogfen gyda chymorth Co-pilot.”




